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Diplomová práce řeší po stavebně technologické stránce výstavbu polyfunkč ího domu 
s badmintonovou halou. Jedná se o prefabrikovaný železobetonový skelet. Nosné konstrukce 
jsou navrženy jako kombinace prefabrikátů, monolitů a jejich vzájemné spřažení. 
 
Pro vypracování diplomové práce byla použita podklaová projektová dokumentace ve fázi 
dokumentace pro realizaci stavby. 
 
Výchozí částí je komplexní stavebně technologická studie, která zkoumá výstavbu hlavních 
etap objektů, nasazení mechanizace, zdrojů personálních, materiálových a energií. Dále řeší 
zásady organizace výstavby a zaří ení staveniště, včetně finančního propočtu. 
 
Práce dále podrobně řeší realizaci hlavních stavebních objektů pro etapu hrubé vrchní stavby. 
Jsou vypracovány technologické předpisy pro veškeré prefabrikované a monolitické 
konstrukce, kontrolní a zkušební plány, rozpočty, finanční a časové plány. 
 
Pro stavbu je navrženo řešení dopravních vztahů a interní dopravní řád staveniště. 
 
Samostatným celkem práce je plán bezpečnosti na staveništi s řešením rizik. 
 
Součástí práce je rozsáhlá výkresová dokumentace, týkající se jak hrubé stavby, tak zařízení 
staveniště a dopravy jako celku. 
12 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 













FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 













































1. Identifikační údaje ....................................................................................................... 14 
2. Rozdělení stavby na stavební objekty ......................................................................... 14 
3. Charakteristika území stavby ...................................................................................... 15 
3. 1 Území stavby .................................................................................................. 15 
3.2. Provedené průzkumy ........................................................................................... 15 
3.3. Výměry ............................................................................................................ 15 
4. Urbanistické a architektonické řešení stavby ................................................................... 16 
4.1. Urbanistické řešení .......................................................................................... 16 
4.2. Architektonické – dispoziční řešení .................................................................... 17 
4.2. Architektonické – výtvarné řešení ...................................................................... 18 
5. Technické řešení .................................................................................................... 18 
6. Stude hlavních technologických etap ................................................................... 24 
6.1. Zemní práce .................................................................................................... 24 
6.2. Základové konstrukce .......................................................................................... 26 
6.3. Svislé konstrukce ........................................................................................... 28 
6.4. Vodorovné konstrukce ................................................................................... 30 
6.5. Střešní konstrukce .......................................................................................... 32 
7. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu ........................................... 34 
8. Vliv stavby na životní prostředí ....................................................................................... 34 
9. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků ............................................. 35 
10. Jednotlivé části stavebně technologického řešení .................................................... 35 
10.1 Technická zpráva zařízení staveniště .................................................................. 35 
10.2 Technologický předpis ............................................................................................. 35 
10.3 Kontrolní a zkušební plán ............................................................................. 36 
10.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci................................................................. 36 
10.5 Zásady organizace výstavby ............................................................................... 36 
10.7 Časový harmonogram .................................................................................. 36 
10.8 Rozpočet ......................................................................................................... 36 
 
 
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ STUDIE  Bc. VÁCLAV VENKRBEC 
14 
 
1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
 
Název stavby:  Sportovně relaxační areál při ulici Chironova 
Místo stavby:   parc. č. 1470, 1471 k.ú. Nový Lískovec 
parc. č. 2431/52, 2162/92, 2162/93 k.ú. Bosonohy 
Okres:    Brno 
Charakter stavby:        Novostavba sportovně relaxačního areálu 
Jedná se o stavby trvalé 
Odvětví:         Občanská vybavenost 
Stavebník - investor:  fit4all s.r.o. 
Jedlová 851/11, 63700, Brno – Jundrov 
IČ: 28295404 
Projektant:    atelier EUROPROJEKTA, s.r.o. 
Veselá 237/37, 60200 Brno 
IČ: 26943107 
Zhotovitel:    dle výběrového řízení 
Termín zahájení výstavby:  01/2011 
Termín zahájení výstavby:  05/2012 
 
2. ROZDĚLENÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
SO01 – Objekt dvoupodlažní budovy fitness 
SO02 – Badmintonová hala 
SO03 – Nafukovací tenisová hala 
SO04 – Tenisové kurty 
SO05 – Technické zázemí nafukovací haly 
SO06 – Zahradní domek 
SO07 – Parkoviště 
SO08 – Zpevněné plochy 
SO09 – Oplocení areálu 
SO10 – Reklamní pylon 
SO11 – Vodovodní řád – prodloužení a přípojka vody 
SO12 – Přípojka elektro (trafo stanice) 
SO13 – Přeložka trasy V.O. a NN 
SO14a,b – Dešťová a splašková kanalizace 
SO15 – Sestava vrtů 
SO16 – Vegetační úpravy 
SO17 – Hrubé terénní úpravy 
SO18 – Požární nádrž 
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3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY  
3.1. Území stavby 
 
Stavba bude situována jako součást sportovně relaxačního areálu pod Plachtami při ulici 
Chironova, v městské části Nový Lískovec. Západní hranici areálu tvoří komunikace 
Chironova, na východní hranici je navržený areál lemován zpevněnou komunikací pro 
bruslaře, cyklisty a pěší. Dále na východní straně je situováno stávající fotbalové a basebalové 
hřiště a východní stranu pohledově ukončuje řada panelových a bytových domů při ulici 
Plachty. Jižní hrana areálu je ukonče a oplocením, v rovné části pozemku terén pak dále 
k jihu strmě spadá k bikrosovému hřišti. Severní stranu areálu uzavírají panelové domy při 
ulici Slunečná, které jsou proti areálu odsazeny terénním převýšením cca šesti výškových 
metrů. V prostoru sjezdu ke stavbě dojde k demontáži a následné úpravě svodidel dle 
příslušných norem. 
 
3.2. Provedené průzkumy 
 
Na pozemku byl proveden geologický průzkum. Z pohledu geologického je staveniště 
charakterizováno jako podmínečně přípustné. Jedná se o zakládací podmínky složité, kde 




SO01 – Objekt dvoupodlažní budovy fitness 
  Zastavěná plocha:   830 m2  
Obestavěný prostor:         47,95*17,3*8 = 6636m3 
Podlahová plocha:         747,8 m2
 
SO02 – Badmintonová hala 
  Zastavěná plocha:   550 m2  
Obestavěný prostor:         32,3*17,05* 10 = 5507 m3
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4. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
4.1. Urbanistické řešení stavby 
 
Samotné urbanistické řešení areálu je navrženo tak, že stávajícím sjezdem z komunikace 
Chironova se dostávají návštěvníci centra na parkoviště, ležící paralelně s ulicí Chironova 
o kapacitě 98 parkovacích stání včetně 5 míst pro handicapované osoby. Prostor mezi 
parkovištěm a komunikací je určen pro ochrannou zeleň, tuto na pozemku bude realizovat 
městská část Nový Lískovec. 
 
Prostor mezi parkovištěm, hřištěm a samotnými objekty areálu je oddělen chodníkem 
zabezpečujícím pohyb pěších osob. Tento chodník bude veden podél tenisových dvorců 
a parkoviště, sloužícím pro účely areálu a bude přiveden až před centrální vchod 
do sportovních budov. V budoucnu se počítá s prodloužením chodníku k zamýšlené nové 
mimoúrovňové křižovatce a nové zastávce tramvaje. V současnosti není schválená přesná 
poloha tohoto nového návrhového dopravního uzlu. V návrhové konečné poloze chodníku 
je možné projít jinak oploceným areálem skrz budovu recepce do areálu k basebalovému 
a fotbalovému hřišti.  
 
Podél parkoviště od severu k jihu jsou navrženy v terénním záře u s opěrnou železobetonovou 
zdí dva tenisové dvorce SO04 a další dva kurty sezóně kryté nafukovací halou SO03. Dále 
k jihu je pak situována travnatá plocha s objekty SO06 zahradní domek, SO12 trafostanice, 
plošně tato terasa navazuje na dvoupodlažní zděnou budovu (SO01). Tato budova a travnatá 
plocha k ní přiléhající je osazena naproti tenisové nafukovací haly a tenisovým kurtům o 1,5m 
níže, tento terénní výškový rozdíl je dorovnán svaho áním a v úrovni vstupu do nafukovací 
haly je osazeno železobetonové schodiště, sloužící k nástupu do tenisové haly a jejího zázemí. 
V centrální části pozemku je umístěn podél nově vzniklého chodníku objekt SO01 (aerobik, 
posilovna, kavárna…) a na něj navazující SO02 (badmintonová hala). Objekty SO01 a SO02 
jsou lemovány chodníkem ze zámkové dlažby. 
  
Mimo parkoviště a sním rovnoběžný chodník je areál oplocen SO09 a to tak, že plot v úrovni 
tenisových kurtů má výšku 4m (drátěné pletivo se stínící sítí kotveno na sloupcích, kotvených 
v ŽB. Podezdívce. Ostatní oplocení je na ocelových sloupcích s patkami a má výšku 180cm.  
Objekt SO01 bude opatřen kontaktní tepelnou izolací s omítkou barvy modré, objekt SO02 
kontaktní tepelnou izolací s omítkou barvy šedé. 
Celkové architektonicko-urbanistické řešení areálu doplňují stávající sportovně relaxační 
plochy podélným uzavřením areálu na západní straně. Je nutné podotknout, že nedojde 
ke snížení průchodnosti územím. Recepce mezi objekty SO01 a SO02 funguje jako spojovací 
krček pro průchod jinak oploceným areálem. 
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4.2. Architektonické - dispoziční řešení 
 
Budova SO01 je dispozičně přístupná přes recepci. Do prostoru recepce jsou dva vstupy: 
hlavní přístup od parkoviště při ulici Chironova, druhý vstup do recepce je vytvořen 
ze stávajícího rekreačního areálu „Pod Plachtami“. Recepce slouží jako platební místo 
návštěvníků a zároveň jako kontrolní bod pohybu osob. Z recepce je přístupná hala SO02 
se čtyřmi badmintonovými kurty. 
 
Budova SO01 má dvě nadzemní podlaží, obě nadzemní podlaží objektu SO01 propojuje 
tříramenné železobetonové schodiště. Samotný Objekt SO01 je dispozičně řešen tak, že 
při vstupu od parkoviště je situováno zádveří budovy s čistící zónou, dále se nachází samotný 
prostor recepce, který má při vstupu po pravé straně umístěny WC ženy, WC muži, WC 
pro handicapované osoby a přebalovací kabinu dle vyhlášky 398/2009Sb. 
 
Dále v prostoru je umístěna samotná recepce, sloužící pro výdej identifikačních karet 
(vstupenek a permanentek). Ve východní části recepce je umístěno tříramenné železobetonové 
schodiště. V této části recepce je vstup do badmintonové haly (čt ři badmintonové kurty). 
Dále je v recepci na východní straně umístěn vstup pro příchozí ze sportovně relaxačního 
areálu Pod plachtami. Z recepce je dále přístupná kavárna se zázemím pro 39 osob s venkovní 
zahrádkou orientovanou do parku Pod plachtami. Na protější straně kavárny je přes centrální 
chodbu prvního nadzemního podlaží umístěna herna dětí s rodiči s vlastním sociálním 
zázemím pro hlídané děti. Herna dětí s rodiči má kapacitu 20 dětí. Za hernou je umístěna 
šatna ženy s teoretickou kapacitou 174 skříně , 11 sprch, z toho jeden krát handicap. Ze sprch 
je přístupná sauna pro 6-8 žen. Dále má šatna žen k dispozici tři kabinky WC s předsíňkou 
a umývadlem. Na protější straně chodby je umístěna místnost solárium, místnost masáží, dále 
pak na této straně (východní) chodby jsou umístěny technické místnosti - kotelna, rozvaděč 
a místnost pro sportovní náčiní přístupná z venčí budovy. V závěru prvního patra budovy 
se nachází velký sál pro aerobik 152m2. 
 
Druhé patro objektu SO01 je přístupné po tříramenném schodišti z prostor recepce. Výstupem 
po schodišti se ocitneme na galerii s výhledem do prostoru recepce. Za dveřmi galerie 
je na západní straně chodby situován malý sál aerobiku 85m², severněji a stejné straně 
je místěna místnost na sportovní náčiní. Dále pak tři kanceláře a serverovna. Závěr objektu 
tvoří velkoprostorová posilovna, umístěná na ploše 374m². Z posilovny vede poloroštové 
únikové schodiště na východní stranu areálu, schodiště má šířku 120cm. Na protější straně 
chodby je šatna mužů s maximální kapacitou 74 skříněk. Šatna mužů má své WC, sestávající 
se z předsíňky s umývadlem a dvěma pisoáry a z jedné záchodové kabinky. Z šatny mužů jsou 
přístupné sprchy: šest samostatných sprch, z nichž jedna splňuje požadavky handicap dle 
vyhlášky 398/2009. Z prostor sprch je přístupná sauna pro 6-8 mužů. Dále pak je na stejné 
straně chodby umístěno WC ženy, úklidová komora, a místnost pro kruhový trénink. 
Na střeše recepce jsou umístěny jednotky vzduchotechniky. Na střechu je umístěn výlez 
z místnosti sportovní náčiní střešním světlíkem s teleskopickým skládacím žebříkem 
umístěným v podhledu. 
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4.3. Architektonické - výtvarné řešení 
 
Areál je koncipován tak, že výškově a polohou zapadá do území a nenarušuje pohledové úhly. 
Objekt SO01 má na větší části plochy zelenou extenzivní střechu, která je viditelná z vyšších 
pater panelového sídliště Pod plachtami. Objekt SO02 má střechu šikmou zelenou extenzivní, 
opatřenou atikou, která vzbuzuje dojem stejného charakteu jako SO01. 
 
5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
SO 01 je koncipována jako dvoupodlažní budova o výšce atiky 9,5m. Budova je navržena 
jako železobetonový montovaný skelet, budova je založena na pilotách, skelet je modulu 6000 
(5800, 9500) x 7300 (2150, 9450) celkové rozměry budovy jsou 47950x17300mm. Obvodový 
plášť budovy tvoří vyzdívka z cihel POROTHERM 24 P+D a kontaktní izolační zateplovací 
systém. Budova SO01 má z větší části zelenou extenzivní střechu, menší část tvoří střecha 
pokryta kačírkem. 
 
SO 02 je koncipována jako železobetonová badmintonová hala, je navržena jako montovaný 
železobetonový skelet, založený na pilotách, obvodoý plášť budovy je navržen jako cihelná 
vyzdívka z cihel POROTHERM 30 P+D s kontaktní tepelnou izolací. Střecha objektu SO02 
bude provedena jako zelená extenzivní 
Budova SO01 a Budova SO02 jsou provozně spojeny.  
 
SO 03 je nafukovací tenisová hala přetlaková. Jde o systémovou dodávku firmy Interhall. 
Hala je kotvená do základové kce., která je založená v nezámrzné hloubce 1200mm 
pod terénem, a tento základ zároveň tvoří opěrnou zídku k místnímu dorovnání terénních 
nerovností, dále pak slouží jako základ pro oplocení lého prostoru tenisových kurtů.  
 
SO 04 jsou tenisové kurty. Jedná se o stavbu lemovanou ŽB opěrnou zídkou která tvoří 
základ pro 4m vysoké oplocení tenisových kurtů. Rozměry dvou tenisových kurtů, mimo 
plochu nafukovací haly, jsou: vnitřní rozměr bez opěrné stěny a podezdívky: 33490mm 
na 36140mm. Povrch tenisových dvorců bude řešen jako antuka.  
 
SO 05 je zděný objekt z cihel POROTHERM 30 P+D s kontaktní tepelnou izolací v síle 
100mm. Objekt je svoji delší stranou v sousedství nafukovací haly, jíž tvoří technické zázemí. 
Objekt má rozměry 15190x4400mm, výška objektu je 4000mm po hranu atiky od ±0,000 
podlahy tohoto objektu. 
 
SO 06 je průjezdný zahradní domek o půdorysných rozměrech 6,8m na 6,8m. Stavba 
je navržená jako zděná z cihel POROTHERM 30 P+D, s kontaktní tepelnou izolací v síle 
100mm, s rovnou střechou s výškou atiky 4000mm od ±0,000 podlahy tohot objektu. 
Napojení elektro: Z hlavního rozvaděče řešeného objektu bude vyvedena nezávisle ovládaná 
větev osvětlení pro zahradní domek.  
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Kabel bude použit po celé délce CYKY-J 3x2,5 od hlavního rozvaděče k zahradnímu domku. 
Nově položené kabely budou v chráničce KOPOFLEX 63. Trubka bude uložena v pískovém 
loži a obsypána pískem (pří adně prosátou zeminou bez hrubší frakce). Společně s kabelem 
bude ve výkopu uložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm. 
 
SO 07 – Parkoviště 
Parkoviště má kapacitu 98 parkovacích stání včetně 5 míst pro handicapované osoby. Pláň 
pod komunikacemi musí být dostatečně zhutněna a při zkouškách dosáhnout hodnoty modulu 
přetvárnosti Edef,2 = min 45 MPa (pro jemnozrnné zeminy). 
 
SO 08 –Chodníky  
Jedná se o chodníky dlážděné ze zámkové dlažby do pískového lože. 
 
SO 09 je oplocení areálu. Areál je oplocen drátěným pogumovaným pletivem kotveným 
k ocelovým sloupkům s ŽB patkami. Výška oplocení je 1800mm po obvodu areálu. 
Po obvodu tenisových kurtů a nafukovací haly výška oplocení zvětšená na 3000mm, ze strany 
parkoviště 4000mm a má ŽB podezdívku místy tvořenou opěrnou stěnou, průběh je zaznačen 
v PD. Jednotlivé vstupy a branky jsou osazeny také pletivem. Část objektu jihovýchodně 
od objektu SO 02 Badmintonová hala bude kolaudována jako stavba dočasná. 
 
SO 10 - reklamní pylon. Jedná se o reklamní poutač s železobetonovým základem ve tvaru 
patky. Samotný reklamní poutač vynáší 13 000mm vysoká svařovaná konstrukce kruhovitého 
průřezu o poloměru 900mm. Založení objektu bude na ŽB patce 2,5x2,5m osazené na dvou 
pilotách. 
Napojení na elektřiny – z hlavního rozvaděče řešeného objektu budou vyvedena nezávisle 
ovládaná větev osvětlení pro reklamní pylon. Kabel bude použit po celé délce CYKY-J 3x6 – 
od hlavního rozvaděče řešeného objektu reklamnímu pylonu. Nově položené kabely budou 
v chráničce KOPOFLEX 63. Trubka bude uložena v pískovém ložia obsypána pískem 
(případně prosátou zeminou bez hrubší frakce). Společně s kabelem bude ve výkopu uložen 
zemnící pásek FeZn 30x4 mm.  
 
SO 11 – Prodloužení vodovodního řadu s napojením na stávající rozvod vody v kolektoru 
vyplynulo z požadavku: 
- zásobovat vodou nově navrhovaný sportovně relaxační areál,  
- napojit přívod vody pro obecní rozvod (původní napojení procházelo přes nově budovaný 
areál a bude zrušeno). Prodloužení vodovodního řadu v dimenzi LTH DN 150 je navrženo 
na parcele p.č  1470, podél místní zpevně é komunikace p.č 1471, zakončené požárním 
hydrantem podzemním DN 80. Na tento řad 1,5 m před hydrantem jsou zřízeny dvě přípojky 
PE 63 pro sportovně relaxační areál a pro obecní vodovod. Napojení bude provedeno kolmo 
na vodovodní řad. Přípojky budou vedeny v souběhu cca 0,5 m od sebe. Vodovodní řad LTH 
je veden cca 3,0m od veřejného osvětlení. Jeho ukončení hydrantem musí být řešen tak, 
aby hydrant byl umístěn mimo požárně nebezpečný prostor nafukovací hal tj. (min 6,5 m) 
7,0m po celém obvodu haly.  
 
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ STUDIE  Bc. VÁCLAV VENKRBEC 
20 
 
Vodovodní potrubí LTH- DN 150 – dl 14,0 m – potrubí Saint Gobain, Buderus, šoupátko 
Hawle – 2 kusy, hydrant podzemní Hawle 1 kus.  
 
Přípojka vody pro sportovně relaxační areál bude napojena na nově budovaný vodovodní řad 
DN 150. Přípojka bude vedena v souběhu s přípojkou vody pro obecní vodovod (vzdálenost 
0,5 m). Přípojky jsou navrženy z HDPE 63 – DN50. 
 
Měření spotřeby vody  
-pro sportovně relaxační areál 
-obecní vodovod 
je v atypické plastové vodoměrné šachtě (konzultováno s BVaK) na pozemku č. 1471, 
o velikosti 1,5 x 1,5 m.  
 
Vodoměrná šachta na pozemku č. 1476 bude přístupná a neoplocená. Z šachty bude napojen 
původní rozvod vody pro kropení hřiště (obecní přípojka). Stávající obecní vodovod 
na pozemku Sportovně relaxačního areálu bude zaslepena na parcele 1470 (na dětském hřišti) 
a bude zásobovat původní větev na par. 1778/1. Vodovodní potrubí ze šachty prochází podél 
komunikace p.č. 1471 , stávající chráničkou DN 100 přechází přes tuto komunikaci a 
je zaústěno do Sportovně relaxačního areálu. Rozvod vody v areálu je veden k objektu SO1, 
SO2 – Polyfunkční sportovní objekt + badmintonová hala, dále je vodovodní potrubí 
v dimenzi HDPE 32 vedeno k akumulačním jímkám na doplňování akumulačních jímek 
dešťových vod. Vodovodní potrubí z HDPE 63 – je uloženo do rýhy se svislými stěnami, 
pažená, šířka rýhy 0,7m, hloubka 1,6m. Potrubí bude uloženo na 10 cm pískové lože 
s obsypem štěrkopísku 0,3 m nad vrchol potrubí. Potrubí bude označe o výstražnou folií 
modré barvy a v celé délce potrubí bude položen vyhledávací kabel CM o průřezu 6 mm2. 
Před záhozem potrubí bude provedena tlaková zkouška potrubí, proplach a desinfekce.  
 
SO 12 – Přípojka el. (trafo). Jedná se o standardní trafo budku, výrobek Betonbau 
o půdorysných rozměrech 3m X 3m.  
V blízkosti navrhovaného areálu nyní prochází v kabelovodu stávající distribuční vedení VN 
22kV č. VN 1292 (240 AXEKCEY) společnosti E.ON,a.s. Předpokládáme připojení areálu 
sportovního centra kabelovou smyčkou z uvedeného vedení VN do nové volně stojící 
transformovny. 
Transformovna pro sportovní centrum je navržena jako samostatný, volně stojící objekt. 
Předpokládáme použití typové pochozí kioskové transformovny BETONBAU typ UF 3030, 
ve variantě s měřící skříní USM.  
Transformovna Betonbau UF 3030 je typově osazena rozvaděčem VN 22kV SF6, který 
umožňuje provedení VN kabelové smyčky na přívodu a VN vývod na trafo. VN rozvaděč 
je zakryt roletou, zajišťující přístup k němu pouze dodavateli elektřiny. Transformátor 
je v odděleném prostoru, přístupný z vnějšku (pro montáž/výměnu) dveřmi.  
Rozvaděč NN může být použit až s 10 pojistkovými lištami 400A. 
Z elektroměrového rozvaděče bude vyvedena dvojice kabelů 1-AYKY 3x240+120mm2 
do nové přípojkové skříně. Tato přípojková skříň bude osazena do obvodové zdi objektu 
navrhovaného objektu sportovního centra. Z přípojkové skříně bude proveden vývod 
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do rozvaděče „RH“, umístěného uvnitř objektu. Z rozvaděče „RH“ potom budou připojeny 
všechny el. spotřebiče v objektu.  
 
SO 13 – jedná se o naspojkování a částečnou přeložku stávající trasy V.O. a NN. V místě 
navrhovaného objektu prochází nyní stávající kabelové r zvody veřejného osvětlení (V.O.). 
Tyto kabely a světelné body, které jsou v kolizi s navrženou výstavbou, bude nutno zrušit. 
U posledního světelného bodu V.O. který zůstane zachován – viz výkres „situace“ bude 
osazena nová skříň V.O. RF 4:4, ze které budou provedeny vývody na nová svítidla V.O., 
respektující nově vytvořené komunikace v areálu sportovního centra – chodníky a příjezd 
s parkovacími stáními. Předpokládáme, že jako nová svítidla budou použita svítidla 
např. Philips Malaga SGS 101 dle „Městských standardů V.O.“ na stožárech SB6 v provedení 
„Brno“. Svorkovnice budou použity typu GURO EKM 2072, 3x. Provedení dle ČSN EN 40-
2. Předpokládáme, že svítidla budou osazena do nových pozic na upravený profil terénu. 
Veškeré nově navržené rozvody V.O. budou provedeny novými kabely CYKY-J 4x16, 
uloženými ve výkopu v zemi. Provedení dle ČSN EN 40-2. Nově položené kabely budou 
v chráničce KOPOFLEX 63, pod křížením komunikace KOPOFLEX 110. Trubka bude 
uložena v pískovém loži a obsypána pískem (případně prosátou zeminou bez hrubší frakce). 
Společně s kabelem bude ve výkopu uložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm. Při pokládce 
kabelu V.O. je nutno pro křížení se stávajícími kabely respektovat ČSN 73 60 05. Provedení 
dle ČSN EN 40-2. Nově položený kabel bude v chráničce KOPOFLEX 63, pod křížením 
komunikace KOPOFLEX 110. Trubka bude uložena v pískovém loži a obsypána pískem 
(případně prosátou zeminou bez hrubší frakce). Společně s kabelem bude ve výkopu uložen 
zemnící pásek FeZn 30x4 mm. Přeložení trasy stávajícího distribučního kabelu NN. Jedná 
se o paprsek distribučního kabelu NN, který je ukončen v přípojkové skříni v pilíři, původně 
připravené jako rezerva pro budoucí připojení objektu šaten. Tento kabel bude přeložen 
do nové trasy. Stejně jako nyní půjde i v nové trase v souběhu s nově navrženou přeložkou 
kabelu VO - viz situace. Dále bude přeložen i koncový pilíř s přípojkovou skříní - na opačnou 
stranu komunikace na p.č. 1476. Souběh kabelu NN s kabely sdělovacími a dalšími rozvody: 
V případě souběhu kabelu NN se sdělovacími kabely musí být dodržena vzdálenost 
při souběhu do 5m 3 cm a při souběhu nad 5m 10cm.  
V případě souběhu kabelu NN s vodovodní sítí musí být dodržena vzdálenost 40 cm.  
V případě souběhu kabelu NN s rozvody ÚT musí být dodržena vzdálenost 30 cm.  
V případě souběhu kabelu NN s rozvody kanalizací musí být dodržena vzdálenost 50 cm.  
V případě souběhu kabelu NN s rozvody plynu musí být dodržena vzdálenost 40 cm.  
V případě souběhu kabelu sdělovacího s rozvody ÚT musí být dodržena vzdálenost 80 cm 
v případě, že nechráněné vedení prochází ve společném prostoru s horkovodem. Jinak platí 
údaje jako pro kabely NN.  
V případě křížení kabelu NN se sdělovacími kabely a plynovodem musí být dodržena 
vzdálenost 10 cm, s vodovodem 20 cm a s rozvody ÚT a kanalizace 30 cm.  
 
 
SO 14 a – Dešťová kanalizace + 2x ORL 
Dešťové vody z navrhovaného areálu budou likvidovány na pozemku. Dešťové vody 
z parkoviště a vjezdu budou procházet přes ORL. 
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Vsak do krechtů  
Dešťové vody z retenčních nádrží budou zaústěny do vsaku na pozemku investora do krechtů. 
Jedná se o tunelový systém, který se skládá z lehké půlkruhové schránky s kapacitou 
do zásobního množství dešťové vody. Půlkruhové schránky mají 100% zásobní kapacitu 
a v porovnání se štěrkovým zásypem vsakovací jámy potřebují méně než 1/3 obvyklého 
objemu. Dešťová voda může volně pronikat dnem a bočními otvory v tunelu do půdy.  
Velikost krechtu 2,3 x 0,81 x 1,3 m. Tunelový systém tak i krycí textilie vykazují vysokou 
odolnost. Je odolný vůči vodě, uhlovodíkům, kyselinám i louhům. Není živnou půdou 
pro bakterie, hlodavce a nepodléhá biologickému rozkladu. Je obtížně zapalitelný.  
 
Krechty pro  vsak 1 – navrženy v počtu 18 kusů - prostor 2,6 x 20,7 m  
vsak 2 – navrženy v počtu 18 kusů – prostor 2,6 x 20,7 m  
však 3 – navrženy v počtu 8 kusů – prostor 2,6 x 9,2 m  
 
V plochách, které jsou určeny pro umístění vsakovacích zařízení se dle geolog. posouzení 
vyskytují středně propustné materiály, převážně sprašové hlíny a sprašové třídy F5 s obsahem 
jemnozrnných písků. Hlouběji pod současným terénem začínají svahové jíly třídy F6 
a neogenní jíl vysoké plasticity třídy F8. Z hlediska propustnosti lze u těchto svrchních zemin 
prachového charakteru vycházet z hodnoty filtrace cca 10 -5 m/s. Výraznější hydrogeologický 
izolátor se vyskytuje až ve větších hloubkách v úrovni jílových neogenních sedimentů., Tyto 
materiály jsou v hloubkách více než 3 m pod současným terénem. Je navrženo vsakovací 
zařízení do hloubky 2,5 m pod současný terén. Extrémní stavy přívalového deště vykryjí 
retenční nádrže3 kusy. Vzhledem k tomu, že vody budou intenzivně zasakovány 
do sprašových sedimentů, které často vykazují prosedavé vlastnosti, je nutné počítat 
s možností částečného poklesu terénu v okolí vsakovacího zařízení. Kanalizace dešťová 
v areálu je navržena z plastového potrubí KG. Potrubí b de uloženo do výkopu rýhy pažené 
na 10 cm pískové lože s obsypem 30 cm. Na lomech jsou navrženy kanalizační šachty 
plastové DN 600. V retenč í nádrži dešťových vod vsak 1 a 2 jsou osazena čerpadla 
pro zajištění tlakového rozvodu vody k údržbě tenisových kurtů a zeleně v areálu. 
 
 
SO 14 b - Kanalizace splašková  
Splaškové vody z areálu budou zaústěny do stávající kanalizace splaškové, která se nachází 
v komunikaci v parkovišti. Jedná se o stoku DN 300 – kam. Přípojka kanalizace splaškové 
je navržena z kameninového potrubí KT DN 200. Napojení bude provedeno vývrtem 
na stávajícím potrubí stoky. Potrubí přípojky bude uloženo do rýhy s kolmými stěnami, 
pažené na 10 cm betonovou desku a obetonováno . Na pozemku investora bude na přípojce 
navržena kanalizační šachta. 
 
 
SO 15 – sestava vrtů 
Cca 125m hlubokých, pro tepelná čerpadla. Jejich pozice jsou vyznačena v PD v situaci 
M1:25. Projekt vrtu je zpracován osobou k tomu autorizovanou. 
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SO 16 – vegetační úpravy 
Řešení zeleně je nedílnou součástí sportovně rekreačního areálu. Základní kostru tvoří 
vzrostlé stromy, které jsou navrženy jednak v liniové výsadbě podél parkoviště a u vybraných 
částí objektu a dále volně v travnatých plochách areálu. Navržené výsadby navazují 
na stávající ponechané dřeviny. V rámci začlenění areálu do okolí by bylo velmi vhodné 
navázat s výsadbou i mimo hranice ř šeného území (v situaci vegetačních úprav jsou 
vyznačeny). Dále jsou nedílnou součástí řešení zeleně intenzivně udržované travnaté plochy 
doplněné při vstupech a ve vybraných částech o atraktivní záhony trvalek, travin 
a popínavých rostlin. Převážná část střech objektů jsou navrženy jako extenzivní vegetační.  
 
SO 17 – hrubé terénní úpravy 
V části HTÚ budou řešeny zemní práce a to po úroveň zemní pláně tělesa komunikací, 
objektů, chodníků, parkovišť a ostatních objektů. Po sejmutí ornice budou v celé ploše areálu 
provedeny výkopové a násypové práce po úroveň z mní pláně komunikací a pláně pod 
objekty. Svahování bude provedeno dle projektu komunikací ve sklonu 1:2, pracovní svahy 
mezi různými úrovněmi podlah budou ve sklonu 1:1. Při zemních pracích je počítáno 
s využitím zeminy z odkopávek do násypů, zemina musí být pokládána po vrstvách 
o mocnosti max. 0,2 m a po položení každé vrstvy bude provedeno zhutně í. Sejmutí ornice 
a odkopávky zeminy musí být prováděny a deponovány odděleně.  
 
SO 18 – požární nádrž 
Pro potřebu požární vody je použita ŽB retenční nádrž pro dešťové vody rozměru 
6,44x5,44m, hl. 2,58m o obsahu 60 m3 (35m3 požární voda a 25m3 retenč í část) – dle ČSN 
75 24 11- Zdroje požární vody. Nádrž bude plněna jednak dešťovou vodou, dále pak bude 
doplňovaná z vodovodního řadu potrubím tak, aby její plně í bylo za 36 hodin. Z nádrže bude 
vedeno zavodněné potrubí před areál a bude ukončeno v čerpací šachtě, kde bude potrubí 
ukončeno šroubením. V nádrži bude osazen plovák na snímání ax. a minimální hladiny, 
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6. STUDIE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 
6.1. Zemní práce 
 
Bilance zeminy u výstavby sportovně relaxačního areálu zůstává víceméně vyrovnaná, 
(příhodná konfigurace stavebního pozemku, převýšení pouhých cca 3m na 200m délky). 
Předpoklad je, že vytěžená zemina by mohla být použita k domodelování terénu v rámci 
areálu. 
6.1.1. Výkaz výměr 
 
Sejmutí ornice:   345 m3 
Hloubení nezapažených jam:  928 m3 




V první fázi realizace stavby je staveniště oploceno, funguje vjezd a výjezd s uzamykatelnou 
bránou, stávající zpevně á plocha je zachována a funguje jako plocha pro zázemí strojů 
a parkoviště pro automobily. Po sejmutí ornice je vybudováno buňkoviště a přivedeny 
staveništní přípojky sítí (voda, kanalizace splašková, elektřina). Ve výkrese B2.3a je uvedeno 
zařízení staveniště ve fázi první etapy. 
 
6.1.3. Stroje, mechanismy 
 
Příprava staveniště – motorová pila, křovinořez 
Sejmutí ornice – 1 dozer,  1 nakladač 
Výkopy – 1 x kolové rypadlo 
Vrty – 2 x vrtná soustava 
Zaměření staveniště – teodolit, nivelační přístroj, latě, výtyčky 
Vytyčení výkopových prací – lavičky 
Výkopové práce – 1 x rypadlo – nakladač 
Vytýčení laviček – 50ks fošen po 1,5m, kladivo 5kg 
Odvoz materiálu – nákladní automobil 
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6.1.4. Personální obsazení 
 
Vedení stavby:   - 1 hl. stavbyvedoucí + 1 stavbyvedoucí 
Příprava staveniště  
(odstranění vegetace):  - 4 pracovníci 
Sejmutí ornice:   - 1 řidič dozeru 
- 1 řidič nakladače 
Zaměření staveniště:   - 2 pracovníci (od odborné geodetické firmy) 
Vytyčení laviček:    - 2 pracovníci 
Vlastní výkopové práce:  - 2 strojníci vrtné sestavy 
- 1 řidič rypadla 
- 2 řidiči nákladních automobilů 
Začištění rýh a základové jámy - 3 pracovníci 
 
Před zahájením stavebních prací budou překontrolována všechna osvědčení a průkazy 
(strojnický průkaz apod.) a bude provedeno školení o bezpečnosti práce. Za měřičské práce 
odpovídá hlavní geodet, který tyto výsledky měření a zaměření předá stavbyvedoucímu, 
jenž je odpovědný za všechny ostatní práce. 
 
6.1.5. Pracovní postup 
 
- Strojní sejmutí ornice bude probíhat v pruzích širokých na radlici dozeru. Bude 
postupovat od jižní části k severní tak, aby se zeminu bez problémů mohl nakladač 
zpracovat a přemístit na deponii ornice. Postup je zřetelný z přílohy č. B2.4a Situace 
zařízení staveniště – 1.etapa. Ornice bude použita pro obsyp objektu na konci 
výstavby v celém svém objemu. 
 
- Výkopové práce budou probíhat ve třech částech. Jako první bude provedeno 
vyhloubení stavební jámy s rovnání nivelety. Poté budou pomocí vrtné soupravy 
provedeny vrty pilot. Jako poslední budou hloubeny základové pásy a patky. U všech 
prací se potupuje opět směrem od jižní části staveniště k severní. 
6.1.6. Kontrola kvality 
 
Vstupní:  - kontrola projektové dokumentace 
- převzetí staveniště a pracoviště 
Mezioperační:  - kontrola geodetického zaměření 
- kontrola vytyčení  
- kontrola provádění ve všech fázích 
Výstupní:  - kontrola konečného provedení 
- kontrola dle projektové dokumentace 
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6.2. Základové konstrukce 
 
Po provedeném hydrogeologickém průzkumu bylo stanoveno, že na daném staveništi jde 
o základové poměry složité. V celé posuzované ploše se vyskytují navážky, které dosahují 
místy i hloubky několik metrů. Bude proto zřízeno založení na vrtaných pilotách. 
 
6.2.1. Výkaz výměr 
 
SO01:  Pro založení bude použito základových patek 1,35 x 1,35 x 1,0 m. Celkem 28ks. 
Patky budou uloženy na pilotách hloubky cca 15m, prům. 0,8m – celkem 28 ks. 
 
SO02:  Pro založení bude použito základových patek 1,35 x 1,35 x 1,0 m. Celkem 24ks. 
 Patky budou uloženy na pilotách hloubky cca 15m, prům. 0,8m – celkem 24 ks. 
  
Objem betonu patek:    69,3 
Objem betonu pásů:    23,7 m3 
Objem betonu pilot:    141,2 m3 





Staveniště je oploceno, včetně brány. Funguje zařízení staveniště vybudované při zemních 
pracích (buňkoviště, staveništní přípojky sítí (voda, kanalizace splašková, elektřina). 
Je provedena skrývka ornice a deponována na staveništi. Je provedena srovnaná pláň 
a vyhloubeny veškeré rýhy a jámy. Budou vyvrtány a vybetonovány piloty, již v průběhu 
dokončování zemních prací a při raveny pro betonáž kalichů. 
 
6.2.3. Stroje, mechanismy 
 
Zaměření – teodolit, nivelační přístroj, latě, výtyčky 
Hutnění – hutnící vibrační pěch, 1 x válec 
Bednění –  malé pracovní stroje (kotoučová pila, motorová pila, hoblíky) 
Armování – ohýbačka výztuže 
Piloty – 2 x vrtná soustava 
Betonáž –  1x čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor 
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6.2.4. Personální obsazení 
 
Vedení stavby:   - 1 hl. stavbyvedoucí + 1 stavbyvedoucí 
Hutnění:    - 1 řidič válce, 1 obsluha pěchu 
Bednění:    - 3 tesaři 
Armování:    - 4 železáři 
Betonáž:     - 3 betonáři 
Pomocné práce:   - 3 pomocní dělníci 
 
Před zahájením stavebních prací budou překontrolována všechna osvědčení a průkazy 
(vazačský průkaz, strojní apod.) a bude provedeno školení o bezpečnosti práce. 
 
6.2.5. Pracovní postup 
 
- Vytyčení základové konstrukce bude provedeno odborným autorizovaným geodetem  
- Ruční dočištění výkopu a zbavení nečistot vlastními pracovníky 
- Vybetonování pilot pomocí dvou vrtných soustav 
- Technologická pauza – 3 dny. V této době provedení bednění pro armokoš kalichů 
patek, bednění základových pásů a patek, ukotvení u paty 
- Armování – armokoš kalichů, základových patek a pasů 
- Betonáž, beton vyroben v betonárce a na staveniště dovezen autodomíchávačem 
- Hutnění 
- Technologická pauza – plynulá - pokračování betonování ostatních konstrukcí 
- Konstrukce je možné odbednit až po dosáhnutí 70% pevnosti betonu, tj. zhruba 4 dny 
- Ošetřování betonu min. 7 dnů (teplota vody min. 10°C) 
- Základová deska bude provedena až po montáži skeletu z důvodu provedení 
návazností na sloupy. 
 
6.2.6. Kontrola kvality 
 
Vstupní:  - kontrola projektové dokumentace 
- převzetí staveniště a pracoviště 
Mezioperační:  - kontrola geodetického zaměření 
- kontrola vytyčení průběžné 
- kontrola provádění bednění (materiál, tvar, stabilita, těsnost) 
- kontrola provádění výztuže (materiál, poloha, distance, pevnost spojů) 
- kontrola provádění betonáže (materiál, hutně í, klimat. podmínky) 
Výstupní:  - kontrola konečného provedení 
- kontrola dle projektové dokumentace 
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6.3. Svislé konstrukce 
 
Objekt je složen z nosného monolitického skeletu a výplňového zdiva. Proto se svislé 
konstrukce týkají sloupů a dále vyzdívek. Skeletu se věnuje TP v příloze B1.3. Zdění 
obvodového výplňového zdiva je jednodušší, jelikož prefa konstrukce je nám matricí. Vnitřní 
vyzdívky budou prováděny dle předpisů výrobce. 
 
6.3.1. Výkaz výměr 
 
SO01:  sloupy 1.NP:     28 ks (15,34m3) 
 sloupy 2.NP:     28 ks (10,26m3) 
stěny výtahová šachta:   8 ks (61,96m3) 
 Výplňové zdivo:   Porotherm 24 P+D P15 (267,3m3) 
 
SO02:  sloupy haly průběžné:   24ks (25,96m3) 
 Výplňové zdivo:    Porotherm 30 P+D P15 (279,1m3) 
 
Vnitřní zdivo:     Porotherm 17,5 P+D P15 (14,9m3) 
 
Příčkové zdivo:    Porotherm 8 P+D MVC5 (18m2) 
Porotherm 11,5 P+D MVC5 (700m2) 




Zařízení staveniště pro svislé konstrukce je znázorněno na situaci B2.3b. Jsou provedeny 
základové konstrukce, piloty včetně kalichů a základové pásy. Práce předchozí etapy bude 
zkontrolována dle KZP a musí odpovídat předepsanou kvalitou. 
 
6.3.3. Stroje, mechanismy 
 
Zaměření – teodolit, nivelační přístroj, latě 
Montáž – autojeřáb 
Výroba malt – transportní silo suchých směsí + kontinuální míchačka 
Doprava prvků – tahač s návěsem 
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6.3.4. Personální obsazení 
 
Vedení stavby:   - 1 hl. stavbyvedoucí + 1 stavbyvedoucí 
Montáž:    - 1 jeřábník, 2 montážníci 
- 1 řidič nákladního automobilu 
Zdění:     - 3 zedníci 
Pomocné práce:   - 6 pomocných dělníků 
 
Před zahájením stavebních prací budou překontrolována všechna osvědčení a průkazy 
(vazačský průkaz, strojní apod.) a bude provedeno školení o bezpečnosti práce. 
 
6.3.5. Pracovní postup 
 
- Vytyčení prefa konstrukcí bude provedeno odborným autorizovaným geodetem  
- Montáž sloupů je součástí prefabrikovaného skeletu, na který platí TP B1.3 
pro provedení montáže. Obecně lze říci, že u sloupů je nutno dodržet z hlediska 
postupu prací technologické pauzy a kontrolu osazení. Montáž bude provedena z prac. 
plošin. 
- Technologická pauza po osazení sloupů – 4 dny. 
 
- Zdění bude provedeno až po dokonče í prefabrikované konstrukce 
- Výplňové zdivo bude lícovat se skeletem, tím je dána geometrie 
- Nutno provést kvalitní řezy tvárnic u stropů 
- Příčky provádíme na pás lepenky, napojení na obvodové zdivo bude pomocí kotev 
nebo kapes a ozubů 
- Horizontálně zdíme podle provázku, svisle také, popř. nákresu na nosné zdivo 
- Pod stropem se zanechá spára cca 20 – 50mm, která se vyplní PUR pěnou 
- Příčky delší 6 m opatříme v ložné spáře přidanou výztuží 
 
6.3.6. Kontrola kvality 
 
Vstupní:  - kontrola projektové dokumentace 
- převzetí staveniště a pracoviště 
Mezioperační:  - kontrola geodetického zaměření prefa 
- kontrola provádění prefy dle KZP a TP 
- kontrola průběhu zdění, svislost, plošná rovinatost, rohy 
- kontrola spár (svislé nesmí být nad sebou, ložné jsou vodorovné) 
- kontrola provádění dořezů u stropu ( zejména štěpení cihel) 
Výstupní:  - kontrola konečného provedení 
- kontrola dle projektové dokumentace 
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6.4. Vodorovné konstrukce 
 
Objekt je složen z nosného monolitického skeletu a výplňového zdiva. Proto se vodorovné 
konstrukce týkají prvků skeletu (základové prahy, průvlaky, ztužidla, stropní panely, desky, 
vazníky). Ve výplňovém zdivu jsou osazeny keramické překlady. V části SO01 navržena 
monolitická stropní deska. 
6.4.1. Výkaz výměr 
 
SO01:  základové prahy:   40 ks (64,34 m3)
průvlaky:     40 ks (74,51 m3) 
 ztužidla:     39 ks (48,48 m3) 
stropní panely :    188 ks (247,79 m2) 
 desky:     1 ks (17,29 m2) 
Překlady vnější:    Porotherm 23,8/7 (133 ks) 
Překlady vnitřní:    Porotherm 11,5 (138 ks) 
SO02:  vazníky:    4ks (12,48 m3) 




Zařízení staveniště pro provádění vodorovných konstrukcí je znázorněno na situaci B2.3b. 
Jsou provedeny svislé konstrukce předchozího podlaží. Práce předchozí etapy bude 
zkontrolována dle KZP a musí odpovídat předepsanou kvalitou. U překladů je vyzděno zdivo 
a připraveno dostatečné uložení dle TP výrobce. 
 
6.4.3. Stroje, mechanismy 
 
Zaměření – teodolit, nivelační přístroj, latě 
Montáž – autojeřáb 
Výroba malt – transportní silo suchých směsí + kontinuální míchačka 
Doprava prvků – tahač s návěsem 
 
6.4.4. Personální obsazení 
 
Vedení stavby:   - 1 hl. stavbyvedoucí + 1 stavbyvedoucí 
Montáž:    - 1 jeřábník, 2 montážníci 
- 1 řidič nákladního automobilu 
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Osazení překladů:   - 4 dělníci 
Pomocné práce:   - 2 pomocní dělníci 
 
Před zahájením stavebních prací budou překontrolována všechna osvědčení a průkazy 
(vazačský průkaz, strojní apod.) a bude provedeno školení o bezpečnosti práce. 
 
6.4.5. Pracovní postup 
 
- Vytyčení prefa konstrukcí bude provedeno odborným autorizovaným geodetem  
- Montáž vodorovných konstrukcí skeletu je součástí TP B1.3 pro provedení montáže 
- Dbáme na správné osazení na trny, správné použití a typ podložek 
- Po osazení styky zalívány maltou dle TP 
- Mez stropními panely Spiroll vkládáme zálivkovou výztuž 
- Stropní panely Filigrán před zmonolitněním podepřeme stojiny ve všech patrech 
 
- Provedení monolitické stropní desky řeší TP pod označením B1.4. 
- Deska spřažena se ztužidly a výtahovou šachtou – nutno navázat ý tuž 
- Součástí desky monolitické schodiště 
 
- Před osazením překladů zkontrolovat, popřípadě vyrovnat poslední řadu tvárnic 
- Usazení do maltového lože, tvárnice kolem předem navlhčeny (práce z plošiny) 
- Kontrola pomocí vodováhy 
- Podepření překladu dle výrobce (v závislosti na délce) 
- Vnější překlady osazujeme z vnějšího líce směrem dovnitř za použití mezilehlé tepelné 
izolace 
 
6.4.6. Kontrola kvality 
 
Vstupní:  - kontrola projektové dokumentace 
- převzetí staveniště a pracoviště 
Mezioperační:  - kontrola geodetického zaměření prefa 
- kontrola provádění prefy dle KZP a TP 
- kontrola spár stropních panelů (provedení zálivek) 
- kontrola distančních podložek 
- kontrola trnů pro navázání dalších konstrukcí 
Výstupní:  - kontrola konečného provedení 
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6.5. Střešní konstrukce 
 
Zastřešení objektů tvoří ploché střechy kombinací zelené střechy a střechy s kačírkem. Oba 
typy mají hlavní plášť z PVC fólie Icopal Monarplan. Jednotlivé skladby jsou zřejmé z PD. 
Nutno provádět po osazení atikových prefabrikátů a vyzdění střešních atik. 
6.5.1. Výkaz výměr 
 
Trapézový plech:    TR200/420  166,38 m2 
Oplechování atik:    poplast. plech Lindab 185 m 
Hydroizolace - fólie:    Icopal Monarplan 2966,7 m2
Ochranné, filtrační, separační vrstvy: Mokrutex 300g 2826,2 m2 
     Mokrutex 800g 1646,5 m2 
Drenážní vrstva:    Petex dren   1646,5 m2 
Parotěsná zábrana:    MonarVap 200 2966,7 m2 
Tepelné izolace:    EPS 100S  258,1 m3 
      EPS 150S - klíny 161,9 m3 
6.5.2. Připravenost 
 
Střešní konstrukce je součástí etapy hrubé stavby, a proto je zaří ení staveniště pro provádění 
obdobné. Před prováděním musí být hotovy práce na montovaném skeletu, zálivka střešních 
panelů musí být dostatečně zatvrdlá. Střešní plocha musí být vysušena. Jsou připraveny 
vyzdívané atiky, zatvrdlé spáry, očištěny. U SO02 dokončeny vazníky a připraveny 
pro montáž trapézových plechů z pracovních plošin. 
 
6.5.3. Stroje, mechanismy 
 
Zaměření – teodolit, nivelační přístroj, latě, laser 
Doprava materiálu – autojeřáb, nákladní automobily 
Provádění folií – horkovzdušný svařovací automat, ruční horkovzdušné pistole 
Drobné nářadí – řezné nástroje, pily 
 
6.5.4. Personální obsazení 
 
Vedení stavby:   - 1 hl. stavbyvedoucí + 1 stavbyvedoucí 
Doprava materiálu:   - 1 jeřábník, 1 řidič 
Tepelné izolace:   - 2 izolatéři 
Montáž trapéz. plechu:  - 4 montážníci 
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Kladení fólií:    - 4 dělníci 
Oplechování atik:   - 4 klempíři 
Pomocné práce:   - 2 pomocní dělníci 
 
Před zahájením stavebních prací budou překontrolována všechna osvědčení a průkazy 
(vazačský průkaz, strojní apod.) a bude provedeno školení o bezpečnosti práce. 
 
6.5.5. Pracovní postup 
 
- Příprava podkladu – vyčištění, osušení 
- Montáž trapézového plechu, doprava jeřábem, osazení z montážních plošin 
- Pokládka parotěsné zábrany dle TP výrobce, dbát na spoje 
- Tepelná izolace - dle kladečského výkresu nejprve osadit spádové klíny EPS 100S, 
které jsou kotveny k podkladu na sucho 
- Tepelná izolace – EPS 150S druhá, spádovaná vrstva, lepená, překrývat a utěsnit 
spáry, 
- Pokládka separační vrstvy Mokrutex 300g dle TP výrobce 
- Povlaková PVC krytina Icopal – instalace odbornou firmou, spoje horkovzdušným 
automatem, rohy přelepit dle TP výrobce 
- Provedení vpustí dle technologického návodu fa Icopal 
- Zavodňovací zkouška 1 
- Rozvinutí drenážní vrstvy Petex Dren dle TP výrobce 
- Filtrační vrstva – položení Mokrutex 800g dle TP 
- Oplechován atik – Lindab provede firma, která má oprávnění pro provádění 
- Rozprostření substrátu pro extenzivní zeleň, resp. kačírku po celé ploše rovnoměrně 
- Zavodňovací zkouška 2 
- Osev vegetace 
- Úklid střechy 
6.5.6. Kontrola kvality 
 
Vstupní:  - kontrola projektové dokumentace 
- převzetí staveniště a pracoviště 
Mezioperační:  - kontrola geodetického zaměření prefa 
- kontrola montáže trapézu dle TP a PD 
- kontrola jednotlivých vrstve střeš pláště dle TP výrobců 
- kontrola tepelných izolací, provedení, tloušťka, spád.klíny 
- kontrola detailů vpustí 
- kontrola provedení atik 
Výstupní:  - kontrola konečného provedení 
- kontrola dle projektové dokumentace 
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7. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 
 
Stavba se nachází v jihovýchodní části města Brna, v městské části Nový Lískovec. Doprava 
k objektu bude vedena z hlavní komunikační trasy - ul. Chironova, která je spojnicí 
městských částí Starý Lískovec - Nový Lískovec - Kohoutovice. Doprava stavebních 
materiálů, částí stavebních konstrukcí a obsluhy stavby je možná z hlavní komunikace D1 
sjezdem na EXIT č. 190, využitím silnic na ul. Bítešská, Jihlavská a Chironova až na samotné 
staveniště (objektu). Preferované jsou však silnice 1.třídy, a to příjezdy jsou ze směru 
od městské části Bosonohy (ze směru východ) nebo Kohoutovice (ze směru sever). 
Pozemek je napojen stávajícím sjezdem na komunikaci Chironova, dle návrhu stavby bude 
v souladu s ÚPD zrealizováno parkoviště pro 98 osobních automobilů kategorie O2. 
Pozemek je napojen na síť zpevněných komunikací (chodníků) sloužících v rámci sportovně 
relaxačního areálu jako komunikace pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře  
Budova bude napojena na stávající řád vodovodu, splaškové kanalizace, elektřiny pomocí 
trafo stanice. Všechna vedení jsou řešeny jako podzemní. 
V těsné blízkosti staveniště a na dílčích parcelách staveniště se nachází sítě technické 
infrastruktury a jejich přípojky. Jedná se o veř jný vodovodní řád PVC 90, podzemní 
kabelové elektrické vedení nízkého napětí, veřejný řád kanalizace PVC 250. 
 
8. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
Výstavba bude řízena v souladu s platnými právními pře isy. Především zákonem 17/1992 
Sb. o životním prostředí; 185/2001Sb. zákonem o odpadech; vyhláškou 341/2008Sb. 
o nakládání s odpady; 86/2002Sb. zákonem o ochraně ovzduší, 16/1997Sb. a 114/1992Sb. 
o ochraně přírody a krajiny, 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, Nařízení vlády 
č.148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na parcelách 
se nevyskytuje vzrostlá zeleň. Bude pouze odstraně  drobný porost. V budově nebudou 
skladovány pohonné hmoty, které by mohly kontaminovat půdu ropnými látkami. Odpad 
bude odvážen oprávně ou firmou na vývoz komunálního odpadu. Travní zeleň v okolí stavby 
bude dle vyhlášky v době užívání stavby pravidelně zkracována. Veškeré zpevněné plochy, 
převážně pro pojezd vozidel, budou udržovány v zimním období a v případě potřeby skrápěny 
k zabránění prašnosti. Vliv stavby z hlediska znečištění hluku a vibracím bude v pří ustných 
mezích dle Nařízení vlády č. 137/1998Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 
a nebude mít škodlivý, či rušivý vliv na okolní zástavbu. 
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9. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPE ČNOSTI 
PRACOVNÍK Ů 
 
Řídí se Nařízením vlády č. 591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízením vlády č. 362/2005Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky. Každý pracovník musí být proškolen o bezpečnosti a ochraně zdraví 
a musí být seznámen s náležitou legislativou, technologickým postupem, prováděnými 
činnostmi a časovým sledem. Práce, které se musí vykonávat specializovanými osobami, musí 
mít náležité odborné a zdravotní způsobení. Plán BOZP a PO je zpracován v příloze č. B 1.6. 
 
10. JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO 
ŘEŠENÍ 
10.1. Technická zpráva zařízení staveniště 
 
Tato zpráva řeší staveniště z hledisek oplocení staveniště, skládky materiálů, sklady a 
kanceláře, napojení staveniště na inženýrské sítě, včetně potřeby a dimenzování elektrické 
energie a potřeby vody pro hygienické a ošetřovací účely, likvidace zařízení staveniště. 
Technická zpráva zařízení staveniště je příloha pod označením B 1.2. 
Situace zařízení staveniště jsou výkresy pod označením B 2.3a a B2.3.b. 
 
10.2. Technologický předpis 
 
Technologický přepis je vypracován pro provedení ŽB montovaného skeletu jako nosné 
konstrukce pro objekt SO01 a SO02 pod označe ím B 1.3, provádění monolitických 
konstrukcí obou objektů pod označením B 1.4 a výkresová dokumentace B2.5 – B2.14. 
 
Každý předpis je rozdělen do základních částí: 
1. Obecná charakteristika 
2. Připravenost 
3. Materiál, doprava, skladování 
4. Technologický postup 
5. Složení pracovních čet 
6. Jakost a kontrola kvality 
7. Bezpečnost a ochrana zdraví 
8. Použitá literatura 
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10.3. Kontrolní a zkušební plán 
 
Plán kontrol a zkoušek určuje způsoby a časové návaznosti kontrol a zkoušek Je zde urč no 
podle čeho se bude kontrolovat a podle jakých kritérií. Stanovuje, kdo kontrolu provede a jaké 
dokumenty jsou potřeba. Jsou zde uvedeny písemné popisy jednotlivých bodů kontrol včetně 
odchylek. Kontrolní zkušební pro provádění montovaného skeletu je příloha označena B 2.19. 
Kontrolní zkušební pro provádění monolitických konstrukcí je příloha označena B 2.20. 
 
10.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Plán BOZP a PO je příloha pod označením B 1.6. 
 
10.5. Zásady organizace výstavby 
 
Příloha ZOV se řídí osnovou dle vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb. Každý bod 
popisuje konkrétní návrh řešení. Zásady organizace výstavby je příloha pod označením B 1.7. 
 
10.6. Návrh strojní sestavy 
 
V této části je řešeno použití strojů, zařízení a ručního nářadí na konkrétní technologickou 
etapu a uvedeny jejich technické parametry. Příloha nese označení B 1.8. 
 
10.7. Časový harmonogram 
 
Tato příloha řeší časové návaznosti jednotlivých provádění prací na stavbě. Je vypracován 
pomocí program MS Project a výstup je pomocí časového grafu v týdnech. 
Časový harmonogram pro provádění hrubé stavby je příloha označená B 2.15. 
10.8. Rozpočet 
 
Tato příloha řeší cenovou hladinu jednotlivých materiálů a činností. Je vypracován pomocí 
program RTS BuildPower a výstup je ř šen pomocí položkového rozpočtu s rekapitulací a 
krycím lisem ve formátu programu MS Excel. Rozpočty položkové pro objekt SO01 a SO02 
je příloha pod označením B 2.18. Rozpočty objektové dle technickohospodářských ukazatelů 
pro všechny SO je příloha pod označením B 2.17. 
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1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
 
Název stavby:  Sportovně relaxační areál při ulici Chironova 
Místo stavby:   parc. č. 1470, 1471 k.ú. Nový Lískovec 
parc. č. 2431/52, 2162/92, 2162/93 k.ú. Bosonohy 
Okres:    Brno 
Charakter stavby:        Novostavba sportovně relaxačního areálu 
Jedná se o stavby trvalé 
Odvětví:         Občanská vybavenost 
Stavebník - investor:  fit4all s.r.o. 
Jedlová 851/11, 63700, Brno – Jundrov 
IČ: 28295404 
Projektant:    atelier EUROPROJEKTA, s.r.o. 
Veselá 237/37, 60200 Brno 
IČ: 26943107 
Zhotovitel:    dle výběrového řízení 
Termín zahájení výstavby:  01/2011 
Termín zahájení výstavby:  05/2011 
 
1.1. Popis staveniště  
 
Předmětem investorského záměru je výstavba polyfunkčního sportovně relaxačního areálu 
o rozloze 10 050m2. Pozemky, určené pro výstavbu, leží v intravilánu městské části Nový 
Lískovec, přibližně 80m od nejbližší obytné zástavby. Jedná se o parcely: par. č. 1470 a 1471 
k.ú. Nový Lískovec, par.č   2431/52, 2162/92, 2162/93 k.ú. Bosonohy. 
 
Pozemky určené pro výstavbu areálu jsou přístupné stávajícím sjezdem z komunikace 
Chironova, tento zpevně ý vyasfaltovaný sjezd je součástí manipulační plochy, která sloužila 
pro výstavbu panelových domů na ulici Slunečná. 
 
Staveniště je přístupné i z parku pod Plachtami, po zpevněných chodnících. Pozemky od ulice 
Chironova (včetně stávajícího sjezdu) jsou v současné době ohrazeny silničními svodidly. 
V místě sjezdu na staveniště budou svodidla odstraně y a upraveny po projednání Magistrátu 
Města Brna. 
 
Jedná se o plochu vymezenou stávajícím rekreačním parkem Pod Plachtami a komunikací 
Chironova. Geologický průzkum prokázal, že se jedná o vrstvy navážek stavebních sutí 
o mocnosti místy i více něž 6m. Povrch staveniště je částečně zatravněný, ve větší části 
se nachází vzrostlá plevel se skupinkami keřů a náletové zeleně. 
 
V části staveniště leží stávající, výše uvedená, zpevněná, manipulační plocha o rozloze 
přibližně: 1150m2. Celé staveniště má maximální vzájemné převýšení cca 3,5 m. 
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1.2.   Základní koncepce zařízení staveniště 
 
V rámci zařízení staveniště budou stavební práce probíhat v pěti etapách: 
 
1 etapa: 01/2010 
začátek výstavby: přeložky NN, VO, prodloužení vodovodního řadu a přípojky, zařízení 
staveniště  
 
2 etapa: 02/2011 - 05/2011 
HTU,  vrty pro tep. čerpadla, založení spodní stavby piloty, trafostanice  
 
3 etapa: 06/2011 - 11/2012  
Výstavba hrubé vrchní stavby 
 
4 etapa: 12/2011 - 03/2012 
dokončení stavby 
 
5 etapa: 04 – 05/2012 
terénní úpravy, zpevně é plochy, výsadba zeleně 
 
Na staveništi budou přistaveno 10 kontejnerů pro potřeby šaten a kanceláří. Dále budou 
přistaveny 2 skladové kontejnery. Všechny kontejnery budou postaveny na zpevněnou 
manipulační plochu. 
 
WC pro dodavatele stavby budou součástí stavebních buněk, pro doplnění bude k dispozici 
mobilní chemické, předpoklad je 1ks této mobilní toalety. 
 
Zařízení staveniště bude dodávkou generálního zhotovitele. Zařízení staveniště se bude během 
výstavby operativně měnit vzhledem k provádění výstavby. 
 
Skládky, mezideponie a deponie budou vybudovány nově. 
 
Bude vybudováno nové mobilní oplocení s uzamykatelnými bránami. Doprava na staveništi 
je zajištěna pomocí staveništní komunikace, která bude tvořena násypem z hrubé frakce 
a pokládkou silničních panelů. 
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2. OBJEKTY ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
2.1. Kanceláře, sociální zařízení 
 
Jako šatny pro dělníky a sociální zařízení subdodavatelů bude použit kontejner CONTIMADE 
TYP 3, pro kancelářské účely stavbyvedoucího generálního dodavatele bude použit kontejner  
CONTIMADE TYP 3. Kontejnery budou uloženy na stávající zpevněnou manipulační 
plochu. Na staveniště je navrženo 6 těchto kontejnerů. 
 
Technický popis mobilních kontejnerů CONTIMADE: 
 
1. Nosná konstrukce 
Prostorový ocelový rám: 
• otryskaný, svařovaný z ohýbaných ocelových profilů, tl. 3 a 4 mm 
• opatřený antikorozním nátěrem 
• stohovatelnost - 2 podlaží 
• stohovací otvory v podlaze za pří latek 
 
2. Stěny 
u = 0,56 W/m²K 
• vnitřní opláštění: laminované dřevotřískové desky (DTD), tl. 13 mm, bílý dekor 
• parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
• tepelná izolace: minerální vata, tl. 60 mm 
• vnější opláštění: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm 
• povrchová úprava: nástřik dvousložkovou PUR barvou - standardní odstíny 
RAL 5010, 7032, 7035, 9002, 9010, ostatní odstíny RAL za příplatek 
 
3. Střecha 
Užitné zatížení 1,05 kN/m²- (1,5 kN/m² - sklad)u = 0,43 W/m²K 
• krytina: trapézové pozinkované ocelové plechy, tl. 0,75 mm 
• tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm 
• parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
• podhled: DTD, tl. 13 mm, bílý dekor 
 
4. Podlaha 
Užitné zatížení 2,5 kN/m²u = 0,56 W/m²K 
• podlahová krytina: šedé PVC, tl. 1,5 mm 
• nosná vrstva: dřevotřískové desky, tl. 22 mm 
• parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
• tepelná izolace: minerální vata, tl. 60 mm 
• spodní krytí: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm 
 
 




• Jeřábem za zvedací oka v rozích nosného rámu (oka dle ISO normy) 
 
6. Požadavky na základy 
• kontejnery musí být uloženy na vodorovnou plochu (připraví si zákazník v toleranci 
max. 10 mm) 




Jako kanceláře mistra a stavbyvedoucích subdodavatelů bude použit typový obytný kontejner 
firmy CONTIMADE STANDARD TYP 3. Další tyto kontejnery budou složit jako kanceláře 
hl. stavbyvedoucího. Tento kontejner bude osazený samo tatně, podobně jako ostatní 
kontejnery na zpevně é stávající ploše. Bude použito 5 ks tohoto kontejneru. 
 
Obytný kontejner CONTIMADE STANDARD TYP 3: 
 
 
Vnější  rozměry: 





• vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
• rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
• zářivka 1 x 58 W - 2 ks, světlo 60 W - 1 ks, lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, 
zásuvka pro topení - 1 ks 
 
2. Dveře 
• venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem 
a třemi klíči - 1 ks 
• zádveří s vnitřními dřevěnými dveřmi, foliované, 811 / 1968 mm - 1 ks 
 




• plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou 
• za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 
4. Ostatní 
• minikuchyň (5 l bojler, zásuvky - 4 ks) 
• přívod vody 3/4” trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 50 mm 
• větrací mřížky v obvodových stěnách 
 
2.1.2. Shromažďovací prostory 
 
Pro účely denní místnosti bude sloužit kombi kontejner CONTIMADE STANDARD TYP 20. 
Je vybaven jednou místností s lavicí a stolem, včetně regálu. Druhá místnost bude sloužit jako 
sklad. Bude použito 1 ks tohoto kontejneru. 
 
Kombinovaný kontejner CONTIMADE STANDARD TYP 20: 
 
 
Vnější  rozměry: 





• vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN) 
• rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
• zářivka 1 x 58 W - 1 ks, zářivka 1 x 36 W - 1 ks, vypínač - 2 ks, zásuvka - 2 ks, 
zásuvka pro topení - 1 ks 
 
2. Dveře 
• venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem 
a třemi klíči - 1 ks 
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• venkovní dvoukřídlé ocelové, 2000 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem 
a třemi klíči - 1 ks 
 
3. Okna 
• plastové okno 920 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou - 1 
ks 
• za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 
 
4. Ostatní 
• stůl - 1 ks, lavice s úložným prostorem - 2 ks, regál se třemi policemi - 1 ks 
• malé zádveří se závěsem - 1 ks 
• větrací mřížky v obvodových stěnách 
 
 
Pro účely zasedací místnosti (kontrolní dny apod.) bude sloužit obytný kontejner 
CONTIMADE STANDARD TYP 14. Je  kombinací dvou kontejn rů. Bude použito 1 ks.  
 




Vnější  rozměry: 





• vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
• rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
• zářivka 1 x 58 W - 4 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka - 4 ks, zásuvka pro topení - 2 ks 




• venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem 
a třemi klíči - 1 ks 
 
3. Okna 
• plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plast. roletou - 2 ks 
• za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 
 
4. Ostatní 
• větrací mřížky v obvodových stěnách 
 
2.1.3. WC a umývárny 
 
Jako primární WC a umývárny budou sloužit hygienické ontejnery CONTIMADE 
STANDARD TYP 19. Bude použito 2ks těchto kontejnerů. 
 
Kombinovaný kontejner CONTIMADE STANDARD TYP 19: 
 
 
Vnější  rozměry: 





• vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
• rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
• zářivka IP54 1 x 36 W - 1 ks, zářivka 1 x 36 W - 1 ks, vypínač - 2 ks, zásuvka - 2 ks, 
zásuvka pro topení - 2 ks 
2. Dveře 
• venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem 
a třemi klíči - 1 ks 
• zádveří s vnitřními dřevěnými dveřmi, foliované, 811 / 1968 mm - 1 ks 




• plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plast. roletou - 1 ks 
• za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 
 
4. Ostatní 
• minikuchyň (5l bojler, zásuvky - 4 ks) 
• přívod vody 3/4” trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 50 mm 
• větrací mřížky v obvodových stěnách 
 
 
Jako záložní WC (umístění blízké stavebním objektům) bude sloužit Mobilní toaleta TOI TOI 
FRESH s dvojitým větráním fekálního tanku. K toaletní kabině patří pravidelný a kvalitní 
servis, zabezpeč ný personálem firmy TOI TOI. Kabina Toi Toi Fresh bude vybavena 
zásobníkem na čistou vodu. Uživatel WC si po použití aplikuje tekuté mýdlo na ruce 
a tekoucí vodou si umyje ruce. Na staveništi se před okládá použití jedné těchto jednotky 
WC. 
 
Vybavení TOITOI Fresh: 
• fekální nádrž (250 litrů)  
• dvojité odvětrávání  
• pisoár  
• držák toaletního papíru  
• oboustranný uzamykací mechanismus  
• jeřábová oka ( zkušební protokol ) 
• ukazatel na dveřích ženy/muži  
• zrcadlo  
• háček na oděvy 
 
Technická data: 
• šířka: 118 cm 
• hloubka: 118 cm 
• výška: 230 cm 
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2.2. Provozní zařízení staveniště 
 
Provozní zařízení staveniště tvoří přípojka vodovodu, přípojka elektřiny, staveništní oplocení, 





Na staveništi budou zřízeny skládky, sklady a jiná zařízení. Skládky budou sloužit pro 
uskladnění výztuže, bednění, řeziva a dalšího stavebního materiálu. Nástroje a nář dí nesmí 
být uskladněny na otevřených skládkách. Se skladovým materiálem se musí zachá et opatrně 
a při skladování nesmí být znehodnoceny. 
2.2.2. Sklady 
 
Pro účely skladování nářadí a ostatního drobného materiálu budou použity skladové 
kontejnery firmy CONTIMADE TYP 24. Na staveništi jepředpoklad 2 kusů těchto skladů. 
Dle potřeby je možné počet rozšířit. Veškeré kontejnery budou usazeny na zpevněnou plochu 
stávající, popřípadě nově zbudovanou. 
 









• venkovní dvoukřídlé ocelové, 2000 / 2200 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem 
a třemi klíči - 1 ks 
 
Vybavení za příplatek: 
 
1. Elektroinstalace 
• vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN; včetně revizní zprávy) 
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• rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
• zářivka IP54 1 x 36 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka 230V - 1 ks, zásuvka 400V / 
16A - 1 ks 
 
2. Záchytná vana 
• s ocelovým pozinkovaným roštem (zvýšené užitné zatížení podlahy) 
 
3. Vnější povrchová úprava 
• nástřik dvousložkovou PUR barvou, standardní odstíny RAL 5010, 7032, 7035, 9002, 
9010 
 











Pro oplocení bude použito mobilní oplocení od firmy ToiToi pod obchodním označením 
M200, které je složené z plotového dílce, betonové patky a bezpečnostní svorky. Základní 
plotový díl pro oplocení má rozměry 3 472 x 2000 mm. Je to drátěné, průhledné oplocení 
vhodné na stavby v mimoměstském, otevřeném prostředí. Sváry trubek, které tvoří obvodový 
rám plotu, jsou po celém obvodu. Tento svár zajišťuje vyšší pevnost rámu. Drátěná výplň 
je vyrobena ze zinkovaného drátu a přivařena do obvodového rámu. Odpadá tak zinkování 
celého pole, kdy se na drátěné výplni tvořily ostré a nebezpečné přebytky zinku. Součástí 
je uzamykatelná brána šíře 6 m pro vjezd vozidel a vstup personálu na staveniště. Oplocení 
lze v případě potřeby vykrýt neprůhlednými plachtami. Na plotě budou výstražné cedule 
„Pozor stavba, nepovolaným osobám vstup zakázán“. Na oplocení staveniště je potřeba 
přibližně 492m tohoto oplocení. 
 
Základní plotový díl ToiToi - M200: 
• průměr drátu:  3,5 mm horizontálně / 3 mm vertikálně 
• velikost oka:  100 x 200 mm 
• Průměr trubky:  30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 
• rozměr pole:  3 472 x 2 000 mm 
• hmotnost:  18,5 kg 
 
Betonová patka: 
• délka: 60 cm 
• šířka: 20 cm 
• výška: 14 cm 
• hmotnost: 27 kg 
2.2.4. Staveništní komunikace 
 
Provoz na staveništi je zajištěn pomocí staveništní komunikace, která bude tvořena násypem 
z hrubé frakce 16-32mm s osazenými silničními panely a bude udržovaná po celou dobu 
stavby, až po konečnou realizaci parkovacích ploch. Průjezdná šířka komunikace je 5,0m a je 
vybaveno obratištěm na slepém konci. Délka komunikace je přibližně 150,0m přímým 
směrem. Staveniště je řešeno jako neprůjezdné, s jedním vjezdem a obratištěm. Poloha vjezdu 
a vnitrostaveništní komunikace jsou viditelné z výkresu B 2.3a. Situace zařízení staveniště. 
2.2.5. Parkoviště 
 
Parkoviště osobních automobilů se po celou dobu stavby nachází na jihozápadní straně 
staveniště na stávající zpevně é ploše. Vjezd na parkoviště je z ulice Chironova hlavním 
vjezdem na staveniště. Podrobné řešení parkování a vjezdu na staveniště řeší Dopravní řád 
staveniště jako příloha označená B 1.5. 
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3 NASAZENÍ MONTÁŽNÍCH STROJ Ů 
 
Pro provádění objektu bude použito různých strojů a zařízení stavební mechanizace. Všechny 
druhy strojů, včetně technických parametrů, popisuje podrobně příloha Návrh strojní sestavy 
pod označením B 1.8. 
 
4 ZDROJE PRO STAVBU 
4.1 El. energie pro staveništní provoz 
 
V první fázi výstavby bude stavba napojena na podružné mobilní staveništní měření 
dodavatele stavby viz. B2.3 Situace zaří ení staveniště. Toto napojení bude tvořit hlavní 
staveništní rozvaděč, na který budou napojeny dílčí staveništní rozvaděče. 
V druhé fázi bude distribuce NN zajištěna z vybudované trafostanice SO 12. 
Odvodnění staveniště bude provedeno dle HTU. Dále pak bude zajištěno za pomocí drenáží 
kolem základových konstrukcí jednotlivých objektů. 
Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro stavební provoz. Předpokládám 
současný provoz pro tyto zařízení: 
 










Svářecí agrgát CO2 – Telwin Bimax 3,7 1 3,7 
Okružní pila perles KS170 1,5 2 3,0 
Kontinuání míchačka na silu – M-tec D100 5,5 1 5,5 
Vrtací kladivo HILTI TE 2-M 0,6 1 0,6 
P1-INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   12,8 
 










Kanceláře 0,0120 73,75 0,880 
Sklady 0,0049 29,50 0,144 
Umývárny 0,0049 29,50 0,144 
Jednací místnost 0,0079 29,50 0,232 
Denní místnost 0,0064 14,75 0,094 
P2 – INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   1,494 
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ Bc. VÁCLAV VENKRBEC 
51 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
P = 1,1 * {[( 0,5*P1+0,8*P2 ) 2 ] + [ (0,7*P1) 2 ]} 0,5 
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elelktromotorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 
 
P = 1,1 * {[( 0,5*12,8+0,8*1,494 )2 ] + [ (0,7*12,8)2 ]}  0,5 
P = 12,92 kVA 
 
Zajištění staveniště elektrickou energií: 
Na staveništi budou nainstalované staveništní rozvaděče, které budou napojeny na hlavní 
staveništní rozvaděč. Na staveniště bude přivedena elektrická energie ze stávajícího 
elektrického vedení. Nápojný bod najdeme v severní části staveniště, v těsné blízkosti 
stavebních buněk. Tento bod je zakreslen ve výkresu zaří ení staveniště. Staveništní rozvody 
budou vedeny pomocí kabelů nad zemí a to pomocí dočasných dřevěných sloupků. Hlavní 
vypínač je umístěn na začátku elektrického rozvodu a to na hlavním staveništním rozvaděči. 
 
4.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 
 
Zdroj vody se nachází v šachtě na pozemku 1476. Do této šachty jsou přivedeny dvě přípojky 
PE 63. Jedna pro sportovně relaxační areál, druhá obecní. 
 
Potřeba vody pro staveništní účely: 















Ošetřování betonu m3 304,8 20 6096 
MEZISOUČET A    6096 
 















Hygienické účely 1 osoba 10 40 400 
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C - VODA PRO ÚDRŽBU 
 
Potřeba vody 
potřebné množství vody [l] 
 
umývání pracovních pomůcek 200 
MEZISOUČET C 200 
 
Výpočet sekundové spotřeby vody: 
Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t * 3600) =  
Qn - spotřeba vody v l/s 
Pn- potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 
Kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25) 
Qn = (6096*1,6 + 400*2,7 + 200*2,0) / (8 * 3600)  
Qn= 0,378 l/s 
Q = Qn + 0,2* Qn = 0,378 + 0,2*0,378 = 0,453 l/s => PE 63 (DN50) – potrubí pro vodu 
 
Zajištění vody pro staveniště: 
Na staveniště bude přivedena voda ze stávajícího veřejného vodovodu z vodovodní šachty. 
Šachta má přívod 2xPE63. Dle ČSN 75 5455 je průtok PE 63 až 2l/s. Zdroj vody je 
dostačující. 
 
Voda pro požární účely: 
V těsné blízkosti staveniště v severní části se nachází požární hydrant (cca 15m). Druhý 
hydrant pak jižněji od staveniště ve vzdál cca 30m. Tyto kapacity postačují. 
 
 
5 ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS 
 
Stavba se nachází v jihovýchodní části města Brna, v městské části Nový Lískovec. Pozemky 
určené pro výstavbu areálu jsou přístupné stávajícím sjezdem z komunikace Chironova, tento 
zpevněný vyasfaltovaný sjezd je součástí manipulační plochy, která sloužila pro výstavbu 
panelových domů na ulici Slunečná. Staveniště je přístupné i z parku pod Plachtami, po 
zpevněných chodnících. Pozemky od ulice Chironova (včetně stávajícího sjezdu) jsou 
v současné době ohrazeny silničními svodidly. V místě sjezdu na staveniště budou svodidla 
odstraněny a upraveny po projednání Magistrátu Města Brna. Doprava k objektu bude vedena 
z hlavní komunikační trasy - ul. Chironova, která je spojnicí městských částí Starý Lískovec - 
Nový Lískovec - Kohoutovice. Doprava stavebních materiálů, částí stavebních konstrukcí a 
veškeré obsluhy stavby je umožněna z hlavní dálniční komunikace D1 sjezdem na 
EXITč.190, využitím silnic na ul. Bítešská, Jihlavská a Chironova až na samotné staveniště 
(objektu). Preferované příjezdy ale budou ze směru od městské části Bosonohy (ze směru 
východ) nebo Kohoutovice (ze směru sever). Poloměry řešených zatáček a tvary průjezdů 
křižovatek vyhovují všem vozidlům, navržených na stavbě. Celkové řešení dopravy v širším 
okolí je zakresleno ve výkrese Situace širších dopravních vztahů č. B2.1 a bližší B2.2 
Podrobné řešení dopravy na staveništi je řešeno v Dopravním řádu staveniště č. B1.5. 
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6 LIKVIDACE ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
 
Zařízení staveniště, včetně všech skládek a skladů odstraní po skončení všech stavebních 
a montážních prací firma realizující stavbu v plném rozsahu v čase do14 dní před kolaudací. 
Úprava terénu, včetně zahradních úprav a zpevněných ploch bude probíhat podle projektové 
dokumentace. Oplocení staveniště, veškeré dočasné rozvody elektrické energie a vody budou 
odstraněny. 
 
7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
 
Řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řeší samostatný dokument C1.6 Plán BOZP 
na staveništi. Jsou zde popsány také zásady a nejč stější možné příčiny ohrožení bezpečnosti 
a opatření k jejímu předcházení. 
 
8 ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A POŽÁRNÍ BEZPE ČNOST 
 
Výstavba bude řízena v souladu s platnými právními pře isy. Především zákonem 17/1992 
Sb. o životním prostředí; 185/2001Sb. zákonem o odpadech; vyhláškou 341/2008Sb. 
o nakládání s odpady; 86/2002Sb. zákonem o ochraně ovzduší, 16/1997Sb. a 114/1992Sb. 
o ochraně přírody a krajiny, 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, Nařízení vlády 
č.148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 














































































ASFALT S OBS.DEHTU 
STAVEBNÍ ODP.-ŽELEZO 
ZEMINA VYTĚŽENÁ 
OSTATNÍ IZOL. MATERIÁL 











  10,0 
   1,0    
    0,1 
    0,5 
    1,0 
90,0 
    2,0 
 250 
     1,0 
   3,0 
  10,0 
    1,0 
     0,1 
     0,5 
     1,0 
     90,0 
     2,0 
 250 
      1,0 






















TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ Bc. VÁCLAV VENKRBEC 
54 
 
9 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
 
Důležitá telefonní čísla budou uvedeny v kanceláři mistra a stavbyvedoucího. 
Policie ČR:      158 
Obecní (městská) policie:    156 
Zdravotnická záchranná služba:   155 
Hasičský záchranný sbor ČR:   150 
Jednotné evropské číslo tísňového volání:  112 
 
Investor: – Fit4all:    733 353 818 
Projektant: – Ing. Arch. Robert Rais, Ph.D.: 602 570 725 
Statik:  – Ing. Pavel Hladík:   542 217 518 
Stavební dozor:     603 832 684 
Stavbyvedoucí:     602 385 586 
Mistr:       602 385 587 
 
Betonárna ZAPA – závod Brno – Přízřenice: 547 212 668 
       461 619 847 
 
E-on, s.r.o. (pobočka Brno):     800 2225577 
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1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
1.1. Objektu 
 
Předmětem technologického předpisu je provedení železobetonové nosné konstrukce 
z prefabrikovaných dílců. Objekt je členěn na stavební objekty: SO01 – dvoupodlažní budova 
a SO02 – badmintonová hala. Stavba se nachází na parcelách parc. č. 1470, 1471 k.ú. Nový 
Lískovec, parc. č. 2431/52, 2162/92, 2162/93 k.ú. Bosonohy, a to v areálu pod Plachtami 
při ulici Chironova, v městské části Brno - Nový Lískovec. 
 
Oba objekty jsou založené na vrtaných železobetonových pilotách, které jsou ve zhlaví 
zakončeny monolitickým železobetonovým kalichem, do kterých jsou vetknuty 
železobetonové prefabrikované sloupy. Na kalichy piloty jsou osazené prefabrikované 
železobetonové základové prahy 250/980 a 300/980, které vynáší keramické zdivo tl.250mm 
a 300mm. Podkladní vrstva pod základovou deskou je tl. 200mm s vloženou KARI-sítí 
6x6/100x100 při spodním líci a musí být zhutně a: Edef2 = 40 MPa, Edef2 / Edef1 < 2,2. 
 
Obestavěné prostory, zastavěné plochy řešených objektů: 
plocha pozemku řešeného území: 10610m² 
 
Zastavěná plocha základních objektů: 
 
SO01 – Objekt dvoupodlažní budovy fitness 
  Zastavěná plocha:   830 m2  
Obestavěný prostor:         47,95*17,3*8 = 6636m3 
Podlahová plocha:         747,8 m2
SO02 – Badmintonová hala 
  Zastavěná plocha:   550 m2  
Obestavěný prostor:         32,3*17,05* 10 = 5507 m3
Podlahová plocha:         506,5 m2
1.2. Skeletu 
 
Svislé nosné konstrukce objektu SO01 tvoří prefabrikované železobetonové sloupy 250/450 
po výšce dělené, které jsou v 1.NP vetknuty do monolitických kalichů. Sloupy jsou po obvodě 
doplněny o výplňové keramické zdivo Porotherm 24 P+D tl.250mm, které j  ke sloupům 
ukotveno. Sloupy 1.NP jsou navrženy z vodostavebního betonu s max. průsakem 50mm. 
 
Svislé nosné konstrukce objektu SO02 tvoří prefabrikované železobetonové sloupy 300/500 
a 300/450 po výšce průběžné, které jsou vetknuty do monolitických kalichů. Sloupy jsou 
po obvodě doplněny o výplňové keramické zdivo tl.300mm, které je ve 2 úrovních ztuženo 
monolitickými železobetonovými věnci 250/300, jejichž výztuž musí nakotvena do prefa 
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sloupů. Výplňové zdivo je ke sloupům ukotveno. Sloupy jsou navrženy z vodostavebního 
betonu s max. průsakem 50mm. 
 
Obvodové výplňové zdivo a část vnitřních stěn je vyzděna z cihel POROTHERM 30 P+D, 
P15 M 10 a POROTHERM 24 P+D, P15 M 10. Příčky budou z  cihel POROTHERM 11,5 
P+D P10 a POROTHERM 11,5 AKU P10. Instalační přizdívky pro vedení instalací budou 
vyzděny z přesných tvárnic HEBEL P+D 150, 125, 100, 75. 
 
Stropní konstrukci 1.NP a 2.NP objektu SO01 tvoří prefabrikované železobetonové průvlaky 
výšky 600 a 700mm, pouze modulu B-C jsou výšky 350mm vzhledem k vedení instalací. 
Na průvlaky jsou osazené předepjaté stropní panely SPIROLL tl.200 a 320mm, které jsou 
v 1.NP v modulu 7-8 a nahrazeny filigránovým stropem tl.250mm, ve 2.NP v části modulu 6 - 
7 jsou nahrazené filigránovým stropem tl.200mm. V místě schodišťového prostoru 
je navržena monolitická železobetonová deska tl.250mm s lemujícím monolitickým 
železobetonovým zábradlím. Pod vnitř ími stěnami 2.NP tl.250mm jsou navržené ve stropě 
1.NP prefabrikované železobetonové ztužidla. Stropní desky jsou po obvodě ztužené 
prefabrikovanými železobetonovými ztužidly, ve 2.NP jsou s vytaženou atikovou částí 
tl.150mm. Nad vstupem u osy D je navržený monolitický železobetonový přístřešek 
tl.200mm, který je po obvodě lemován žebrem š=100mm a přístřešek je vynesen přes prvky 
pro přerušení tepelného mostu (např. Schock ISOKORB). 
Střešní konstrukci objektu SO02 tvoří prefabrikovaný železobetonový vazník T-průřezu 
výšky 1350mm, na který je uložený trapézový plech výšky 200mm. V ose 11 ja nad vstupem 
navržen zavěšený přístřešek – v místě nadpraží otvoru ja navržen doplňující železobetonový 
věnec. Překlady nad otvory ve zdivu jsou z řady POROTHERM. 
 
Součástí vstupní haly objektu SO01 je navržen výtah z 1.NP do 2.NP , který ja založen 
na základové desce tl.300mm, která je vynesena na 3 vrtaných pilotách. Výtahové stěny jsou 
prefabrikované železobetonové tl. 240mm a jsou oddělené 10mm od okolních keramických 
stěn. Do stěny v úrovni navazující monolitické desky jsou osazeny spřahovací prvky, 
např. Halfen HBT. Dojezd výtahu je na úrovni –0,220 a není řešen jako bílá vana, 
je provedeno hydroizolační opatření – viz. stavební část. Veškerá připravenost pro montáž 
výtahu musí být dořešena v rámci dílenské (dodavatelské) dokumentace. 
1.3. Vlastního procesu 
 
Technologický předpis řeší postup výstavby hlavních stavebních objektů SO01 a SO02. 
Zabývá se vrchní stavbou a studuje montáž prefabrikovaného skeletu. Stavebně konstrukční 
řešení tohoto skeletu je popsáno výše. Stavebně technologická studie pro realizaci tohoto 
skeletu je součástí předpisu a je vyhotovená v podobě výkresových schémat jako příloha této 
práce. Prioritou pro návrh technologií je tzv. letmá ontáž, jež byla požadována investorem. 
Z tohoto důvodu je navržena montáž pomocí automobilového jeřábu a prvky budou dovezeny 
a ihned montovány. Se skladováním prvků na stavbě se v zásadě nepočítá. Toto má pozitivum 
v ekonomickém a prostorovém dopadu na zařízení staveniště. 
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2. PŘIPRAVENOST  
2.1. Připravenost staveniště 
 
Před zahájením provádění montáže je nezbytná stavební připravenost z předchozích 
technologických etap, tedy zemních a základových prací. Je provedena skrývka ornice 
a vytvořena tzv. srovnaná pláň. Na pláni byly vyvrtány a provedeny piloty. Ty jsou ukončeny 
ve zhlaví nabetonovaným monolitickým kalichem. Prostor pláně musí být v prostoru 
budoucích objektů a také v okolí objektu (min. 4m od vnějšího líce skeletu) zhutně  
pro bezproblémové zapatkování autojeřábu a ostatních strojů. Hutnění bude provedeno 
minimálně v míře Edef2 = 40MPa (zhutněný podsyp daný PD). Hutně í se netýká těch oblastí 
mezi patkami, které jsou již při raveny pro osazení základových nosníků. Při montáži skeletu 
budou pracovníci využívat již vytvořeného zařízení staveniště. 
 
Na staveništi je přistaveno 5 kontejnerů pro potřeby šaten a kanceláří CONTIMADE TYP 3. 
Pro potřeby zasedací místnosti bude 1 dvojkontejner TYP 14. Dále budou přistaveny 
2 skladové kontejnery TYP 24. Jako denní místnost bude sloužit 1 kontejner TYP 20. 
Pro hygienické zázemí stavby budou sloužit 2 kontejnery TYP 19 a jako skladovací prostory 
budou použity 2 kontejnery TYP 24. Všechny kontejnery budou postaveny na zpevněnou 
manipulační plochu. WC pro dodavatele stavby jsou v hygienických buňkách TYP 19, 
pro doplnění jsou k dispozici mobilní, chemické. Předpoklad je 2 ks těchto mobilních toalet. 
 
Zařízení staveniště je dodávkou generálního zhotovitele. Zařízení staveniště se bude během 
výstavby operativně měnit vzhledem k provádění výstavby. 
 
Skládky, mezideponie a deponie budou ponechány a neměněny. Na staveništi jsou jasně 
vymezeny plochy pro skladování materiálů. Jsou zde kontejnery na odpad, včetně označení 
druhu odpadu. 
 
Staveniště je oploceno mobilním oplocením zn. ToiToi M200. Sestává se z plotového dílce, 
betonové patky a bezpečnostní svorky. Je průhledné, drátěně a výška plotového dílce je 2m. 
Plot je možné nahradit obdobným ve stejné výšce. Vjzd a vstup na staveniště je pomocí 
uzamykatelné brány, široké 4,0m. Doprava na staveništi je zajištěna pomocí staveništní 
komunikace, která bude tvořena násypem z hrubé frakce a pokládkou silničních panelů.  
 
Provozní zařízení staveniště tvoří přípojka vodovodu, přípojka elektřiny, napojení 
na kanalizaci, staveništní oplocení včetně brány, noční osvětlení staveniště, sklady a skládky 
popsané výše. Telefonní zabezpečení bude zajištěno pomocí mobilních telefonů. 
Na staveništi poblíž objektu SO01 bude přistaven zásobník na suchou smě , který bude tvořit 
v kombinaci s kontinuální míchačkou mísící centrum pro zálivkovou maltu. 
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Kapacity sítí (vody, el.energie, kanalizace) jsou dostačující. el. energie bude odebírána 
prostřednictvím staveništního rozvaděče a vlastního měřiče. Připojení vody bude opatřeno 
vlastním měřidlem spotřeby. Bude vyjednán souhlas napojení s vlastníkem splaškové 
kanalizační sítě. 
 
Na staveništi se nebudou vyskytovat nadměrné pozůstatky z předběžné činnosti ve smyslu 
odpadů. 
 
2.2. Připravenost podkladu 
2.2.1.   Připravenost před montáží sloupů 
 
Jako součást etapy základových prací byly provedeny základové patky. Ty jsou nabetonovány 
na pilotové zhlaví. Monolitická betonová patka musí m t přesný tvar daný projektovou 
dokumentací v tolerovaných odchylkách (viz. KZP). Je zaměřena poloha všech patek jako 
celku a musí souhlasit jejich soulad s projektovou d kumentací. Je očištěna a zdrsněna vnitřní 
část kalichů v patkách. Kalichy mají pevnost v době začátku montáže sloupu min. 20MPa. 
Podloží pro ustavení jeřábu je zhutněno a okolí objektu umožňuje přistavení jeřábu a návěsu 
s prefabrikovanými prvky. 
 
2.2.2.  Připravenost před montáží stěn výtahové šachty 
 
Je provedena základová deska tl. 300mm, která je vynesena na 3 vrtaných pilotách. Její 
provedení musí být ukončeno současně s patkami před prováděním skeletu. Jsou vyneseny 
sloupy a průvlaky nad 1.NP pro vytvoření svarů se stěnami výtahové šachty. 
 
2.2.3.  Připravenost před montáží průvlaků a ztužidel 
 
Jsou usazeny všechny sloupy do kalichů patek, zaklínovány a jsou nasazeny stavěcí objímky 
pro rektifikaci sloupů a zajištění přesné polohy. Sloupy jsou zaměřeny. Je provedena 
kalichová zálivka patek. Poloha a prostorová tuhost sloupů je zajištěna pro bezpečné ukládání 
překladů a ztužidel. Jsou připraveny všechny trny pro navařování (zkontrolována jejich 
poloha a stav). Okolí objektu umožňuje přistavení jeřábu a návěsu s prefabrikovanými prvky. 
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2.2.4.  Připravenost před montáží stropních panelů 
 
Jsou hotovy všechny sloupy předchozího podlaží, osazeny průvlaky a ztužidla. Vše je kvalitně 
provařeno a zaměřeno. Jsou připraveny všechny trny pro navařování, provléknuty otvory 
v průvlacích a zkontrolována jejich poloha a stav. Okolí objektu umožňuje přistavení jeřábu 
a návěsu s prefabrikovanými prvky. 
 
2.2.5.  Připravenost před montáží stropních nosníků haly 
 
Jsou hotovy průběžné sloupy haly a zaměřeny. Jsou připraveny trny pro navaření. Podloží pro 
jeřáb je zhutněno a okolí objektu umožňuje přistavení jeřábu a návěsu s prefabrikovanými 
prvky. 
 
2.3. Převzetí pracoviště 
 
Před zahájením samotných prací proběhne převzetí staveniště. Zúčastní se jej investor (majitel 
pozemku), dodavatel technologické etapy, stavbyvedoucí, projektant a statik. Bude 
proveden zápis o předání a převzetí staveniště a dodavateli bude jasně definováno veškeré 
vedení inženýrských sítí. Podzemní vedení a jejich poloha pod staveništěm budou 
na staveništi označeny a písemně potvrzeny. Současně bude předána všechna dokumentace 
týkající se stavby, včetně všech známých informací spojenými s možnými 
riziky bezpečnostními, technickými, environmentální, či jinými, které by mohly ovlivnit 
realizaci dalších etap. Předávaná dokumentace zahrnuje především stavební povolení, 
schválenou a kompletní projektovou dokumentaci ve fázi pro provedení stavby a potvrzení 
vyznačení hranice staveniště. 
 
2.4. Pracovní podmínky 
 
Pro montáž prefabrikovaného montovaného skeletu musí být zajištěny optimální povětrnostní 
podmínky. Při práci s jeřábem nesmí foukat silný vítr (nad 10m/s) jinak budou práce 
zastaveny. Za nepříznivých podmínek (neviditelnost – mlha, silné srážky) rovněž práce 
přerušíme. Při ustavování mobilního jeřábu a montážní plošiny je nutné dbát na terénní 
poměry a kvalitně a stabilně jej zajistit. Při nadměrném dešti a podmáčení podloží je nutné 
tyto podmínky zlepšit, nebo práce zastavit. Teplota nesmí klesnout při montáži pod 5°C. 
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3. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
3.1. Specifikace materiálu 
3.1.1.  Specifikace sloupů 
 
označení ks 
délka  šířka tloušťka objem / 1ks objem celkem beton vyztuženost 
mm mm mm (m3) (m3)   kg/m3 
sloup S1 1 4820 250 450 0,54 0,54 C40/50-XC1  230 
sloup S1.1 1 4820 250 450 0,54 0,54 C40/50-XC1  230 
sloup S2 2 4920 250 450 0,55 1,11 C40/50-XC1 230 
sloup S2.1 2 4790 250 450 0,54 1,08 C40/50-XC1 230 
sloup S3 8 4890 250 450 0,55 4,40 C40/50-XC1 230 
sloup S4 2 4820 250 450 0,54 1,08 C40/50-XC1 230 
sloup S5 2 4920 250 450 0,55 1,11 C40/50-XC1 230 
sloup S6 8 4890 250 450 0,55 4,40 C40/50-XC1 230 
sloup S7 2 4790 250 450 0,54 1,08 C40/50-XC1 230 
sloup S8 1 11346 300 500 1,70 1,70 C40/50-XC1 230 
sloup S9 1 11346 300 500 1,70 1,70 C40/50-XC1 230 
sloup S10 2 11150 300 450 1,51 3,01 C40/50-XC1 230 
sloup S11 2 10982 300 450 1,48 2,97 C40/50-XC1 230 
sloup S12 1 10786 300 500 1,62 1,62 C40/50-XC1 230 
sloup S13 1 10786 300 500 1,62 1,62 C40/50-XC1 230 
sloup S14 4 10890 300 500 1,63 6,53 C40/50-XC1 230 
sloup S15 2 11346 300 500 1,70 3,40 C40/50-XC1 230 
sloup S16 2 11346 300 500 1,70 3,40 C40/50-XC1 230 
sloup S17 4 3750 250 450 0,42 1,69 C40/50-XC1 230 
sloup S18 1 3430 250 450 0,39 0,39 C40/50-XC1 230 
sloup S19 1 3430 300 kruhovy 0,24 0,24 C40/50-XC1 230 
sloup S20 6 3530 250 450 0,40 2,38 C40/50-XC1 230 
sloup S21 1 3530 300 kruhovy 0,25 0,25 C40/50-XC1 230 
sloup S22 13 3630 250 450 0,41 5,31 C40/50-XC1 230 
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3.1.2. Specifikace výtahových stěn 
 
označení počet 




mm mm mm (m3) (m3)   kg/m3 
stěna ST2 1 4320 1620 240 1,68 1,68 C25/30-XC1 150 
stěna ST3 1 4320 2140 240 2,22 2,22 C25/30-XC1 150 
stěna ST4 1 4320 1620 240 1,68 1,68 C25/30-XC1 150 
stěna ST5 1 4320 2140 240 1,43 1,43 C25/30-XC1 150 
stěna ST6 1 3920 1620 240 1,52 1,52 C25/30-XC1 150 
stěna ST7 1 3920 2140 240 2,01 2,01 C25/30-XC1 150 
stěna ST8 1 3920 1620 240 1,52 1,52 C25/30-XC1 150 
stěna ST9 1 3920 2140 240 1,22 1,22 C25/30-XC1 150 
3.1.3.  Specifikace přístřešku vstupu 
 
označení počet 




mm mm mm (m3) (m3)   kg/m3 
deska D01 1 8775 1970 200 3,41 3,41 C30/37-XF3 150 
stěna ST1 1 4130 1970 250 2,03 2,03 C30/37-XF3 150 












mm mm mm (m3) (m3)   kg/m3 
průvlak PR1 1 7800 450 700 2,94 2,94 C40/50-XC1 250 
průvlak PR2 1 7800 450 700 2,94 2,94 C40/50-XC1 250 
průvlak PR3 7 7800 450 600 2,46 17,20 C40/50-XC1 250 
průvlak PR4 1 7800 450 600 2,46 2,46 C40/50-XC1 250 
průvlak PR5 1 7800 450 600 2,46 2,46 C40/50-XC1 250 
průvlak PR6 1 7800 450 600 2,46 2,46 C40/50-XC1 250 
průvlak PR7 4 7800 450 600 2,46 9,83 C40/50-XC1 250 
průvlak PR8 1 7800 450 700 2,94 2,94 C40/50-XC1 250 
průvlak PR9 1 7800 450 700 2,94 2,94 C40/50-XC1 250 
průvlak PR10 1 6580 300 600 1,45 1,45 C40/50-XC1 250 
průvlak PR11 1 6280 300 600 1,13 1,13 C40/50-XC1 250 
průvlak PR12 1 6280 300 600 1,13 1,13 C40/50-XC1 250 




délka  šířka tloušťka objem / 1ks objem celkem beton vyztuženost 
mm mm mm (m3) (m3)   kg/m3 
průvlak PR10.1 1 6580 300 600 1,45 1,45 C40/50-XC1 250 
průvlak PR11.1 1 6280 300 600 1,38 1,38 C40/50-XC1 250 
průvlak PR12.1 1 6280 300 600 1,38 1,38 C40/50-XC1 250 
průvlak PR13 7 1700 450 350 0,34 2,41 C40/50-XC1 250 
průvlak PR13.1 2 1700 450 520 0,50 1,01 C40/50-XC1 250 
průvlak PR13.2 1 1700 450 520 0,50 0,50 C40/50-XC1 250 
průvlak PR14 1 9975 450 800 4,21 4,21 C40/50-XC1 250 
průvlak PR14.1 1 9975 450 700 3,59 3,59 C40/50-XC1 250 
průvlak PR15 1 7025 450 700 2,65 2,65 C40/50-XC1 250 
průvlak PR15.1 1 7025 450 600 2,21 2,21 C40/50-XC1 250 
průvlak PR16 1 7800 450 700 2,94 2,94 C40/50-XC1 250 
průvlak PR16.1 1 7800 450 700 2,94 2,94 C40/50-XC1 250 
3.1.5.  Specifikace ztužidel 
 
označení ks 








mm mm mm (m3) (m3)   kg/m3 
ztužidlo ZT1 1 9150 250 700 1,77 1,77 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT1.1 1 9150 250 450 1,19 1,19 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT2 7 5350 250 400 0,63 4,42 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT2.1 2 5550 250 400 0,65 1,31 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT3 1 8300 250 770 1,60 1,60 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT3.1 1 8300 250 570 1,18 1,18 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT4 1 7800 350 480 1,70 1,70 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT4.1 1 7800 350 480 1,70 1,70 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT5 1 1700 350 480 0,37 0,37 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT6 6 5550 250 350 0,49 2,91 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT7 1 5350 250 820 1,19 1,19 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT8 3 6280 300 400 1,62 4,85 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT8.1 3 6280 300 400 0,75 2,26 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT8.2 1 6580 300 400 0,79 0,79 C40/50-XC1 220 
 
 












mm mm mm (m3) (m3)   kg/m3 
ztužidlo ZT8.3 1 6580 300 400 0,79 0,79 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT9 1 6580 300 400 1,69 1,69 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT9.1 1 6580 300 400 1,69 1,69 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT10 1 4800 300 500 1,58 1,58 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT11 1 5975 300 500 1,79 1,79 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT12 1 5975 300 500 2,15 2,15 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT10.1 1 4800 300 500 1,58 1,58 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT11.1 1 5975 300 500 1,79 1,79 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT12.1 1 5975 300 500 2,15 2,15 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT13 1 7425 350 480 2,74 2,74 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT13.1 1 7425 350 480 2,74 2,74 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT14 1 2150 350 480 0,79 0,79 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT15 2 5350 250 350 1,29 2,57 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT16 1 9150 250 450 2,43 2,43 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT16.1 1 9150 250 450 2,43 2,43 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT17 8 5350 250 350 1,29 10,29 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT18 1 8300 250 450 2,20 2,20 C40/50-XC1 220 
ztužidlo ZT18.1 1 8300 250 800 2,93 2,93 C40/50-XC1 220 
3.1.6.  Specifikace vazníků haly 
 
označení ks 
délka  šířka tloušťka objem / 1ks objem celkem beton vyztuženost 
mm mm mm (m3) (m3)   kg/m3 
vazník VK1 4 16150 140(350) 1350 3,12 12,48 C40/50-XC1 260 
 




3.1.7.  Specifikace základových nosníků (prahů) 
 
označení ks 






mm mm mm (m3) (m3)   kg/m3 
zákl. 
prah 
ZN1 2 9150 980 250 2,24 4,48 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN2 2 5350 980 250 1,31 2,62 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN3 3 5550 980 250 1,36 4,08 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN3.1 3 5550 
143
0 
250 1,98 5,95 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN3.2 1 5550 980 250 1,36 1,36 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN3.3 1 5550 980 250 1,36 1,36 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN4 1 8300 980 250 2,03 2,03 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN5 1 8300 980 250 2,03 2,03 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN6 1 6750 980 250 1,65 1,65 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN6.1 1 6750 980 250 1,65 1,65 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN7 1 1700 980 250 0,42 0,42 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN8 4 5325 980 300 1,57 6,26 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN9 2 4500 980 300 1,32 2,65 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN10 1 6130 980 300 1,80 1,80 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN10.1 1 6130 580 300 1,07 1,07 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN10.2 1 6130 980 300 1,80 1,80 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN10.3 1 6130 980 300 1,80 1,80 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN11 4 5980 980 300 1,76 7,03 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN11.1 1 5980 980 300 1,76 1,76 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN11.2 1 5980 580 300 1,04 1,04 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN12 1 6950 580 250 1,01 1,01 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN12.1 1 6950 580 250 1,01 1,01 C30/37-XC2 160 





ZN13 1 1700 580 250 0,25 0,25 C30/37-XC2 160 
označení ks 






mm mm mm (m3) (m3)   kg/m3 
zákl. 
prah 
ZN14 2 5450 580 250 0,79 1,58 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN15 4 5550 580 250 0,80 3,22 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN15.1 1 5550 580 250 0,80 0,80 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN15.2 1 5550 580 250 0,80 0,80 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN15.3 1 5550 580 250 0,80 0,80 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN15.4 1 5550 580 250 0,80 0,80 C30/37-XC2 160 
zákl. 
prah 
ZN16 1 8300 580 250 1,20 1,20 C30/37-XC2 160 
3.1.8. Specifikace stropních panelů FILIGRAN 
 
označení ks 






mm mm mm (m3) (m3)   kg/m3 
filigrán F01 1 8300 2390 70 1,39 1,39 C30/37-XC1 350 
filigrán F02 1 8300 2390 70 1,39 1,39 C30/37-XC2 350 
filigrán F03 1 8300 2240 70 1,30 1,30 C30/37-XC3 350 
dobetonávka 
TL. 180 mm 
        180   10,49 C25/30-XC1 60 
filigrán F11 1 5500 1190 60 0,33 0,33 C30/37-XC1 300 
filigrán F12 1 5500 2040 60 0,61 0,61 C30/37-XC1 300 
filigrán F13 1 5500 590 60 0,19 0,19 C30/37-XC1 300 
filigrán F14 1 5500 2390 60 0,73 0,73 C30/37-XC1 300 
filigrán F15 1 5500 2390 60 0,73 0,73 C30/37-XC1 300 
filigrán F16 1 5500 2390 60 0,73 0,73 C30/37-XC1 300 
filigrán F17 1 5500 2240 60 0,68 0,68 C30/37-XC1 300 
dobetonávka 
TL. 140 mm 
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3.1.9.  Specifikace stropních panelů SPIROLL 
 
označení typ počet 
délka  šířka tloušťka 
mm mm mm 
X1 PPD 320 12 9250 1190 320 
X1.1 PPD 320 1 9250 900 320 
X1.2 PPD 320 1 9250 1190 320 
X2 PPD 207 12 5350 1190 200 
X2.1 PPD 207 2 5350 1050 200 
X3 PPD 207 33 5500 1190 200 
X3.1 PPD 207 4 5500 1050 200 
X3.2 PPD 207 1 5500 1190 200 
X3.3 PPD 207 1 5500 1190 200 
X3.4 PPD 207 3 5500 690 200 
X3.5 PPD 207 1 5500 1190 200 
X3.6 PPD 207 1 5500 1190 200 
X3.7 PPD 219 1 5500 1190 200 
X3.8 PPD 219 1 5500 1060 200 
X3.9 PPD 207 1 5500 870 200 
X3.10 PPD 207 1 5500 510 200 
X3.11 PPD 207 1 5500 860 200 
X4 PPD 207 1 4800 1050 200 
X5 PPD 205 1 2700 440 200 
X7 PPD 205 1 2450 1050 200 
X8 PPD 205 1 2100 1050 200 
X9 PPD 207 1 4870 845 200 
X11 PPD 326 13 9250 1190 320 
X11.1 PPD 326 1 9250 900 320 
X12 PPD 205 12 5300 1190 200 
X12.1 PPD 205 2 5300 1050 200 
X13 PPD 205 30 5500 1190 200 
X13.1 PPD 205 2 5500 1050 200 
X13.2 PPD 205 1 5500 1050 200 
X13.3 PPD 205 6 5500 1190 200 
X13.4 PPD 205 1 5500 1050 200 
X13.5 PPD 205 1 5500 1190 200 
X14 PPD 205 1 5100 1050 200 
X15 PPD 205 1 4200 640 200 
X16 PPD 205 1 700 640 200 
X17 PPD 326 12 8250 1190 320 
X17.1 PPD 326 1 8250 900 320 
X17.2 PPD 326 1 8250 1190 320 
X18 PPD 219 2 5500 1190 200 
X21 PPD 219 4 5500 1190 200 
X21.1 PPD 219 1 5500 1190 200 
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3.1.10.   Ostatní materiál 
 
Cementová malta (beton min. C20/25, kamenivo frakce 0 – 4mm) – použita pro zálivkovou 
maltu i pro podkladní lože a omazání částí prvků. 
Celkový objem spár mezi SPIROLLy: 40m * 17ks * 0,009m2 * 1,1= 6,7 m3 
Celkový objem spár u průvlaků: 17m * 12ks * 0,007m2 * 1,1= 1,6 m3 
Celkový objem spár u průvlaků: 0,11m3 * 52ks * 1,1= 6,3 m3 
Celkový objem spárové malty: 14,6 m3 => Silo 20m3. 
 
Spřahovací prvky: Halfen HBT kotvy – počet dle výkresu statiky 
Materiál pro svařování: celková délka svarů: 338 x 3 x 3x 6 = cca 18250mm. 
Podložky – pryžové pasy a ložiska – 190ks x 1,1m = 200m 
Podložky – elastomerové ložisko – 150ks 
Ložiska Euroflex – vhodné pro malé a střední zatížení. Umožňuje posun a natočení 
Základní nátěr proti korozi oceli (oblasti styčníků a v místech svarů), např. 2K-Deripox 




Primární dopravu  prefabrikovaných dílců na stavbu zajišťuje dodavatel dílců. Bude použito 
nákladního tahače s návěsem nebo nákladního automobilu. Prvky se musí přepravovat 
v poloze stejné, jako bude jejich umístění ve skeletu. Podkladky a jejich polohu určí výrobce.  
Velikost materiálu nijak neomezuje dopravu na komunikacích a není potřeba uzavírek 
vozovky. Při vjezdu na stavbu budou asistovat dvě náležitě poučené osoby (v každém směru 
jedna). Při vjezdu na staveniště bude dodávka zkontrolována stavbyvedoucím, proveden zápis 
do stavebního deníku a vystaven a podepsán dodací list. 
 
Sekundární dopravu po staveništi provede navržený autojeřáb, který prvky umístí na své 
místo. Pro přesně osazení bude použito funkce mikroposuvu jeřábu a asistence minimálně 
dvou dělníků (vazačů). Pro dopravu dělníků k místu montáže bude použito vertikální dopravy 
pomocí montážní plošiny. Pro dopravu betonu u spřažených filigránových stropů bude 
použito čerpadlo betonové směsi. Pro dopravu zálivkové směsi ze zásobníku bude použito 




Na staveništi jsou již vybudovány sklady a skládky, teré budou dále sloužit svému účelu. 
Budou využívány především pro drobné materiály a pomůcky. Pro skladování nástrojů 
a nářadí je k dispozici skladový stavební kontejner CONTIMADE TYP 24.  
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Postup výstavby, navržen formou letmé montáže, počítá s přímým zabudováním prvků 
do stavby a není proto nutné vyhrazovat skládky proefabrikované prvky. V případě 
nutnosti je možné tuto skládku operativně vybudovat. 
 
Skladový materiál nesmí být znehodnocen a musí se s ním zacházet opatrně. 
 
3.4. Stroje, nářadí, pomůcky BOZP 
 
Stavební stroje: potřebné pro realizaci skeletu jsou především automobilový jeřáb, pracovní 
montážní plošina, nákladní automobil pro dopravu materiálu. Všechny tyto a další stroje jsou 
uvedeny v dokumentu B1.8. Návrh strojní sestavy. 
Nářadí: potřebné pro montáž je především svářecí agregát s příslušenstvím. 
Pracovní nástroje: kladiva, palice, ocelové a dřevěné tyče, dřevěné klíny, hřebíky, vodováha, 
naběráky pro zálivkovou maltu, dráty, lana a popruhy, háky a jiné příslušenství pro práci 
s jeřábem a vazače, Teodolit, pracovní metr, pásmo, stavební laser, značkovací razící sprej. 
Pomůcky: ochranné oděvy, brýle, svařovací helma, rukavice, pracovní boty, helmy, vesty. 
 
4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
 
Postup řeší provedení hlavní nosné konstrukce objektu SO01 a SO02. Práce budou probíhat 
v jednoznačném sledu, který je dán chronologicky následujícími kapitolami. Činnosti typu 
kontroly dodaných prvků na stavbu se opakují u každé kapitoly. 
 
Jednotlivé kapitoly předpisu korespondují se schematickými výkresy postupu výstavby 
výkresové části.  
 
Hlavní pracovní záběry budou následující: 
První etapa – 1.NP:  
- Přípravná fáze, zahrnuje kontrolu materiálu 
- Kontrola a příprava podloží, dohutně í 
- Montáž sloupů 1.NP a haly 
- Montáž stěn výtahové šachty 1.NP 
- Montáž většiny základových nosníků (prahů) 
- Montáž stěny přístřešku vstupu 
- Montáž průvlaků nad 1.NP 
- Montáž stropních panelů SPIROLL a FILIGRAN nad 1.NP 
- Montáž ztužidel nad 1.NP 
Druhá etapa – 2.NP: 
- Kontrola dodaného materiálu 
- Montáž stěn výtahové šachty 2.NP 
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- Montáž sloupů 2.NP 
- Montáž průvlaků nad 2.NP 
- Montáž stropních panelů SPIROLL a FILIGRAN nad 2.NP 
- Montáž zbývajících základových nosníků 
- Montáž střešních vazníků haly 
- Montáž ztužidel nad 2.NP a haly 
Třetí etapa - dokončení: 
- Provedení detailů – vyspravení 
- Nátěry ocelových částí 
- Kontroly 
- Zaměření nivelet, propsání os 
4.1. Montáž sloupů 
4.1.1. Montáž sloupů 1.NP - SO 01 a průběžných sloupů haly - SO02 
 
Základním předpokladem je správné provedení kalichů. Pokud nebude výšková úroveň dna 
kalichů sjednocena, je nutné před montáží provést vyrovnání maltou stejného složení, jako 
je samotná patka. Tolerance roviny dna všech patek je ±5mm. Kalichy musí mít pevnost 
v době před montáží sloupu min. 20MPa. Sloupy budou do piloty kotveny v délce 0,8m 
(délka konce zalitého maltou). Kalich patky má celkovou hloubku 0,85m. Nejprve se proměří 
a zkontroluje, zda osy v obou půdorysných směrech korespondují s PD. Označí se osy 
na okraje patky a na sloupy budou označeny středové osy. Odchylky od projektové modulové 
osy jsou dány KZP a jsou půdorysně ± 2mm. Budou vyčištěny kalichy patek, zbaveny 
bednícího oleje a zdrsně y vnitřní povrchy kalichů pro dokonalou soudržnost se zálivkou. 
Provede se zavěšení sloupů z vodorovné přepravované polohy návěsu na jeřáb, pomocí dvou 
proškolených vazačů a za jejich asistence se sloup zvedne do svislé polohy. Očistí se spodní 
kotevní část sloupů. Bude použito připravených ok na sloupu a vázacích prostředků 
s platnými revizními prohlídkami. Vazači musí mít platné vazačské oprávnění. Sloup bude 
přemístěn jeřábem nad kalich patky ve výši cca 300mm. Mezitím se provede do kalichu 
maltové lože cca 100 - 150mm. Sloup se do lože spustí za pomoci dvou vazačů. Kontroluje 
se správná vodorovná poloha sloupu vůči osám. Sloup se zafixuje v obou směrech pomocí 
klínů z tvrdého dřeva. Pomocí montážní plošiny se provede svislé vyrovnání. Na plošině 
budou asistovat dva montéři, v kontaktu s jeřábníkem. Bude použito funkce jeřábu – 
mikroposuvu, které zajistí jemné nalezení přesné pozice. Tolerance svislosti je na celém 
sloupu ± 0,001 násobku výšky sloupu (u průběžných sloupů haly SO02 = 9,12mm, u sloupů 
1.NP SO01 = 4,92mm). Kontrola se provádí dvěma teodolity. Stanoviště teodolitů musí být 
od sebe vzdáleno při sevření úhlu teodolitů se sloupem minimálně 60°. Po ustavení do svislé 
polohy se kalich zalije na celou výšku zálivkovou maltou. Poté je možné odpojit jeřáb 
z montážního oka. Montážní oko sloupu bude zalito cementovou maltou. Celý postup 
je možný provádět pouze se striktním dodržováním BOZP. 
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OBR.1 – Detail: osazení sloupu 1.NP do kalichu (řez) 
 
4.1.2. Montáž sloupů 2.NP - SO01 
 
Montáž sloupů 2.NP je možná pouze po řádném provedení kompletního 1.NP. Tzn. sloupů, 
průvlaků, ztužujících dílců. Provedení výtahových stěn 1. NP a usazení stropních panelů 
SPIROLL a FILIGRAN nad 1.NP. Musí být vyvedeny a zkontrolovány svislé průběžné trny 
výztuže ze sloupů 1.NP otvory v průvlacích. Tyto trny musí být očištěny. Po obvodu celého 
1.NP a prostupů musí být zřízeno ochranné dvoutyčové zábradlí. Sloup autojeřáb dopraví 
nad místo uložení pomocí závěsu pro montáž sloupů. Provede se navlhčení a podmazání 
cementovou maltou a srovná se tak nivelace. Sloup se obdobně jako v 1.NP usadí. Ocelové 
rohové botky sloupu 2.NP se osadí na výztužné trny.
 
OBR.2 – Detail: sloup – průvlak – sloup (pohled) 
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Provede se půdorysné osové vycentrování a svislé vyrovnání v obou směrech (± 4mm 
na výšku sloupu). Sloup zůstává zavěšen a při spodním okraji se přivaří koutovými svary 
k připraveným trnům. Pouze po dokonalém provedení všech svarů je možné sloup z jeřábu 
odvázat a oko a svary zalít cementovou maltou. Celý postup je možný provádět pouze 
se striktním dodržováním BOZP. 
 
4.2. Montáž stěn výtahové šachty 
 
Výtahová šachta bude stát na základové desce tl. 300 mm. Deska byla provedena současně 
s kalichovými patkami. Stěny budou do desky kotveny pomocí kotevních desek a trnů. 
Do desky se vyvrtají otvory pro kotevní trny, které jsou součástí prefabrikovaných stěn. Trny 
budou do základové monolitické desky kotveny pomocí lepidla Hilti Hit HY 150. Dále budou 
stěny kotveny do průvlaků pomocí kotevních desek. Styky prefabrikátů budou podmazány 
cementovou maltou. Při montáži 1.NP bude provedeno stěn výtahu také pouze 1.NP. Uložení 
stěnových dílců na místo bude probíhat obdobně jako u sloupů 1.NP. Bude probíhat kontrola 
osazení v obou půdorysných a ve svislé ose. Každý stěnový dílec bude ponechán v závěsu, 
dokud nebude provedeno důkladné provaření všech styčníkových desek. Svary se důkladně 
zalijí cementovou maltou. 
 
OBR.3 – Detail: propojení základové desky a výtahové stěny (pohled) 
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OBR.4 – Detail: propojení výtahové stěny a průvlaku (pohled) 
 
 
4.3. Montáž průvlaků nad 1.NP - SO01 
 
Průvlaky je možné montovat po dostatečném zatvrdnutí cementové malty pod sloupy. 
Předpokládá se montáž po 24 hodinách. Průvlaky jsou navrženy s vloženým polem uvnitř 
objektu. Postup montáže bude postupovat dle schémat postupu výstavy. První budou osazeny 
krajní průvlaky, mezi ně se osadí středový průvlakový mezikus. Před osazováním průvlaků 
je nutno zkontrolovat vrchní trny výztuže sloupů, především jejich kolmost, pro 
bezproblémové „nasunutí“ průvlaků. Před zavěšením průvlaku na jeřáb se průvlak očistí 
v místech spojů. Zavěsí se za určené montážní závěsy. V průvlacích jsou osazeny ocelové 
trubky, které zjednoduší dosednutí prvku na trny sloupů. Jeřáb přepraví průvlak nad místo 
uložení. Plocha styku se navlhčí a podmaže cementovou maltou. Svislé kanálky kolem trnů 
se zalijí maltou. Montéři průvlak osadí z montážní plošiny, popří adě správně zajištěných 
žebříků. Vnitřní průvlak bude osazen obdobně. Z krajních průvlaků jsou vyvedeny trny, 
na které se střední průvlak „nasune“. Opět budou podmaltovány styčné plochy a na konec 
zality svislé kanálky u trnů. 
OBR.5 – Detail: osazení průvlaku na sloup 1.NP (pohled) 
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OBR.6 – Detail: osazení průvlaku na průvlak (pohled) 
 
 
4.4. Montáž ztužidel 
 
Ztužidla nad 1.NP SO01 a střední ztužidla haly SO 02 
K montáži ztužidel přistoupíme nejdříve po 24 hodinách po zatvrdnutí maltového lože 
průvlaků a sloupů. Směr postupu výstavby znázorňuje výkresové schéma. Ztužidla budou 
odebírány z návěsu v horizontální poloze pomocí dvou vazačů, budou očištěny hlavně 
na stykových plochách. Na místě uložení budou asistovat opět na pracovní plošině dva 
montéři. V případě průvlaků 2.NP budou montážníci pracovat z žebříků nebo pojízdného 
lešení. Před osazením ztužidel je nutno zaměřit ozuby průvlaků a jejich niveletu. Tolerance 
je ± 10mm. V případě velké záporné hodnoty, se podloží ztužidla elastomer vým ložiskem 
pevnosti 5MPa. V případě kladné hodnoty se vyrovnání provede až při dalším sloupu změnou 
tloušťky podmaltování. Po „nasunutí“ a usazení ztužidla na tr y z průvlaku se celá trubka 
s trnem navlhčí a zalije cementovou maltou. Odpojí se závěsy jeřábu a rovněž se montážní 
oka rovněž zalijí maltou. 
OBR.7 – Detail: osazení ztužidla na průvlak (pohled) 
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Ztužidla atiková nad 2.NP SO01 a ztužidla atiková haly SO 02 
Ztužidla SO02 haly se montují až po osazení střešních vazníků. Osadí se na trny, které jsou 
vyvedeny z průběžných sloupů haly. Na styčnou plochu sloupu a ztužidla se vloží pryžové 
ložisko a usadí se ztužidlo trubkou na trn. Ponechá se v závěsu jeřábu a z vnějšího líce 
se provede provaření přes připravené styčné desky z výroby. Až po důkladném provaření 
se může odpojit zavěšení jeřábu. Zalije se trubka s trnem zálivkovou maltou. Celý proces 
se neustále proměřuje. Asistují dva montážníci na pracovní plošině. Ztužidla atiková objektu 
SO01 se montují obdobně, ovšem trny nejsou vyvedeny ze sloupů, ale z průvlaků nad 2.NP. 
Osazení probíhá pomocí dvou montérů z žebříků nebo pojízdného lešení. 
 
OBR.9 – Detail: osazení atikového ztužidla na sloup haly SO02 (řez) 
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4.5. Montáž střešních vazníků SO02 
 
Montáž vazníků je možná po dokonalém zatvrdnutí zálivkové malty sloupu a její dostatečné 
pevnosti. Osadí se na trny, které jsou ze sloupů vyvedeny. Jako dilatace bude použito 
pryžového ložiska tl. 10mm. Ve vazníku je z výrobny připravena trubka, které dosedne 
na trny. Při usazování je nutné použít mikroposuv jeřábu a po ustálení vazníku nechat jemně 
dosednout na styčnou plochu. Trubka s trnem se důkladně zalije maltou. Osazení probíhá 
za pomoci dvou montérů z pracovních plošin. 
 
 
OBR.10 – Detail: osazení střešního vazníku na sloup haly SO02 (řez) 
 
4.6. Montáž stropních panelů SPIROLL a FILIGRAN 
 
Stropní panely SPIROLL 
Panely budou přemisťovány pomocí závěsného pásu Spiroll 30. Panely budou kladeny dle 
schématu směrem od ztužidel. První panel osazují montážníci ze žebříků, ostatní pak již 
z uloženého panelu za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost. Před uložením panelů 
se na ozuby průvlaků vloží pryžové pásy. Každý panel se důkladně zkontroluje, zda polohově 
souhlasí s PD i ve vztahu k sousednímu panelu. Po uložení se spáry mezi panely vyčistí, 
navlhčí a vloží se do nich zálivková výztuž. Poté se zalije cementovou maltou. Zálivka 
se hutní po malých délkách, většinou prknem tl. max. 20mm. Zálivka vytvoří monolitický 
strop, proto je nutno po zalití panely nezatěžovat dokud zálivka nedosáhne minimální 70% 
pevnosti, což je při běžných klimat. podmínkách 3 - 4 dny. V místech prostupů se nejprve 
umísí ocelová výměna mezi sousední panely a poté se vsadí panel do výměny. Pokud se pod 
panely v místě spár objeví voda, je nutné v místech dutin prořezat otvory pro odtok 
přebytečné vody. Tolerance při montáži udává KZP. 
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OBR.12 – Detail: styk dvoů panelů SPIROLL (řez) 
 
 
Stropní panely FILIGRÁN 
Panely budou odebírány z návěsu jeřábem s vahadlem nebo s minimálně 4 háky. Uchycení 
háků musí být provedeno dle ČSN EN 13747. Panely se přemístí jeřábem nad místo uložení 
a ustálí se. Před montáží se u panelů dl. 8,3 m rozmístí dvě řady podpěr rovnoměrně v rozpětí, 
zavětrují se a zamezí usmyknutí. V pří adě montáže 2.NP se podpěry musí rozmístit 
analogicky i v 1.NP. Podpěry jsou zde ponechány a budou odebrány až po nabytí min. 
pevnosti zmonolitněné konstrukce. Ozuby na které se panely osazují, se potřou cementovou 
maltou tl. 10 – 20mm a panely se pomocí dvou montážníků usadí. Montážní spára 
mezi jednotlivými panely je 5mm. Výškové vzpětí panelů může být u panelů různé a bude 
vyrovnáno po zmonolitnění. Po montáži se na filigrány klade výztuž pro monolitickou desku. 
Betonáž i armování je součástí předpisu pro monolitické konstrukce. 
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OBR.12 [1] – Schéma: uchycení panelů Filigrán dle ČSN EN 13747 
 
   Správné uchycení 






4.7. Montáž základových nosníků 
 
Základové nosníky (prahy) bude možné osazovat po dokončení montáže sloupů. A to 
po vytvrdnutí zálivky sloupů. Budou vynechány nosníky mezi osy 2 – 4, 5 – 7 a 9 – 10 
z důvodu vjezdu jeřábu dovnitř půdorysu nebo pozdějšího ustavování jeřábových noh 
do tohoto prostoru. Ty budou nainstalován až po smontování všech průvlaků a vazníků. 
Nosníky se budou osazovat na patky, které pro tento účel budou do kalichu provedeny vývrty. 
Rýhy pro prahy budou vykopány traktorbagrem, nebo pásovým mininakladačem. Součástí 
nosníků jsou ocelové trny. Nosník se přepravuje z návěsu v horizontální poloze a 
před uložením se kalich navlhčí a pomaže cementovou maltou tl.30mm. Osadí se svým trnem 
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do vývrtu kalichu, zkontroluje se poloha. Nosník se nechá v závěsu a provaří se plotny, které 
jsou součástí sloupu i nosníku. Vývrt i prostor mezi plotny se navlhčí a vyplní zálivkou. 
Je neustále kontrolována přesná poloha prvku. Oka v nosníku jsou navlhčeny a zamaltovány. 
OBR.13 – Detail: osazení základových nosníků na kalich (pohled) 
 
OBR.14 – Detail: ukotvení horní hrany základových prahů (půdorys) 
 
4.8. Montáž přístřešku vstupu 
 
Prefabrikovaná stěna, která ponese stříšku vstupu, bude uložena na monolitickém základu, 
který byl vybudován současně s patkami. Montáž, kotvení a pří rava podkladu bude probíhat 
stejně jako u výtahových stěn. Jeřáb vynese desku nad stěnu a montážníci provedou umístění 
na místo. Výztuž desky bude provařena s výztuží nosíků isokorb a tím pevně spojena 
se stropní deskou. Spoj stěny s deskou vstupu bude také proveden svarem. Poté je možné 
jeřáb odpojit. Svar bude přetřen zálivkovou maltou. 
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4.9. Dokončení montážních prací 
 
Po dokončení montáže musí být překontrolovány všechny styky. Musí být ponechána 
technologická pauza pro zatvrdnutí zálivky, především u sloupů a stropních panelů. Bude 
provedena kontrola jednotlivých konstrukčních prvků. V případě uštípnutí, či odloupnutí částí 
dílce se musí zapravit maltou stejného složení, jako je prvek samotný. 
 
Vysprávka povrchu betonových dílců je nutná v případě, že odhaluje výztuž prvku, popří adě 
rapidně zmenšuje profil prvku. Vyspravení se bude provádět na suchý, vyčištěný povrch. 
Nesmí se vyskytovat žádné mastné nečistoty, prach. Odlupující se místa budou očištěny 
a zdrsněny. Při zapracování povrchu se musí dbát na to, aby nebyly v tvářeny bublinky 
v cementové maltě. Použije se rychle tvrdnoucí maltová směs husté konzistence. 
Po dokončení oprav se nechá větraný povrch volně zatvrdnout a nesmí se na něj nic lepit, 
nebo jinak zakrývat min. 3 hodiny při teplotě 20°C. 
 
5. SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 
 
Pro montáž skeletu po celou dobu trvání před okládám složení pracovní čety v tomto složení: 
1 x vedoucí čety – zaměření, kontroly 
1 x obsluha autojeřábu 
2 x montážní dělník – vazač (vazačský průkaz) 
2 x montážní dělník – usazování na místo konstrukce 
2 x pomocný dělník – doprava směsi, podmaltování apod. 
 
6. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
Kontroly jakosti a kvality budou probíhat neustále. Pro tento účel je vyhotoven kontrolní 
zkušební plán, dle kterého budou kontroly prováděny. Zásadní kontroly pro montáž skeletu 
jsou především správné nivelety při usazování jednotlivých prvků, kontroly propsání obou 
půdorysných os, svislost sloupů, horizontálnost u průvlaků, ztužidel. Řeší KZP, ozn.B2.19. 
6.1. Kontrola kvality vstupní 
 
Projektová dokumentace; Technologický postup 
Přejímka pracoviště, kontrola koordinačních ploch 
Kontrola dostatečného zhutnění lože pro pojezd strojů 
Kontrola rozměrů a tvarů hotových konstrukcí 
Kontrola jakosti povrchů hotových konstrukcí 
Kontrola pevnosti betonu hotových konstrukcí 
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Kontrola materiálu – prefabrikované prvky 
Kontrola materiálu – maltové směsi 
Kontrola materiálu – zálivkové výztuže 
 
6.2. Kontrola kvality mezioperační 
 
Kontrola teploty a povrchové teploty podkladu neustálá 
Kontrola nanášení ploch cementovou podkladní maltou 
Kontrola kvality, konzistence cementové podkladní malty 
Kontrola umístění, nivelace, rozměrů, podkladů - sloupy 
Kontrola umístění, nivelace, rozměrů, podkladů – průvlaky a ztužidla 
Kontrola umístění, nivelace, rozměrů, podkladů – stropní panely 
Kontrola umístění, nivelace, rozměrů, podkladů – střešní vazníky 
Kontrola umístění, nivelace, rozměrů, podkladů – výtahová šachty 
Kontrola provedení zálivkové výztuže 
Provádění oprav a poškození prvků skeletu 
 
6.3. Kontrola kvality výstupní 
 
Kontrola tvaru a rozměry hotové konstrukce - zaměření 
Kontrola rovinosti a svislosti prvků 
Kontrola pevnosti betonu – zálivkových malt 
Projektová dokumentace; Technologický postup 
 
7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
Pro stavbu je vypracován podrobný dokument B 1.2. Plán BOZP na staveništi. Veškeré práce, 
pohyb osob, manipulace s břemeny apod. se musí bezpodmínečně řídit tímto plánem! 
 
Základními legislativními dokumenty pro BOZP na staveništi jsou: 
č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
č. 591/2006 Sb. Bližší min. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů na staveništi. 
 
Na stavbě se musí vyskytovat plné zně í těchto dokumentů, jako i další platných 
legislativních dokumentů pro možné nahlédnutí. 
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1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
1.1. Objektu 
 
Předmětem technologického předpisu je provedení železobetonových monolitických 
konstrukcí. Objekt je členěn na stavební objekty: SO01 – dvoupodlažní budova a SO02 – 
badmintonová hala. Stavba se nachází na parcelách par . č. 1470, 1471 k.ú. Nový Lískovec, 
parc. č. 2431/52, 2162/92, 2162/93 k.ú. Bosonohy, a to v areálu pod Plachtami při ulici 
Chironova, v městské části Brno - Nový Lískovec. 
 
Oba objekty jsou založené na vrtaných železobetonových pilotách, které jsou ve zhlaví 
zakončeny monolitickým železobetonovým kalichem, do kterých jsou vetknuty 
železobetonové prefabrikované sloupy. Na kalichy piloty jsou osazené prefabrikované 
železobetonové základové prahy 250/980 a 300/980, které vynáší keramické zdivo tl.250 
a 300mm. Podkladní vrstva pod základovou deskou je tl. 200mm s vloženou KARI-sítí 
6x6/100x100 při spodním líci a musí být zhutně a: Edef2 = 40 MPa, Edef2 / Edef1 < 2,2. 
 
Svislé nosné konstrukce objektu SO01 tvoří prefabrikované železobetonové sloupy 250/450 
po výšce dělené, které jsou v 1.NP vetknuty do monolitických kalichů. Sloupy jsou po obvodě 
doplněny o výplňové keramické zdivo Porotherm 24 P+D tl.250mm, které j  ke sloupům 
ukotveno. Sloupy 1.NP jsou navrženy z vodostavebního betonu s max. průsakem 50mm. 
 
Svislé nosné konstrukce objektu SO02 tvoří prefabrikované železobetonové sloupy 300/500 
a 300/450 po výšce průběžné, které jsou vetknuty do monolitických kalichů. Sloupy jsou 
po obvodě doplněny o výplňové keramické zdivo tl.300mm, které je ve 2 úrovních ztuženo 
monolitickými železobetonovými věnci 250/300, jejichž výztuž musí  nakotvena do prefa 
sloupů. Výplňové zdivo je ke sloupům ukotveno. Sloupy jsou navrženy z vodostavebního 
betonu s max. průsakem 50mm. 
 
Obvodové výplňové zdivo a část vnitřních stěn je vyzděna z cihel POROTHERM 30 P+D, 
P15 M 10 a POROTHERM 24 P+D, P15 M 10. Příčky budou z  cihel POROTHERM 11,5 
P+D P10 a POROTHERM 11,5 AKU P10. Instalační přizdívky pro vedení instalací budou 
vyzděny z přesných tvárnic HEBEL P+D 150, 125, 100, 75. 
Stropní konstrukci 1.NP a 2.NP objektu SO01 tvoří prefabrikované železobetonové průvlaky 
výšky 600 a 700mm, pouze modulu B-C jsou výšky 350mm vzhledem k vedení instalací. 
Na průvlaky jsou osazené předepjaté stropní panely SPIROLL tl.200 a 320mm, které jsou 
v 1.NP v modulu 7-8 a nahrazeny filigránovám stropem tl.250mm. Pod vnitřními stěnami 
2.NP tl.250mm jsou navržené ve stropě 1.NP prefabrikované železobetonové ztužidla. Stropní 
desky jsou po obvodě ztužené prefabrikovanými železobetonovými ztužidly, ve 2.NP jsou 
s vytaženou atikovou částí tl.150mm. Nad vstupem u osy D je navržený monolitický 
železobetonový přístřešek tl.200mm, který je po obvodě lemován žebrem š=100mm 
a přístřešek je vynesen přes prvky pro přerušení tepelného mostu (např. Schock ISOKORB). 




Střešní konstrukci objektu SO02 tvoří prefabrikovaný železobetonový vazník T-průřezu 
výšky 1350mm, na který je uložený trapézový plech výšky 200mm. V ose 11 je nad vstupem 
navržen zavěšený přístřešek – v místě nadpraží otvoru ja navržen doplňující železobetonový 
věnec. Překlady nad otvory ve zdivu jsou z řady POROTHERM. 
 
Obestavěné prostory, zastavěné plochy řešených objektů: 
plocha pozemku řešeného území: 10610m² 
 
Zastavěná plocha základních objektů: 
 
SO01 – Objekt dvoupodlažní budovy fitness 
  Zastavěná plocha:   830 m2  
Obestavěný prostor:         47,95*17,3*8 = 6636m3 
Podlahová plocha:         747,8 m2
SO02 – Badmintonová hala 
  Zastavěná plocha:   550 m2  
Obestavěný prostor:         32,3*17,05* 10 = 5507 m3
Podlahová plocha:         506,5 m2
 
1.2. Vlastního procesu 
 
Technologický předpis řeší postup výstavby monolitických částí objektu SO01 a SO02. Jedná 
se o monolitickou desku prostoru vstupní haly SO01 s plynulou návazností na monolitické 
schodiště. Stropní deska dále pokračuje v modulu 7-8 nad 1.NP jako součást spřaženého 
stropu typu Filigrán celk. tl. 200mm. Ze stropní desky je vyvedeno monolitické zábradlí 
lemující schodiště a hranu galerie. Dále je monolit. Stropní deska spojena s prefa stříškou 
u vstupu pomocí isonosníků Halfen HBT. Filigrán strop je také navržen v modulu 6-7 
nad 2.NP. Dále řeší betonáž ztužujících věnců 250/300 v objektu SO02, které zpevňují 
výplňové zdivo. Věnce budou nakotveny do prefa sloupů. Dále je řešeno provedení podkladní 
betonové desky v celé ploše objektů. 
 
2. PŘIPRAVENOST  
2.1. Připravenost staveniště 
 
Před zahájením provádění montáže bedně í, výztuže a betonáže je nezbytná stavební 
připravenost z předchozích technologických etap, tedy zemních a základových prací. 
Je provedena skrývka ornice a vytvořena tzv. srovnaná pláň. Na pláni byly vyvrtány 
a provedeny piloty. Ty jsou ukončeny ve zhlaví nabetonovaným monolitickým kalichem. 




Je smontován prefabrikovaný železobetonový skelet a připraveny všechny spřahovací prvky. 
Při provádění monolitů bude využito stávající zařízení staveniště. 
 
Na staveništi je přistaveno 5 kontejnerů pro potřeby šaten a kanceláří CONTIMADE TYP 3. 
Pro potřeby zasedací místnosti bude 1 dvojkontejner CONTIMADE TYP 14. Dále budou 
přistaveny 2 skladové kontejnery CONTIMADE TYP 24. Jako denní místnost bude sloužit 
1 kontejner CONTIMADE TYP 20. Pro hygienické zázemí stavby budou sloužit 2 kontejnery 
CONTIMADE TYP 19 a jako skladovací prostory budou použity 2 kontejnery CONTIMADE 
TYP 24. Všechny kontejnery budou postaveny na zpevněnou manipulační plochu. 
 
WC pro dodavatele stavby jsou v hygienických buňkách CONTIMADE TYP 19, pro doplně í 
jsou k dispozici mobilní, chemické. Předpoklad je 2 ks těchto mobilních toalet. 
 
Zařízení staveniště je dodávkou generálního zhotovitele. Zařízení staveniště se bude během 
výstavby operativně měnit vzhledem k provádění výstavby. 
 
Skládky, mezideponie a deponie budou ponechány a neměněny. Na staveništi jsou jasně 
vymezeny plochy pro skladování materiálů. Jsou zde kontejnery na odpad, včetně označení 
druhu odpadu. 
 
Staveniště je oploceno mobilním oplocením zn. ToiToi M200. Sestává se z plotového dílce, 
betonové patky a bezpečnostní svorky. Je průhledné, drátěně a výška plotového dílce je 2m. 
Plot je možné nahradit obdobným ve stejné výšce. Vjzd a vstup na staveniště je pomocí 
uzamykatelné brány, široké 4,0m. 
 
Doprava na staveništi je zajištěna pomocí staveništní komunikace, která bude tvořena 
násypem z hrubé frakce a pokládkou silničních panelů. 
 
Provozní zařízení staveniště tvoří přípojka vodovodu, přípojka elektřiny, napojení 
na kanalizaci, staveništní oplocení včetně brány, noční osvětlení staveniště, sklady a skládky 
popsané výše. Telefonní zabezpečení bude zajištěno pomocí mobilních telefonů. 
 
Kapacity sítí (vody, el.energie, kanalizace) jsou dostačující. El. energie bude odebírána 
prostřednictvím staveništního rozvaděče a vlastního měřiče. Připojení vody bude opatřeno 
vlastním měřidlem spotřeby. Bude vyjednán souhlas napojení s vlastníkem splaškové 
kanalizační sítě. 
 
Na staveništi se nebudou vyskytovat nadměrné pozůstatky z předběžné činnosti ve smyslu 
odpadů. 




2.2. Připravenost podkladu 
2.2.1.   Připravenost před prováděním podkladní betonové desky 
 
Před prováděním bednění desky budou dokončeny veškeré práce základové. Jsou hotovy 
piloty včetně kalichových patek. Ty jsou nabetonovány na pilotové zhlaví. Monolitická 
betonová patka musí mít přesný tvar daný projektovou dokumentací v tolerovaných 
odchylkách (viz. KZP). Je zaměřena poloha všech patek jako celku a musí souhlasit jejich 
soulad s projektovou dokumentací. Musí být osazeny všechny základové nosníky a sloupy 
1.NP. Zálivka sloupů 1.NP musí být dostatečně ztuhlá a pevná. Musí být proveden zhutněný 
násyp pod podkladní desku s pevností danou projektovou dokumentací Edef2 = 40 MPa, 
Edef2/Edef1 < 2,2. 
 
2.2.2.  Připravenost před prováděním monolitického schodiště 
 
Je proveden monolitický základ pod nástupním ramene schodiště a základová deska 
tl. 185mm. Její provedení musí být v tolerancích dle KZP. Deska musí vykazovat pevnost 
min. 70% konečné pevnosti a musí se dodržet nutná technologická přestávka.  Základovou 
spáru převezme statik. Povrch desky musí být čistý a prostor v místě budoucího schodiště 
vyklizen pro bezproblémové provedení bednění. Jsou provedeny vyzdívky ze zdiva 
Porotherm v místech mezipodest schodiště. 
 
2.2.3.  Připravenost před prováděním monolitické stropní desky 
 
Musí být provedeny veškeré práce na skeletu. Z průvlaků jsou vyvedeny spřahovací třmínky. 
Podkladní deska 1.NP musí být hotova, pevná a čistá pro kvalitní a pevné podepř ní bednění. 
Dokončená je prefabrik. část stropní desky, kde tvoří ztracené bedně í panely Filigrán. 
Výztuž panelů filigrán je zbavena přebytečných nečistot a povrch betonových panelů je čistý, 
zdrsněný pro dobré přilnutí betonu a zajištění přenosu smykových napětí v konstrukci. 
Z výtahové prefabrik. šachty jsou vyvedeny trny HBTa připraveny pro navázání na výztuž 
monolit. desky. 
 
2.2.4.  Připravenost před prováděním ztužujících věnců 
 
Jsou hotovy všechny vyzdívky sahající do úrovně budovaného věnce. Jsou připraveny trny 
z průběžných sloupů haly SO02, které zajistí spřažení věnců se skeletem. Budou zaměřeny 
nivelety zdiva pro přesné zjištění polohy věnců. 
 




2.3. Převzetí pracoviště 
 
Před zahájením samotných prací proběhne převzetí staveniště. Zúčastní se jej investor (majitel 
pozemku), dodavatel technologické etapy, stavbyvedoucí, projektant a statik. Bude 
proveden zápis o předání a převzetí staveniště a dodavateli bude jasně definováno veškeré 
vedení inženýrských sítí. Podzemní vedení a jejich poloha pod staveništěm budou 
na staveništi označeny a písemně potvrzeny. Současně bude předána všechna dokumentace 
týkající se stavby, včetně všech známých informací spojenými s možnými 
riziky bezpečnostními, technickými, environmentální, či jinými, které by mohly ovlivnit 
realizaci dalších etap. Předávaná dokumentace zahrnuje především stavební povolení, 
schválenou a kompletní projektovou dokumentaci ve fázi pro provedení stavby a potvrzení 
vyznačení hranice staveniště. 
 
2.4. Pracovní podmínky 
 
Provádění betonáží je možné pouze za dobrých klimatických podmínek. Za nepříznivých 
podmínek (neviditelnost – mlha, silné srážky) práce př rušíme. Při betonáži je nutné 
dodržovat bezpečnostní předpisy, je nutné používat lešení jak při racích na bedně í, 
armování, tak při betonáži, nebo osobních ochranných zajišťovacích prostředků. 
Při nadměrném dešti a podmáčení podloží je nutné tyto podmínky zlepšit, nebo práce zastavit. 
Teplota nesmí klesnout při pracích pod 5°C. 
 
3. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
3.1. Specifikace materiálu 
3.1.1. Výkaz betonu 
 
označení počet délka šířka výška 
objem 
celkem beton vyztuženost 
[ks] [m] [m] [m] [m3]   [kg/m3] 
Základy                
Podlahová deska 











105,19 C25/30-XC2 40 
Věnce 
Věnec MV1 1 18,2 0,3 0,25 13,52 C25/30-XC1 110 
Věnec MV1.1 1 6 0,3 0,25 0,45 C25/30-XC1 110 




označení počet délka šířka výška 
objem 
celkem beton vyztuženost 
[ks] [mm] [mm] [mm] [m3]   [kg/m3] 
Věnec MV2 1 3300 250 340 0,28 C25/30-XC1 110 
Věnec MV3 1 5350 250 250 0,33 C25/30-XC1 110 
Věnec MV4 1 17000 200 300 1,02 C25/30-XC1 110 
Věnec MV5 1 11500 200 350 0,81 C25/30-XC1 110 
Schodiště 
Schodišťová ramena 1 9250 1200 200 3,95 C25/30-XC1 150 
Stropní deska 1 prom. prom. 250 6,63 C25/30-XC1 180 
Zábradlí schodiště 1 9500 150 1000 1,43 C25/30-XC1 100 
Zábradlí schodiště 1 4500 150 1000 0,68 C25/30-XC1 100 
Dobetonávka Filigrán prom. 9,17 C30/37-XC1 
Celkem C25/30-XC2         268,22 m3   
Celkem C25/30-XC1         29,1 m3   
Celkem C30/37-XC1         9,17 m3   
Celkem         306,49 m3   







[m3] [kg/m3] [tun] 
Základy        
Podlahová deska s vloženou KARI sítí 6/100x6/100 268,3 40 10,73 
Výztuž základových desek do 12 mm z oceli 10 505 1,073 
Věnce       
Věnec MV1 13,52 110 1,487 
Věnec MV1.1 0,45 110 0,050 
Věnec MV2 0,28 110 0,031 
Věnec MV3 0,33 110 0,037 
Věnec MV4 1,02 110 0,112 
Věnec MV5 0,81 110 0,089 
Schodiště       
Schodišťová ramena 3,95 150 0,593 
Stropní deska 6,63 180 1,193 
Zábradlí schodiště 1,43 100 0,143 
Zábradlí schodiště 0,68 100 0,068 
Celkem     15,606 t 
 




3.1.3. Výkaz bednění 
 
označení 
počet délka šířka výška výměra druh bednění materiál 
[ks] [m] [m] [m] [m2]     
BEDNĚNÍ 
TESAŘSKÉ               
Zákl. deska               
Bednění zákl. desky - 







                
Věnce               
































Schodiště               
Schodišťová ramena - 










Zábradlí schodiště – 







Bednění - stupně 18 1   0,25 4,5     
Bednění - bočnice 1 15,15   0,4 6,06 
tradiční tesařské 
bednění prkna 
 Podpěrná konstrukce 
odhad         25 
  
  
Celkem         245,185 m2   
SYSTÉMOVÉ 
BEDNĚNÍ           
  
  
Stropní deska               






Zábradlí schodiště syst. 1 12,4 1 1 
 
12,4 
Peri maximo vč. 
příslušenství 
Stěn.díly 
+ přísl.  
Celkem         41,7 m2   




3.1.4. Ostatní materiál 
 
Odbedňovací nátěr Schomburg Blankol – LF 
Dodávka v 25l kanystrech. Vhodný pro dřevěná nasákavá bedně í i nenasákavé desky. 
Spotřeba 30 g/m2, celková spotřeba pro 183,5m2 bednění: 5,5kg. 




Primární dopravu  betonu na stavbu bude zajišťovat mix z betonárny. Dopravu drobných 
materiálů a bednění bude zajištěno dodavatelem bednících prací, dodávkovým autem. 
Dodávka výztuže bude pomocí nákladního auta s hydraulickou rukou. Není potřeba uzavírat 
silnici. Při vjezdu a výjezdu mixu na staveniště budou asistovat a navigovat poučené osoby 
(v každém směru jedna). Doba přepravy směsi musí zaručit neměnnou konzistenci směsi, 
která je předepsaná pro konstrukci. Při vjezdu na staveniště bude dodávka zkontrolována 
stavbyvedoucím, proveden zápis do stavebního deníku a vystaven a podepsán dodací list. 
 
Sekundární dopravu betonu po staveništi bude zajišťovat čerpadlo betonu. Z mixu se bude 
beton formou klouzání po žlabech do násypky čerpadla. Směs se nesmí sypat. Bednění 
a výztuž se budou přepravovat po staveništi ručně. Při provádění bednění bude použito 




Na staveništi jsou již vybudovány sklady a skládky, teré budou dále sloužit svému účelu. 
Výztuž se bude skladovat na rovinatém, suchém místě, na podkladku dřevěných, 
nebo betonových hranolů. Výztuž se skladuje na místě vysypaném štěrkem. Jednotlivé pruty 
budou označeny. Řezivo pro bednění bude rovněž skladováno na podkladcích. Pro skladování 
nástrojů a nářadí je k dispozici uzamykatelný skladový stavební kontejner CONTIMADE 
TYP 24. Skladový materiál nesmí být znehodnocen a musí se s ním zacházet opatrně. 
      
3.4. Stroje, nářadí, pomůcky BOZP 
 
Stavební stroje potřebné pro realizaci monolitických konstrukcí jsou především automobilový 
domíchávač betonu, pracovní lehké lešení, nákladní automobil pro dopravu materiálu, 
čerpadlo betonu, ohýbačka výztuže, ponorný vibrátor betonu, vibrační lišta betonu. Všechny 
tyto a další stroje jsou uvedeny v dokumentu B1.8. - Návrh strojní sestavy. 
 




Nářadí: svářecí agregát s příslušenstvím, vrtačky, el. hoblík, úhlová bruska, rozbrušovací 
pila, přímočará  a řetězová pila. 
Pracovní nástroje: lopaty, kladiva, palice, ocelové a dřevěné tyče, dřevěné klíny, hřebíky, 
pokosnice, pily sekery, dláta, hoblíky, vrtáky, nebozezy, armovací dráty, štípací kleště, 
řezačka sítě, háky a jiné příslušenství pro tesařské, armovací a betonářské práce, vodováha, 
svinovací metr, pásmo, měřící laser. 
Pomůcky: ochranné oděvy, brýle, svařovací helma, rukavice, pracovní boty, helmy, vesty. 
 
4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
 
Postup řeší provedení monolitických částí stavebních objektu So01a a SO02. Jedná se 
o podkladní betonovou desku podlahy, ztužující věnce, schodiště s navazující stropní deskou. 
Práce budou probíhat ve sledu dle časového plánu. 
 
Součástí předpisu je příloha výkres tvaru bedně í jednotlivých konstrukcí s detaily. 
 
Hlavní pracovní etapy budou následující: 
Podkladní betonová deska: 
- Přípravná fáze, zahrnuje kontrolu materiálu 
- Kontrola a příprava podloží, dohutně í 
- Bendící práce bočnic z prken 
- Armování roznášecí výztuže  
- Kontrola výztuže, přejímka 
- Betonářské práce 
- Kontrola kvality celé etapy 
Provedení monolitického schodiště, stropní desky a ztužujících věnců: 
- Kontrola dodaného materiálu 
- Kontrola podkladu a příprava stahovacích prvků 
- Bednící práce schodiště desky 
- Armování výztuží 
- Kontrola výztuže, přejímka 
- Betonářské práce 
- Kontrola kvality celé etapy 
 
4.1. Provádění podkladní betonové desky 
 
Základním předpokladem je správné provedení kalichů, osazení základových nosníků 
a správné zhutně í podloží. Deska bude vynesena na obvodových základových nosnících, 
s nimiž bude lícovat. Vnitřní základové nosníky budou s deskou lícovat horní plochou. 
To znamená, že deska bude vylita mezi tyto nosníky. 






Bude provedeno bedně í bočnic, pomocí prken. Prkna se osadí na líc základových nosníků 
tak, aby vytvořily roh mezi prknem a horní plochou nosníku. Mezera mezi nosníkem 
a prknem musí vykazovat dostatečné utěsnění proto unikání betonové směsi. Poloha prken 
se zajisti šikmými vzpěrami na vnější stranu objektu, Vzpěry je nutno zajistit proti usmýknutí, 
např. kolíkem do podloží. Všechny dřevěné prvky budou k sobě sbíjeny hřebíky, aby byly 
spoje pevné a byla zajištěna správná poloha. Desky je možné provizorně přibít pomocí 
hřebíků do betonu se základovými nosníky. V místě přechodů výškových úrovní desky 
se musí rovněž provést bednění bočnice a je nutno zachovat minimální tloušťku desky 
185mm pod tímto prknem. Veškeré bednění je notné opatřit nátěrem odbedňovacího oleje. 
Ten se nanese před betonáží, aby nedošlo k nalepení nečistot, a nechá se zaschnout 
dle návodu výrobce. Při bednění desky se vybední rovněž 4ks revizních šachet. Budou 





Při armování se klade důraz, aby nebylo poškozeno, či znečištěno bednění. Roznášecí výztuž 
desky je síť KARI sítí 6/100x6/100. Síť se ukládá u spodního líce desky. Provede 
se rozmístění distančních podložek. Minimální krytí výztuže od zhutněného podloží 
je navrženo dle statické části 35mm od vnějšího líce prutu. Sítě budou spojovány armovacím 





Jako první se vytvoří betonové pomocné pásy pro zajištění vodorovnosti a správné tloušťky 
desky. Pásy se vytvoří ve vzdálenostech od sebe na délku dosahu stahovací latě, doporučuje 
se cca 3m. Pásy se nabetonují se šikmými stěnami. Vytvarují se tak, aby horní plocha pásů 
byla vysoká stejně jako tl. budované desky, tzn. 185mm. Do pasů se poté zatlačí vodorovná 
ocelová tyč, pokud možno bez vroubků. Po těchto tyčích se pak může jednoduše stahovat lať, 
která bude tvarovat desku do koneč é tloušťky. Postupně se bude dopravovat betonová smě  
čerpadlem, nesmí se sypat z větší výšky než 1,5m. Beton se hutní vibrační lištou širokou 3m. 
Tento postup bude opakován po pruzích až do zhotovení c lé podkladní desky. Beton 
je ošetřován kropením, chráně  před sluncem. 
 
 






Odbednění bočnic podkladní desky je možné po zpevnění desky, kdy deska zachovává tvar. 
Předpokládám dobu minimálně 4 dny. Pokud situace nevyžaduje jinak, necháme zabdněno 
alespoň 15 dní. 
 
4.2. Provádění schodiště a přilehlé stropní desky 
 
Schodiště bude provedeno s přilehlou stropní deskou jako jednolitá konstrukce. Zmonolitnění 
nad stropními panely Filigran je rovněž součástí stropní desky. Schodiště je vyneseno 
na podkladní desce, pod kterou je připraven monolitický základ. Mezipodesty schodiště 
budou uloženy na vyzděných stěnách ze zdiva Porotherm. Uložení stropní desky 




Pro bednění schodiště bude použito tradičního tesařského bendění. Návrh bednění 
je orientační a technologie bedně í bude zvolena dle prováděcí firmy. Pro bednění 
schodišťové desky bude použito desek s hladkým povrchem, v zakřivených částech spodní 
plochy desky pak prkenné sestavy. Desky i prkna budou uloženy na podélných nosnících 
průběžných pod celým ramenem. Veškeré spoje budou pomocí tesařských hřebíků. Podepření 
podélných nosníků bude pomocí dřevěných trámových stojin rovných a šikmých. Jejich 
zajištění bude k podkladu provedeno pomocí sestavy prken, zarážek a hřebíků do betonu. 
Musí být provedeno zavětrování ve všech směrech. Bednění pro bočnice schodišťového 
ramene bude s prken umístěných svisle, aby bylo docíleno požadované křivky. Poloha prken 
bude zajištěna pomocí šikmých vzpěr, zarážek a hřebíků. Pro bednění jednotlivých stupňů 
bude nejprve provedena tzv. schodnice bednění, která bude přibita ke stěnám Porotherm, 
popř. k prefabrikovaným prvkům. Na spodní části této schodnice budou vytvořeny zuby, 
na které se přibijí jednotlivé prkna pro vytvoření podstupnic, ale až po provedení armovací 
výztuže schodiště. Při zajišťování polohy bude improvizováno libovolnými dřevěnými prvky 
a tvořena tak prostorově pevná konstrukce. Veškeré bednící práce budou prováděny 
z pojízdného lešení uvnitř objektu. Pokud není možné provádět práce z lešení, je nutné použít 
kolektivní ochranné prostředky, popř. osobní zajištění. 
 
Bednění stropní desky bude provedeno pomocí systémového stropního bednění PERI 
Multiflex. Nejprve budou vztyčeny stojky Peri Multiprop dle návodu výrobce. Stojky budou 
rozmístěny ve vzdálenostech 1,3m. Stojky budou umístěny i pod Fligrán stropem 1.NP. 
Pod filigránovým stropem ve 2.NP budou stojky umístěny v obou podlažích nad sebou. 
Po umístění stojek do rastru se osadí do hlav stojek primární nosníky Peri GT Vario 24 
v osových vzdálenostech 0,5m. Hlava zajistí svislou p lohu nosníků a zamezí překlopení. 




Na primární nosníky se uloží v příčném směru sekundární nosníky, rovněž GT Vario 24 
v osových vzdálenostech 0,5m. Na sekundární nosníky jsou poté vyskládány bednící desky 
s hladkým povrchem. Desky musí být skládány na srazz co nejmenší spárou. Horní povrch 
bednění se zaměří a provede se vyrovnání nivelace pomocí matic a klínů na stojkách. Bude 
proveden nátěr desek odbedňovacím olejem. Na bedně í je možné vstupovat pouze 




Při armování desky se posupuje obdobně jako u podkladní desky. Klademe důraz 
na převázání rohů desky u zaoblených částí schodiště. Spodní i horní krytí výztuže bude 
20mm pomocí distanč íků. Výztuž musí být spojena s při ravenou výztuží iso nosníků, trnů, 
připravených v průvlacích a výtahové šachtě. Pro spojení se schodišťovou šachtou bude 




Betonáž stropní desky se provádí analogicky jako podkladní deska. Budou použity rovněž 
betonové pásy a lištou se povrch stáhne a upraví vibrační lištou. Okraje se zahladí ručními 
hladítky. Betonáž schodiště bude probíhat v malých záběrech. Postupuje se od spodního 
(prvního) schodu. Bude se betonovat po třech stupních. Beton se nalije, prknem se stáhne, 
zhutní se ponorným vibrátorem a zarovná dle vodováhy. Ručními hladítky se upraví povrch. 
Po mírném zatvrdnutí se stupeň zaklopí dřevěnou stupnicí a provede se další záběr. 




Stropní deska smí být odbedněna až po dosažení 70% koneč é pevnosti. Předpokládá 
se odstranění části stojin po 4 dnech, kompletní odbednění min. po uplynutí 21 dní. 
Po odbednění nesmí být průhyb stropní desky větší než 1,25 násobek teoretického průhybu 
pro dané stálé zatížení. Po odbednění je nutno desky ihned očistit od bednícího oleje. 
 
4.3. Provádění ztužujících monolitických věnců 
 
Monolitické věnce jsou použity na hale SO02 jako ztužení výplňového zdiva Porotherm 30. 






Bednění bude prováděno současně s armováním. Jako první bude provedena vnější stěna 
bednění. Prkna se sbijí příčníkem, popř. se dle potřeby zavětrují. Po vytvoření vnější stěny 
je možné provést armování věnce. Poté se osadí vnitřní stěny bednění tak, že se nasadí 
na trubku, kterou prochází stahovací šrouby. U vrchního okraje se použije rádlovací drát pro 
sevření desek a rozpěry pro zajištění správné vnitřní šíře. Stažení se musí provést v místě 
svislých svlaků. Celý proces probíhá z lešení, popř. montážní plošiny z vnitřní části objektu, 





Armování se provede na pevné zemi. Vodorovné pruty se pomocí drátů a třmínku spojí 
do pevného armokoše, který se poté uloží na distanční podložky na horní hranu zdiva. Zdivo 
musí být čisté. Výztuž musí být pevná a držet tvar i př betonáži. Krytí výztuže věnců 
je navrženo 25mm. Je nutno dbát na správné vzdálenosti třmínků. Jednotlivé armokoše 
se spojí v místech přesahu profilů armovacím drátem. Armovací trny, připravené na sloupech 
musí být dle výkresu statiky spojeny s nosnou výztuží armokoše pomocí drátů. Výztuž 





Před betonáží je nutno zkontrolovat těsnost a pevnost bednění, polohu a správnost provedení 
výztuže. Vnitřek bednění bude čistý. Betonáž probíhá z pracovní plošiny. Směs se ukládá 
do bednění pomocí hadic z čerpadla betonu a nesmí být sypána z výše větší 1,5m. Směs 
je hutněna ponorným vibrátorem, těžko dostupné místa pak ocelovou tyčí. Vrchní povrch 
se stáhne latí a vyhladí ručními hladítky. Provede se kontrola vodorovnosti hladiny směsi 




Stěny bednění je možné odbednit po dosažení 70% konečné pevnosti. Předpoklad je cca po 4 
dnech a je možné další pokračování ve zdění. Po odbednění je nutno bednění očistit 
od bednícího oleje pro další použití, popřípadě k likvidaci. 
 
 




5. SLOŽENÍ PRACOVNÍCH ČET 
5.1. Bednění 
 
1 x vedoucí čety 
2 x tesař 
2 x pomocný dělník 
5.2. Armovací práce 
 
1 x vedoucí čety 
2 x železář 
2 x pomocný dělník 
5.3. Betonáž 
 
1 x vedoucí čety 
3 x betonář 
2 x pomocný dělník 
5.4. Odbednění a ošetřování betonu 
 
1 x vedoucí čety 
2 x dělník 
 
6. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
Jakost a kvalita se bude kontrolovat dle kontrolního zkušebního plánu, přiloženého pod 
označením B 2.20. 
 
6.1. Kontrola kvality vstupní 
 
Projektová dokumentace; Technologický postup 
Kontrola rozměrů a tvarů hotových nosných konstrukcí 
Kontrola jakosti povrchů hotových nosných konstrukcí 
Kontrola materiálu - betonářská ocel 
Kontrola materiálu – řezivo 




Kontrola materiálu - beton 
 
6.2. Kontrola kvality mezioperační 
 
Kontrola dostatečného zhutnění lože 
Kontrola rovinnosti bednění stropu – zaměření 
Kontrola teploty a povrchové teploty podkladu 
Kontrola provedení bedně í – tvar, pevnost, nátěr 
Kontrola provedení výztuže – tvar, druh 
Kontrola postupu betonáže – tvar, nivelace 
Kontrola celistvosti a kvality provedení 
Převzetí betonu na stavbu 
6.3. Kontrola kvality výstupní 
 
Kontrola tvaru a rozměry hotové konstrukce 
Kontrola jakosti povrchů konstrukce 
Kontrola ošetřování betonu 
Kontrola pevnosti betonu 
Projektová dokumentace; Technologický postup 
 
7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
Pro stavbu je vypracován podrobný dokument B 1.2 Plán BOZP na staveništi. Veškeré práce, 
pohyb osob, manipulace s břemeny apod. se musí bezpodmínečně řídit tímto plánem! 
 
Základními legislativními dokumenty pro BOZP na staveništi jsou: 
č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
č. 591/2006 Sb. Bližší min. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů na staveništi. 
 
Na stavbě se musí vyskytovat plné zně í těchto dokumentů, jako i další platných 
legislativních dokumentů pro možné nahlédnutí. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1. Popis stavby 
 
Název stavby:  Sportovně relaxační areál při ulici Chironova 
Místo stavby:   parc. č. 1470, 1471 k.ú. Nový Lískovec 
parc. č. 2431/52, 2162/92, 2162/93 k.ú. Bosonohy 
Okres:    Brno 
Charakter stavby:        Novostavba sportovně relaxačního areálu 
Jedná se o stavby trvalé 
Odvětví:         Občanská vybavenost 
Stavebník - investor:  fit4all s.r.o. 
Jedlová 851/11, 63700, Brno – Jundrov 
IČ: 28295404 
Projektant:    atelier EUROPROJEKTA, s.r.o. 
Veselá 237/37, 60200 Brno 
IČ: 26943107 
Zhotovitel:    dle výběrového řízení 
Termín zahájení výstavby:  01/2011 
Termín zahájení výstavby:  05/2012 
 
2. DOPRAVNÍ ŘÁD STAVENIŠTĚ 
 
Dopravní prostor staveniště je zpracován dle ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanová způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zpracovat při 
provozování dopravy dopravními prostředky. 
 
Předmětem řešení dopravního řádu, stanovení organizace práce v dopravě jsou především 
problematika provozu, způsob přidělování vozidel, zajištění údržby a způsob čištění dopravně 
provozních prostor, dopravní značení účelových komunikací, bezpečnost zajištění 
nakládacích a vykládacích prostor, technická a organizační opatření pro pracoviště, rychlost 
pojezdu všech vozidel v areálu staveniště, zajišťování hygienických podmínek vozidel a 
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2.1. Vymezení dopravních prostorů 
 
Dopravním prostorem staveniště je myšlen prostor pozemku investora, který je vymezen 
oplocením. Vstupy (vjezdy) na staveniště a samotný pohyb a jízda po staveništi se musí řídit 
dle ustavení vyhlášky č.30/2001Sb. značení dopravních komunikací. 
 
Dopravní plochy jsou rozděleny na následující: 
- Dopravně provozní komunikace 
- Parkovací plochy pracovníků staveniště 
- Parkovací plochy návštěvníků staveniště 
- Parkovací plochy vedoucích pracovníků 
- Stání pro vozidla přistavená k opravě, údržbě, odstavné plochy 
- Skladovací plochy, plochy pro vykládku a nakládku materiálu 
 
Komunikace pro pěší nejsou výškově odděleny od pojízdných komunikací. 
 
2.2. Dopravně provozní komunikace staveniště 
 
Provedení parkovacích, příjezdových a odstavných ploch je řešeno pouze jako plochy 
zpevněné štěrkovou vrstvou. Pří jízdě je nutno přizpůsobit rychlost jízdy stavu vozovky. Na 
staveništi je omezena rychlost na maximum 10km/hod. 
 
2.3. Komunikace pro pěší 
 
Pěší komunikace nejsou od pojezdových nijak odděleny, a proto je nutné pohybovat se 
nadměrně pozorně a opatrně. Je třeba dodržovat pravidla silničního provozu a chodit při levé 
krajnici komunikace. 
 
2.4. Značení dopravních komunikací 
 
Pro bezpečný výjezd ze staveniště na místní komunikaci je osazena značka P06 „Stůj, dej 
přednost v jízdě“. 
 
2.5. Parkovací plochy 
 
Parkovací plochy osobních automobilů budou řádně označeny značkou IP11a „Parkoviště“ 
Nacházet se budou na stávající zpevněné asfaltové ploše. Parkování mimo těchto vyhrazených 
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ploch je v prostoru staveniště zakázáno. Možné je pouze parkovat za účelem nakládky a 
vykládky materiálu. 
2.6. Údržba dopravně provozních souborů 
 
Údržbu dopravně provozních prostor komunikací na staveništi bude zajišťovat odborná 
společnost na základě objednávky u generálního dodavatele. Je nutno zajistit údržbu 
především v zimních měsících pro bezpečnou sjízdnost dopravních komunikací. Vhodným 
posypovým materiálem. Sjízdnost musí být zajištěna vždy před započetím pracovní doby. Za 
plnění těchto úkolů je zodpovědný pracovník odborné firmy. Údržbu komunikací mimo 
staveniště zajistí společnost, která případné znečištění způsobí. 
 
2.7. Vjezd cizích vozidel 
 
Cizí vozidla mohou na staveniště vjet pouze tehdy, zda: 
- Jsou v dobrém technickém stavu, odpovídají zajištění BOZP, Po, hygieny a 
nezpůsobují poškození životního prostředí (např. úkapy ropných látek) 
- Dostaly souhlas vjezdu odpovědnou osobou 
- Vjíždí na staveniště za doprovodu odpovědné osoby 
Cizí osoby mohou vjet na staveniště jen po souhlasu odpovědné osoby. Do té doby musí 
nechat vozidlo odstaveno na plochách mimo staveniště a nesmí bránit plynulému silničnímu 
provozu a provádění stavby. Poté. odpovědný pracovník určí místo na staveništi, kde může 
stát. 
 
2.8. Odborná a zdravotní způsobilost řidičů 
 
Zaměstnanci všech společností, pohybující se na staveništi pomocí dopravních prostředků, 
jsou každoročně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů (dle Zákona č. 247/2000Sb.) 
 
2.9. Stání pro vozidla a zemní techniku 
 
Stání pro vozidla a techniku je v prostoru staveniště v místě, které určí stavbyvedoucí. 
Obsluha techniky se zavazuje pracovat a stát na tomto ístě v souladu s bezpečností, 
hygienickými a požárními předpisy. Odpadky a čisticí prostředky nasycené olejem, popří adě 
hořlavými kapalinami se nesmí ukládat v tomto prostoru. Tyto odpady se musí skladovat 
v nehořlavých uzavřených nádobách a postupně je v průběhu stavby likvidovat. Úkapy 
provozních kapalin techniky je nutno odlučovat do záchytných nádob. 
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2.10. Skladovací plochy, plochy pro vykládku, provádění nakládání a 
skladování materiálů a předmětů 
 
Nakládku a vykládku materiálu mohou provádět pouze proškolení pracovníci k této činnosti. 
Tyto pracovníky koordinují řidiči dopravních prostředků ve spolupráci s pracovníky 
generálního dodavatele. Při skladování sypkých materiálů určí místo skladování 
stavbyvedoucí. Při sypání musí být zamezeno na toto místo vstupu cizích osob. 
 
Při nakládání a vykládání materiálu jsou řidiči povinni: 
- zabezpečit vozidlo proti nežádoucímu pohybu, přívěsy a návěsy podepřít 
- při oplachtování ložné plochy vozidel použít žebřík 
- při otevírání bočnic a zadního čela zabezpečit, aby jimi nebyl nikdo zasažen 
- k výstupu na ložnou plochu používat žebřík, nebo jiné rovnocenné zařízení 
- při pohybu na ložné ploše se pohybovat tak, aby nedošlo k pádu z výšky 
- hmotnost nákladu rozložit na ploše stejnoměrně 
- při shazování předmětů si počínat tak, aby nebyl nikdo zasažen 
- při sklápění materiálu z korby se přesvědčit, že se na místě vykládky nikdo nezdržuje 
- k odstranění nalepeného materiálu používat škrabák, korba nesmí být v šikmé poloze 
- přesvědčit se, že před odjezdem je korba ve správné poloze pro jízdu 
 
Při nakládání, přepravě a vykládání mechanizmů je navíc kromě výše uvedených nutno 
dodržet a zajistit také: 
- činnosti budou prováděny dle pokynů a postupů v návodech na obsluhu 
- vozidlo pro přepravu strojů stojí na rovné a pevné ploše, která je zbavena olejů, 
námrazy a podobných kluzkých povrchů 
- vozidlo pro přepravu strojů je bezpečně zabrzděno při nakládce a vykládce a 
mechanicky zajištěno proti pohybu 
- přepravované vozidlo na valníku je nutné zajistit prot nežádoucímu pohybu nebo 
překlopení 
- při použití vázacích prostředků musí být poutány pouze za místa (oka) k tomuto účelu 
určená a popsané v návodu použití 
- před zanecháním vozidla bez dozoru zajistit vozidlo proti pohybu 
-  
2.11. Zakázané činnosti řidičů a pracovníků na staveništi 
 
Je zakázáno: 
- používat dopravní prostředek bez písemného souhlasu dodavatele 
- provádět zkušební jízdy během oprav dopravních prostředků bez povolení 
- užívat dopravní prostředky ve špatném technickém stavu 
- pracovat bez osobních ochranných prostředků, které jsou k dané činnosti zapotřebí a 
jsou předepsány 
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2.12. Zajištění údržby, oprav a čištění vozidel 
 
Provádí se na vyhrazeném místě, které určí stavbyvedoucí. Při opravách se musí dodržet: 
- zamezení vozidla proti pohybu, zejména při zvednutém vozidle nebo části (korby) 
- kontrola podvozku vozidla jen při vypnutém motoru 
- naložené vozidlo opravovat jen ve výjimečných případech 
- vozidlo se smí zvedat jen za příslušné části 
 
mytí vozidel bude prováděno v myčce, použitím vysokotlakého čističe. Při mytí bude použito 
OOPP a myčka bude koncipována dle předpisů BOZP a PO. 
2.13. Připojování a odpojování vozidel 
 
Řidič je povinen dodržet tyto zásady: 
- zabezpečit vozidlo proti pohybu 
- postupovat dle návodu výrobce 
- tažné vozidlo musí být obsluhováno pouze sedícím řidičem 
- na ložných plochách se při připojování a odpojování nesmí vyskytovat žádné osoby 
- připojovaná vozidla zabrzdit klíny, přívěsy podepřít 
- navádějící osoba nesmí vstoupit mezi vozidla, zastavit couvání na domluvené znamení 
- nesmí najíždět tažené vozidlo na tažné 
- důkladně zkontrolovat spojení vozidel a zajištění 
- pokud nedojde při couvání ke spojení vozidel, ihned ukončit couvání 
- před odpojování podepřít oje vozidel 
 
2.14. Povinnosti jednotlivých dodavatelů stavebních činností 
 
- všichni dodavatelé se musí seznámit s tímto dopravním řádem staveniště 
- na staveništi se musí řídit dopravním značením 
- při čerpání pohonných hmot se důsledně řídit požárně bezpečnostními předpisy 
(vypnutý motor, zákaz kouření) 
- hlásit nadřízenému, popřípadě stavbyvedoucímu případnou závadu na vozidle 
- na požádání se podrobit dechové zkoušce na alkohol svému nadřízenému, popř. 
jinému kontrolnímu orgánu 
- účastnit se školení BOZP, PO a školení řidičů 
- podrobit se lékařským prohlídkám a přezkoušení z odborné a zdravotní způsobilosti 
- používat osobní ochranné pracovní pomůcky 
- dodržovat předpisy a nařízení generálního dodavatele 
- na pozemních komunikacích a na staveništi používat výstražné vesty 
- neřídit vozidlo při únavě po fyzicky namáhavé práci 
- odstavovat vozidlo jen ve vyhrazených prostorech 
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- provádět údržbu a kontrolu vozidel podle návodu dodavatele vozidla 
- v prostoru pro řidiče neukládat přebytečné předměty, bránící bezpečnosti provozu 
- v prostoru pro akumulátor ani na akumulátor neukládat předměty 
- nevyskakovat z vozidla a používat stupadel, žebříků 
- jízdu přizpůsobit stavu vozovce nebo terénu 
- dodržovat ochranné pásma inženýrských sítí 
- nestát na místech náchylných k sesuvu půdy, nebezpečí u el. vedení apod. 
 
Je nutno dodržovat pravidelné přestávky: 
- nepřetržitá doba řízení vozidla musí být max. 4,5 hodiny 
- po této době musí řidič přerušit řízení min. na 30 minut a neprovádět žádnou práci, 
pouze dozor vozidla 
- přestávku 30 minut je možné rozdělit do více intervalů, min. 15 minut dlouhých a je 
nutno trávit ji mimo vozidlo 




PREZENČNÍ LISTINA - Seznámení s dopravním řádem staveniště dle NV č.168/2002 Sb. 
jméno a příjmení Společnost Podpis Datum 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1. Popis stavby 
 
Název stavby:  Sportovně relaxační areál při ulici Chironova 
Místo stavby:   parc. č. 1470, 1471 k.ú. Nový Lískovec 
parc. č. 2431/52, 2162/92, 2162/93 k.ú. Bosonohy 
Charakter stavby:        Novostavba sportovně relaxačního areálu 
Jedná se o stavby trvalé 
Odvětví:         Občanská vybavenost 
Stavebník - investor:  fit4all s.r.o. 
Jedlová 851/11, 63700, Brno – Jundrov 
IČ: 28295404 
Projektant:    atelier EUROPROJEKTA, s.r.o. 
Veselá 237/37, 60200 Brno 
IČ: 26943107 




Popis změny Datum změny Podpis 
    
    
    
    
    
 
1.3. Rozdělovník plánu BOZP 
 
Číslo Datum Firma  Odpovědný 
zástupce 
Podpis 
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2. PLÁNOVÁNÍ 
2.1. Všeobecné požadavky BOZP a PO na zhotovitele 
2.1.1. Všeobecné požadavky 
 
Hlavním závazným právním dokumentem, který je zhotovitel povinen dodržovat v rámci 
bezpečnosti a ochraně zdraví je Zákon č. 262/2006Sb. – Zákoník práce včetně znění 
pozdějších předpisů. Dále pak všechny právní a ostatní předpisy, které konkretizují 
ustanovení Zákoníku práce, jako je např. Zákon č. 309/2006Sb., v platném znění – o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č.591/2006Sb. – o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
další předpisy, dle konkrétních podmínek staveniště. Zásadní a nutný předpoklad je dále ten, 
že zhotovitel bude dodržovat veškerá nařízení hlavního stavbyvedoucího (stavebního 
manažera) a organizační a technické požadavky globálního minima bezpečnosti práce 
závazného pro všechny stavby uvedené dále v textu. Nařízení stavbyvedoucího budou 
zhotoviteli sdělena odpovídající dohodnutou formou (např. seznámení s provozním řádem 
stavby při předání staveniště, při vstupním školení, zápisy z kontrol BOZP, kontrolních dnů 
apod.). Dalším závazným dokumentem pro zhotovitele je Nařízení vlády č. 101/2005Sb. – o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, které zpracovává příslušné 
předpisy EU (např. Směrnici 89/654/EHS – o minimálních bezpečnostních a zdravotních 
požadavcích na pracoviště a Směrnici 92/57/EHS - o minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích). Rovněž také Nařízení vlády 
č. 362/2005Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
V případě závažného porušení povinností, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při 
práci (např. ohrožení zdraví nebo životů osob) je stavební manažer oprávněn a povinen nařídit 
zhotoviteli přerušení prací, jak mu to ukládá §106 odst. 2, odst. 4 písm. f). Objednateli tímto 
také vznikne nárok na smluvní pokutu uvedenou ve smlouvě a právo pozastavit úhrady na 
cenu díla do doby, než zhotovitel povinnost splní, popřípadě odstraní zjištěný nedostatek. 
Přerušení prací z důvodu porušení povinnosti v oblasti BOZP nebo PO není v žádném případě 
důvod k prodloužení termínů a lhůt stanovených pro dokončení díla, ani důvod vzniku nároku 
na zvýšení ceny díla. Na výzvu stavebního manažera je zhotovitel povinen ze stavby odvolat 
pracovníky, kteří tyto zásady BOZP a PO porušili. 
 
Zhotovitel je povinen k dodržování všech povinností týkající se BOZP, ochrany životního 
prostředí a PO vyplývajících z příslušné legislativy i z ustanovení této smlouvy účinným 
způsobem zajistit i ve smluvních vztazích se svými subdodavateli. Zhotovitel zajistí, 
aby každá osoba, pracující na staveništi (u jakéhokoliv subdodavatele) pracovala na základě 
řádně uzavřené a platné pracovní smlouvy (např. smlouva o dílo, dohoda o provedení prací). 
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2.1.2. Organizační požadavky 
 
Zhotovitel bude mít zpracován vlastní systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve formě 
např. firemní směrnice a to na základě platné legislativy a schválené odborně způsobilou 
osobou v dané problematice a zástupcem firmy. Z odkazu této směrnice pak bude zhotovitel 
dále zpracovávat konkrétní plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro danou stavbu 
s důrazem na dodržování požadavků uvedených v tomto dokumentu. 
 
S ohledem na ustanovení §101 a §102 Zákoníku práce, jenž ukládá zhotoviteli „povinnost 
vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění“, 
zhotovitel zpracovává jako součást nabídky vyhodnocení rizik, související s konkrétním 
dílem. S nimi také dokládá návrh technických a organizačních opatření pro jejich omezení 
a eliminaci. Toto vyhodnocení dle Zákona č. 309/2006 Sb. §9 pro zhotovitele zpracovává 
odborně způsobilá osoba (koordinátor BOZP), která také zajišťu e prevenci a spolupracuje 
s vedoucími pracovníky na stavbě. Všichni pracovníci na stavbě musí být seznámeni s riziky 
souvisejícími s jejich prací. Ostatní osoby na staveništi (např. konzultanti, návštěvy apod.) 
musí být také seznámeni s riziky stavby a nesmí na stavbě provádět žádné fyzické práce, které 
vyžadují seznámení podrobné s riziky. 
 
Součástí tohoto plánu BOZP je zpracován také systém školení BOZP. Je to organizační 
opatření k eliminaci rizik. Bude zpracován v rozsahu a frekvencích požadovaném příslušnými 
předpisy s ohledem na typ rizika a kvalifikaci pracovníka (např. vstupní školení při nástupu 
do zaměstnání, periodické školení, školení dle příslušné práce a kvalifikace, seznámení 
s technologickým postupem atd.). Zaměstnanec bude podstupovat lékařské prohlídky dle věku 
a charakteru práce. Zásadní je vstupní školení na nové pracoviště (stavbu) s prokazatelným 
seznámením pracovníků s místními poměry stavby. Seznámení bude takové, aby byla 
zajištěna dostatečná informovanost všech osob na staveništi ve smyslu Zákoníku práce §103. 
 
Všichni pracovníci zhotovitele budou absolvovat min. jednou měsíčně (popř. častěji 
dle potřeby) mimořádná krátká školení BOZP pro zvýšení podvědomí o zásadách BOZP. 
Tyto budou trvat cca 5 – 10 minut a budou mít konkrétní téma (lešení, žebříky, výkopové 
práce apod.) podle podkladů stavbyvedoucího. 
 
Dle §105 Zákoníku práce zhotovitel zavede systém evidence úrazů a stanoví související 
předpisy, zejména Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. Všechny úrazy bude stanovená osoba 
zhotovitele evidovat do knihy úrazů, která bude uložena u stavbyvedoucího. Tuto knihu bude 
zhotovitel předkládat jednou týdně (např. při kontrolním dni) ke kontrole stavebnímu 
manažerovi, který je oprávně  provést kopii záznamů. Úrazy podléhající registraci 
dle příslušných předpisů je povinen zhotovitel ohlásit stavebnímu manažerovi okamžitě. 
Mimo toto ohlášení je také povinen provést hlášení na příslušných orgánech a provést veškerá 
opatření nutná k záchraně životů a ochraně zdraví osob a majetku. Záznam o úrazu sepisuje 
nebližší nadřízený poškozeného. Na každé stavbě bude mít zhotovitel minimálně jednoho 
vyškoleného poskytovatele první pomoci. 
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Pro ověření schopností zhotovitele z hlediska plnění zákonných požadavků v oblasti BOZP je 
stavební manažer oprávněn prověřit písemnou formou zhotovitele speciálním dotazníkem, 
zaměřeným na BOZP. Ten zhotovitel předkládá jako součást nabídky. Po dokončení stavby 
má stavební manažer právo vyhodnotit činnost zhotovitele v sekci BOZP a zařadit toto 
hodnocení jako jedno z kritérií do databáze zhotovitelů. 
Na stavbě musí být jednoznačně stanoveny práva a povinnosti jednotlivých pracovníků 
z hlediska BOZP. (evidence úrazů a jejich záznamů, kontrolní činnost, prevence PO, 
přidělování OOPP apod.). 
 
Zhotovitel při předložení nabídky dokládá také celkový technologický postup obchodního 
charakteru a nejpozději před zahájením prací musí předložit technologický postup 
jednotlivých dílčích prací, popřípadě popis organizace činností. Zpracovány budou tak, aby 
byly patrné zásady zajištění BOZP při provádění prací dle Zákona 309/2006 Sb., Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a Zákona č. 183/2006 Sb. Tyto postupy 
musí být schváleny stavebním manažerem, stejně jako dílenská, výrobní, či jiná dokumentace. 
Se schváleným technologickým postupem musí být seznáme i všichni pracovníci, kteří budou 
činnosti provádět. Vzhledem k tomu, že statisticky nejvyšší riziko úmrtí tvoří pády z výšek, je 
nutno před prováděním prací vypracovat zhotovitelem plán opatření proti pádu osob a 
předmětů z výšky (kap. 7). Ten bude preferovat technicko-organizační opatření (např. 
vyloučení prací ve výšce a kroky prací provedených na zemi n bo uvnitř objektu). Jako druhé 
bude preferováno opatření kolektivní (tzn. zábradlí, lešení, pracovní plošina nebo podlaha, 
záchytné sítě). Poslední možná varianta, která bude použita jedině v tom případě, pokud není 
možné provést varianty předchozí, je opatření pomocí prostředků osobního zajištění. Avšak ty 
budou použity jen jako součást profesionálních systémů zachycení pádu a budou odpovídat 
speciálnímu navržení konkrétní stavby a dle příslušných předpisů. Schválený plán opatření 
proti pádu bude promítnut v technologickém postupu. Plán opatření proti pádu vychází 
z Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
Na každé stavbě bude zpracován systém kontrol BOZP a PO, kde bude je noznačně 
stanoveno kdo a v jakém intervalu kontroly provádí (denní – mistr, týdenní – stavbyvedoucí, 
měsíční – vyšší nadřízený, mimořádné – odborně způsobilá osoba). Každá osoba bude zápisy 
předkládat stavebnímu manažerovi. Mimo to, bude kontroly provádět stavební manažer 
(týdenní – koordinátor BOZP a mimořádné – manažer BOZP). Zhotovitel je povinen 
neprodleně informovat stavebního manažera o kontrolách a jejich výsledcích (pokud možno 
s předstihem). 
 
Zhotovitel bude mít na stavbě k dispozici právní předpisy a ostatní předpisy související 
s BOZP a PO (kap. 9) a technické normy pro případné rychlé řešení sporů. 
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2.1.3. Technické požadavky 
 
Pokud budou probíhat práce ve výšce větší jak 1,5m, je nutná ochrana pracovníků proti pádu. 
Přednostně bude použito kolektivní opatření. To spočívá ve vytvoření podlahové plochy min. 
šíře 600mm s tyčovým zábradlím o min. výšce 1100mm se dvěma vodorovnými tyčemi 
vzdálených od sebe max. 470mm a se zarážkou u podlahy o min. výšce 150mm (dle Nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb., ČSN 73 8101 – Lešení a ČSN 73 8106 – Ochranné a záchytné 
konstrukce). Tyto požadavky splňuje například řádné lešení nebo pracovní plošina. Pokud 
nelze použít kolektivní opatření z vážného důvodu, bude použito opatření osobní zajištění 
proti pádu, např. bezpečnostní postroje, které jsou součástí systému profesionálně avrženého 
dle ČSN EN 361, ČSN EN 360, ČSN EN 795, ČSN EN 362 aj. Je nutno zajistit řádné 
zaškolení pracovníků, postroje před každým použitím prohlédnout, stanovit kotevní body a 
záchranné opatření pro případ pádu jištěné osoby dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
Alternativou je použití záchytných sítí pod místem vykonávané práce dle normy ČSN EN 
1263-1, 2 – Záchytné sítě. 
 
Na staveništi musí být zakryty všechny otvory a jámy hlubší než 250mm a volné okraje. 
Pokud hrozí pád z výšky větší než 1,5m, musí být kryt uchycen k podkladu, abyjej nebylo 
možné náhodně posunout. S místem vysoce frekventovaným avšak menší  otvorem nebo při 
menší výšce možného pádu je také toto opatřená nutno provést jak nařizuje bod 5 Nařízení 
vlády č. 101/2005 Sb. Kryt otvoru musí být schopen přenést předpokládaná zatížení. Proto jej 
dle potřeby vyztužíme roznášecí konstrukcí. Pokud kryt přesahuje okolní úroveň o více, než 
25mm, je nutno provést náběhy dle ČSN 73 8106. Otvory větší je vhodné opatři  příslušným 
bezpečnostním zábradlím, popsaným výše. Všechna opatření vycházejí z Nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. 
 
Při pracích prováděných z pohyblivých pracovních plošin, popř. z pracovních košů na háku 
jeřábu, je možnost náhlého poklesu pracovní podlahy nebo vychýlení pracovníka mimo 
zábradlí. Proto musí být pracovníci jištěni bezpečnostním postrojem k zábradlí plošiny nebo 
háku jeřábu. 
 
Zhotovitel se zavazuje při realizaci dodržovat veškeré platné předpisy a legislativu BOZP, PO 
I ŽP a to i zde neuvedené, jako například zajištění stability výkopů, staveništní komunikace 
apod. 
 
Lešení všech typů bude montováno a používáno vždy dle návodu výrobce a v souladu 
s podmínkami použití. Dále bude postupováno dle příslušných norem, prohlídek, značení 
předávání, např. ČSN 73 8101, ČSN 73 8107. Samostatně stojící věžová lešení nesmí být 
nikdy vyšší než trojnásobek nejmenšího půdorysného rozměru (opěrky nebo výsuvné rámy 
základny mohou zvětšit výšku) dle ČSN 73 8102. Na lešení je povoleno vystupovat jen 
vnitřním prostorem pomocí otvorů v podlážkách. Max. svislá vzdálenost mezi podlážkami 
je 4m. Při práci musí být kolečka lešení zabrzděná a při pojezdu se na něm nesmí vyskytovat 
žádny osoby ani materiál. 
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Všechny staveništní rozvody elektroinstalací musí být vybaveny ochranou odpojením. 
Od zdroje tzv. proudovým chráničem. Jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 mA 
dle ČSN 33 2000-7-70 a ostatních platných norem v době provádění. Takto vybavené musí 
být i všechna strojní a jiná zařízení (včetně elektrického nářadí, zásuvek, přívodních kabelů 
rozvaděčů). 
 
Pro všechny stroje, nářadí, technická vybavení s důrazem na zařízení zdvíhací je zásada mít 
na staveništi od okamžiku používání jejich provozní doklady, návody použití, provozní 
a montážní podmínky a všechny revizní a prohlídkové údaje. Dále doklady o kvalifikaci 
a zaškolení obsluhy se jmenovitým seznamem osob obsluhy zařízení a kontakt na revizního 
technika, které provedl revize a zaškolení obsluhy. Věžové a mobilní jeřáby musí být 
odpovídajícím způsobem zajištěny proti havárii a poškození. 
 
Osvětlení pracoviště musí být zajištěno jak u samotného pracovního prostoru, tak osvětlení 
vstupů, vjezdů, příslušných únikových tras a únikových východů. Umístění osvětlení musí být 
provedeno tak, aby nedocházelo ke zhoršení pracovníh  prostředí, nebo nedošlo k oslně í, 
úrazu nebo požáru (v pří adě blízkého kontaktu s jiným materiálem). Z těchto důvodů musí 
být světla zavěšena v dostatečné výšce na konstrukcích k tomu určených. 
 
Dle Zákoníku práce, § 104 musí být na základě vyhodnocení rizik vybaveni všichni 
pracovníci osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP). Dle Nařízení vlády 
č.495/2001 Sb., přílohy 3 je nutné používání ochranných přileb pro všechny práce 
na staveništi (přilby odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv pro většinu stavebních 
činností, výstražné vesty pro práce s rizikem střetu s vozidly, ochranné brýle pro práce 
s rizikem úrazu očí apod.). Osob, zdržující se krátkodobě (např. návštěvy) musí mít po celou 
dobu pohybu na staveništi minimálně ochrannou přilbu, ochrannou obuv a výstražnou vestu, 
popř. i jiné. Ty zhotovitel musí zajistit bez ohledu na smluvní vztah. 
 
Dalším požadavkem je zajištění pro pracovníky na stavbě odpovídající sociální podmínky. 
Jedná se o místnosti pro oddech, sušení oděvů a hygienických zařízení (šatny, umývárny 
a záchody) v rozsahu dle směrnic Ministerstva zdravotnictví (min. 4 záchody pro 150 mužů a 
další záchod na každých dalších 50 mužů). 
 
Pro pohyb osob a mechanizmů na staveništi budou vybudovány určené trasy, které budou 
předem stanoveny a označeny tak, aby byla eliminována rizika středů chodců s vozidly. 
Veškeré stavební mechanismy, a stroje musí být vybaveny světelnou a zvukovou signalizací 
při couvání, popř. je musí navádět kompetentní osoba. Při výjezdu vozidel v nebezpečných 
místech (např. u výjezdu na komunikaci) musí být couvání vždy zajištěno pomocí další 
osoby. 
 
V okolí stavby (na komunikacích pro pěší i vozidla) v místech s rizikovou činností zhotovitel 
osadí bezpečnostní značky v souladu s Nařízením vlády č. 11/2002, které aplikuje požadavky 
směrnice EU 92/58/EHS - o minimálních požadavcích na bezpečnostní značky na pracovišti. 
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Staveniště musí být zajištěno proti vstupu cizích nepovolaných osob dle Nařízení vlády č. 
101/2005 Sb. Pro tyto účely je vhodné zavést evidenci a kontrolu vstupu osob a staveniště 
opatřit oplocením dle Nařízení vlády č. 591/2006, přílohy 1. 
 
2.1.4. Požární ochrana a prevence 
 
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy a nařízení týkající se požární bezpečnosti. 
Především se jedná o Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
zejména Vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Déle se 
bude řídit pokyny stavebního manažera a to i nad rámec obně platných předpisů. 
 
Na stavbě musí probíhat všechny práce tak, aby tím nebylo vytvářeno riziko vzniku požáru. 
V první řadě je nutno v maximální míře vyloučit práci s otevřeným ohněm. Z pracoviště se 
bude průběžně odstraňovat odpad, především hořlavý mimo stavební objekty do určených 
kontejnerů. Pálení odpadů je přísně zakázáno. Pokud je nutno při stavbě pracovat s otevřeným 
ohněm (např. provádění svarů asfaltových izolací, svařování apod.), musí být činěno takových 
opatření, aby vznikalo co nejmenší požární nebezpečí. Zhotovitel předloží písemný souhlas 
k provádění těchto prací a zajistí prostředky pro likvidaci požáru (funkční hasicí přístroje, 
hydrant apod.). 
 
Pro stavební výrobu se zpracovává dokumentace požární ochrany v rozsahu podle § 27 
Vyhlášky č, 246/2001 Sb., vydané na základě zákona č. 133/1985 Sb. Vypracovává a vede ji 
odborně způsobilá osoba, požární technik nebo preventista zhotovitele. Velkou pozornost 
bude věnovat činnostem se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím (např. svářečské 
práce). Jako minimum pro stavbu bude vypracován požárně evakuační plán a požární 
poplachová směrnice (v rozsahu dle počtu pracovníků na stavbě a ve spolupráci se  tavebním 
manažerem, který bude zajišťovat koordinaci). Na stavbě bude uložena požární kniha a 
dokumentace o zaškolení pracovníků. 
 
Svařování a řezání plamenem bude probíhat v souladu s Vyhláškou č. 87/2000 Sb. a s dalšími 
platnými předpisy a normami, především ČSN 0 0601. Bude prováděno pouze 
kvalifikovaným svářečem se svářečským průkazem a bude vyklizena pracovní plocha 
od hořlavých materiálů. Pracoviště se bude hlídat dalších 8 hodin po ukončení svářečské 
práce. Láhve se stlačeným plynem budou stabilně zajištěny a nebudou se při svařování 
umísťovat v proudové smyčce svařovacího proudu. Zařízení pro obloukové svařování se musí 
chránit před účinky vody. Při obloukovém svařování bude zhotovitel plně dodržovat ČSN 05 
0530 a ČSN 05 0630. Při skladování kovových tlakových lahví bude zhotovitel mimo jiné 
plnit normu ČSN 07 8304 a při skladování nebezpečných látek a hořlavých kapalin převážně 
ustanovení Vyhlášky č. 48/1982 Sb. a ČSN 65 0201. 
 
Všechny únikové cesty uvnitř i vně stavebních objektů musí zhotovitel udržovat volné 
a průchodné, jakož i nástupní plochy pro hasící techniku (dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.). 
PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI   Bc. VÁCLAV VENKRBEC 
   122 
 
Tyto plochy musí být v noci řádně osvětleny a musí být vybaveny veškerými prvky pro 
signalizaci a likvidaci požáru. Označení únikových cest se řídí Nařízením vlády č. 11/2002 
Sb. a musí být kompletní, funkční a nepoškozené. Poškození se trestá dle zákona o požární 
ochraně. 
 
Pokud vznikne na staveništi požár (jakéhokoliv rozsahu), je zhotovitel povinen ohlásit jej 
na příslušné místní jednotce HZS a stavebního manažera. Pokud není schopen jej uhasit sám, 
je povinen vyhlásit poplach předepsaným způsobem a zajistit přivolání hasičů. 
 
3. REALIZACE 
3.1. Všeobecný provozní řád stavby, pravidla osobní bezpečnosti 
 
Tyto pokyny platí pro všechny osoby, zdržující se na stavbě a návštěvníků stavby. Pokud 
kdokoliv nedodrží tyto pokyny, je možné jej vykázat e stavby. 
 
3.1.1. Všeobecný provozní řád stavby 
 
1,   Všichni pracovníci na stavbě musí podstoupit vstupní zaškolení BOZP adekvátní své 
práci. (mimo toto školení má zhotovitel povinnost školit své pracovníky periodicky 
v oblasti BOZP) 
2,  Na stavbu je možné vstupovat jedině přes vymezené vstupy. 
3,  Každý je povinen použít odpovídající ochranné osobní pracovní prostředky. 
4,  Každá nehoda, nebo situace, které k nehodě spěje, musí být hlášena generálnímu 
dodavateli. 
5,  Kouření je zakázáno v rizikových prostorech. 
6,   Návštěvy musí na stavbě nosit kartu návštěvy, příslušné OOPP a musí být vybaveny 
reflexní vestou a ochrannou helmou. Nesmí vykonávat žádnou fyzickou práci. 
7,  Osoba, která bude poškozovat prostředky k zajištění bezpečnosti, bude ze stavby 
vykázána. 
8, V rámci staveniště se dodržují veškeré bezpečnostní značení, platné právní předpisy 
a související normy. 
9,  Veškeré pořizování fotografií a filmových záznamů je možné pouze za předchozího 
souhlasu generálního dodavatele stavby, projektanta, nebo investora stavby. 
10, Všichni pracovníci musí z hlediska bezpečnosti dodržovat platné a schválené 
technologické postupy svého zaměstnavatele. 
11, Všichni pracovníci musí na stavbě udržovat pořádek. 
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3.1.2. Pravidla osobní bezpečnosti 
 
1,  Všechny osoby na staveništi musí nosit ochranu hlavy, pevnou obuv a výstražnou 
reflexní vestu. 
2, Požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek je přísně zakázáno. 
3, Pracovní stroje a zařízení mohou obsluhovat pouze osoby s osvědčením o kvalifikaci 
(nosící u sebe) a s řádným proškolením. 
4, Stroj nebo zařízení, u kterého byla zjištěna závada, nesmí být dále v provozu. 
5, Žebříky je možné používat pouze pro krátkodobé práce a pouze, pokud není možné 
použít jinou alternativu. Žebřík musí být vždy přichycen ke konstrukci nebo zapřeny 
pomocí druhé osoby. Je zákaz používat nepovolené žebříky. 
6, Zvýšené podlahy se smí požívat jen do výšky 1500mm. U větších výšek je nutno použít 
řádně zkonstruované lešení s ochranným zábradlím a zarážkou u podlahy. Improvizované 
lešení je zakázáno. 
7, Konzumace potravin je možné pouze ve vyhrazených prostorech k tomuto účelu. 
8, Připojení elektrických zařízení nad rámec zásuvkových je oprávněna provádět pouze 
kvalifikovaná osoba. 
9, Stavební rozvaděče se smí používat pouze s proudovou ochranou. 
10, Svařování je možné pouze za písemného Příkazu ke svařování generálního dodavatele. 
Musí se dodržet veškerá PO a svářeč musí mít u sebe platná svářecí průkaz a hasící 
prostředky. 
11, na staveništi nesmí probíhat žádnou souboje, rvačky, kanadské žerty apod. 
12, Bezdůvodný vstup do prostor – Novostavby Sportovně relaxačního areálu při ulici 
Chironova je zakázán. 
 
3.2. Traumatologický plán 
 
Jelikož následky úrazů vyplývají ze způsobu poskytnuté pomoci a její rychlosti, je pro stavbu 
vypracován tento plán. Kromě předpisů BOZP si všichni zaměstnanci musí osvojit i umění 
poskytnout první pomoc. Tento plán vychází z platných předpisů a zákonů ČR. Na základě 
tohoto plánu bude provedeno školení zaměstnanců pro postup při poskytování první pomoci. 
 
Rozsah platnosti 
Plán je závazný pro všechny pracovníky a návštěvníky stavby: Sportovně relaxační areál 
při ulici Chironova. 
Zásady pomoci zraněným 
1, Hlavní zásada je poskytnout první pomoc, která s sestává s několika úkonů. 
První pomoc poskytujeme: 
a, při každém zranění jednotlivce 
b, při zranění skupiny osob 
c, při otravě 
d, při zhoršení zdravotního stavu osoby 
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2, Pomoc se musí poskytnout ihned na místě úrazu, nebo na nejbližším bezpečném místě. 
3, Pomoc musí poskytnout nejbližší svědek úrazu. Může použít zdravotní materiál  
 ze skříňky první pomoci v buňce dodavatele nebo subdodavatelů. 
4, Transport zraněného do nemocnice bude zajištěn až po provedení nezbytně utných kroků
 první pomoci. Musí být zvolen nejvhodnější způsob přepravy. Zraněný musí mít správnou 
polohu. 
 
Zázemí a prostředky první pomoci 
1, Pro účely poskytování prví pomoci jsou na staveništi tyto pr středky: 
- Skříňka první pomoci s příslušným vybavením označena červeným křížem v bílém 
poli, umístěna na viditelném a lehce dostupném místě 
- Lékárnička, určená pro drobné poraně í nebo nevolnosti. Umístěny jsou v buňce 
ostrahy staveniště, ve stavebních buňkách subdodavatelů a generálního zhotovitele 
2, Za kompletní, funkční a expirací vyhovující vybavení jsou zodpovědní vedoucí ostrahy 
 staveniště a stavbyvedoucí. 
3, Každé poskytnutí první pomoci musí být zapsáno do knihy Poskytování první pomoci.
 Tento záznam musí obsahovat přesné informace o incidentu. 
4, Pro transport do nemocnice je možné použít: 
- Služební automobil, vyhovující potřebné poloze zraně ého 
- Soukromý automobil jakéhokoliv zaměstnance, vyhovující potřebné poloze zraně ého 
- Rychlou záchrannou službu 
- Prostředky zdravotní pohotovosti nebo stanice rychlé lékařské pomoci 
5, Pro přivolání rychlé lékařské pomoci je možné využít jakýkoliv dostupný telefon  
 a vytáčet číslo: 155 nebo 112. 
 
Proškolení a výcvik pracovníků 
1, Každý pracovník je povinen: 
- Seznámit se s tímto plánem 
- Seznámit se a osvojit si techniku poskytování první pomoci 
- Vědět, kde jsou umístěny prostředky a zařízení první pomoci a lékárničky 
2, Součástí vstupního školení při nástupu pracovníka na staveniště je seznámení s tímto 
plánem 




Postup činností na místě pracovního úrazu nebo náhlého onemocně í pracovníka 
Svědek pracovního úrazu: 
- Zjistí příčinu zranění a popřípadě vypne technologické zařízení tlačítkem STOP 
- Postiženého vyprostí, avšak nesmí ohrozit sebe ani post ženého 
- V závislosti na vážnosti zraně í obstará prostředky ze skříněk první pomoci 
- Zařídí nahlášení této události nadřízenému a současně zabezpečí přivolání rychlé 
záchranné služby 
- Poskytuje první pomoc ošetř ním (např. zastavení krvácení, znehybnění zlomeniny) 
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- Postiženého uklidňuje, aby zabránil šoku zraně ého 
- Postiženému nedále poskytuje první pomoc až do příjezdu rychlé zdravotní služby 
- Doprovází postiženého v rychlé zdravotní službě, pokud je úraz vážný 
-  
Povinnosti pracovníků 
Všichni pracovníci jsou povinni: 
- Mít znalosti a být fyzicky schopni poskytnout první pomoc s danými prostředky 
a za daných možností 
- Přesně vědět, kde jsou uloženy prostředky první pomoci 
- Znát důležité telefonní čísla pro přivolání záchranného systému 
- Poskytnout postiženému první pomoc za asistence ostatních pracovníků 
až do příjezdu zdravotníků, kteří záchranu převezmou. 
- O úrazu ihned informují svého nadřízeného 
 
Odpovědnost vedoucího zaměstnance (stavbyvedoucího) 
Stavbyvedoucí odpovídá za: 
- Zabezpečení kontroly zdravotního materiálu na staveništi 
- Udržování a bezchybný stav zdravotního materiálu 
- Vedení evidence o vydávání zdravotního materiálu 
- Výkon zaškolení, nacvičení traumatologického plánu a ověření znalostí pracovníků 
- Evidenci školení o vykonaném školení a ověření vědomostí pracovníků 
 
Závěrečná ustanovení 
- Každý zaměstnanec seznámí své podřízen s tímto traumatologickým plánem 
- Vedoucí zaměstnanci zajistí volně přístupný traumatologický plán 










PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI   Bc. VÁCLAV VENKRBEC 
   126 
 
3.2.1. Postup v případě úrazu 
 
 
POSTUP V PŘÍPADĚ ÚRAZU 
 
 
1, PŘI ÚRAZU 
Každý zaměstnanec, který se stal svědkem úrazu, musí: 
 
- Poskytnout první pomoc (zdravotní materiál je ve skříňce první pomoci na vrátnici 
nebo u vedení stavby) 
 
- Při úrazu elektrickým proudem zastavit el. proud vypnutím zdroje elektřiny 
 
- Dopravit zraněného co nejrychleji k rychlé zdravotní pomoci, nebo ji přivolat 
 
- Ohlásit úraz nadřízenému 
 
2, PŘI HLÁŠENÍ ÚRAZU TELEFONEM sd ělit: 
- Své jméno, příjmení, přesné označení místa úrazu a o jakou pomoc žádáte 
 
- Pracoviště a číslo telefonu, ze kterého voláte, pro zpětné ověření 
 
- Kde bude organizátor – pracovník čekat na pomoc 
 
3, ÚRAZ IHNED NAHLASTE: 
- Rychlé lékařské pomoci podle zraně í: tel. Č. 155 nebo 112 
 




- Koordinátorovi stavby 
 
 
LINKA POMOCI NEMOCNICE: 
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno-město, Brno-Bohunice 
TEL.: +420 532 231 111 
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Areál nemocnice: 
1, Přístup od západu ze směru od Kampus Square: 
parkoviště, zast. Nemocnice Bohunice: trolejbus č. 25, 29, autobus č. 50, 60, 61, 69, 82. 
2, Přístup od jihu z ulice Jihlavská: 
Parkoviště, zast. Stará nemocnice: Autobus č. 60. 
 
 
V případě těžkého, smrtelného nebo hromadného úrazu se místo ponechává v původním 




PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI   Bc. VÁCLAV VENKRBEC 
   128 
 
3.2.2. Hlášení úrazů 
 
Úraz, zvláštní událost: 
 
Kategorie A:  pracovní neschopnost < 3 dny, drobné úrazy, skoroneh dy 
 
- Povinnost zhotovitele zaznamenat incident do knihy úrazů a ihned informovat 
generálního dodavatele (stavbyvedoucího, koordinátora, i informují investora) 
 
- Poskytnou ošetření na stavbě, ambulantní nebo jiná lékařská péče 
 
Kategorie B:  pracovní neschopnost > 3 dny, vážné úrazy, zlomeniny, smrtelné a hromadné  
úrazy, havárie, požáry 
 
- Zajištění první pomoci a dále volání sanitky, hasiče, policii ČR apod. 
4. VSTUPNÍ ŠKOLENÍ 
 
Každý pracovník musí být před zahájením pracovních úkonů proškolen z oblasti BOZP a PO. 
  
4.1. Osnova vstupního školení 
 
Seznámení s pracovištěm a okolím 
 
Parkování vozidel na příjezdové a obslužné komunikaci bez zachování 3m širokého pruhu je 
nepřípustné. Tato šíře je minimální pro vjezd požárního vozidla (požární přístupová cesta). 
Skladování materiálu bude u jednotlivých stavebních objektů. 
 
Seznámení s hlavními riziky stavby (zvláštními opatřeními), omezeními ze strany 
investora, možnými přesahy činností s jinými zhotoviteli. 
 
Hlavním rizikem stavby je pád osob a předmětů z výšky. Toto riziko hrozí jak osobám 
pracujícím ve výšce, tak osobám pohybujícím se pod místem práce. Dalším rizikem je kolize 
soby s přemisťovaným břemenem. Je třeba dbát opatrnosti při pracích ve výškách. Práce musí 
probíhat dle technologických předpisů. Dále je nutno dodržovat stanovy Nařízení vlády č. 
597/2006 Sb. Je nutno vytvářet zábrany proti pádu z výšky, pádu prostupy a šachtami. V čase 
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Nejnebezpečnější úrazy jsou pády, které způsobují smrt. Důvody jsou zpravidla tyto: 
Není provedeno kolektivní opatření (zábradlí, sítě, výsuvné plošiny apod.) nebo je závadné. 
Pracovníci nepoužívají nebo nejsou přiděleny osobní ochranné pracovní prostředky (přilby, 
bezpečnostní postroje). 
 
Provozní řád stavby a pravidla, kterými se musí všichni pracovníci řídit 
 
Provozní řád stavby bude vyvěšen v kanceláři zhotovitele a také na dalším vhodném místě na 
stavbě. Na stavbě je POVINNÉ používání ochranných přileb, reflexních vest a pevné 
a bezpečné obuvi (bez vyjímek). Na stavbě je přísně zakázáno požívání alkoholu a omamných 
látek všem osobám. Každá taková osoba bude vyloučena ze stavby. Při práci ve výškách musí 
být všichni pracovníci vybaveni postrojem osobního zajištění Všechny otvory, jámy, šachty a 
místa s možností pádu nebo propadnutí musí být zajištěny dvoulaťovým zábradlím se 
zarážkou nebo stabilním poklopem Všichni pracovníci musí dokonale znát technologický 
postup prací (rizika BOZP a jejich eliminování). 
 
Komunikace na stavbě (hlášení úrazů, umístění lékárničky, první pomoc) 
 
Každý úraz (včetně drobných úrazů) je nutno hlásit nadřízenému a stavbyvedoucímu 
dodavatele. Ti jej evidují do knihy úrazů. Zhotovitel předkládá týdně tuto knihu ke kontrole 
stavbyvedoucímu. U úrazů, které vyžadují pracovní neschopnost a smrtelných úrazů, 
kontaktuje zhotovitel hned generálního dodavatele stavby. Zhotovitel má dle Nařízení vlády 
494/2001 Sb. ohlašovací povinnost dle formuláře Záznam o úraze. 
 
Zařízení staveniště (šatny, toalety, umývárny apod.) 
 
Umístění těchto zařízení je dáno na předem určených místech. Na stavbě je zkaz vykonávání 
potřeby mimo uvedené záchody. 
 
4.2. Záznam o školení a seznámení s riziky stavby 
 
Školení vedoucích zaměstnanců podzhotovitelských firem a zástupce investora v oblasti 
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4.2.1. Osnova školení BOZP 
 
1, Stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizaci 
 
- Úrazovost na pracovišti, příčiny a zdroje, rizika práce na stavbě 
- Technická a organizační opatření omezení pracovních úrazů 
- Nejčastější chyby v dodržování bezpečnost práce (rizika práce) 
- Ekonomické následky nedodržení bozi jak na pracovníka, tak na dodavatele 
- Zásady při odškodnění pracovních úrazů a nemocí dle zákoníku práce 
 
2, Povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů ze zákona č. 262/2006 Sb. (zákon práce) 
3, Preventivní opatření 
 
- Dle Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu. 
- Dodržování lhůt preventivních lékařských prohlídek 
- Zásady první pomoci 
4, Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 
- Poskytování OOPP na základně rizik 
- Hospodaření s OOPP 
- Význam používání OOPP a jejich rizika 
 
5, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
6, Nařízení vlády č. 362/2002 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost práce 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
7, Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, o požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí, pracovní prostředky a zařízení, organizace práce, pracovní 
postupy a bezpečnostní značky, o dalších úkolech zadavatele stavby, jejího zhotovitele, 
popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby a koordinátora BOZP na 
staveništi. 
 
8, Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů 
 
9, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 
10, Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
11, Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a VTZ. 
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12, Zákon č. 251/2005Sb., o inspekci práce. 
 
13, ČSN 73 8101 – Lešení. 
 
14, ČSN 73 8106 – ochranné a záchytné konstrukce 
 
4.2.2. Osnova školení PO 
 
1, Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně 
 
- Školení o požární ochraně 
- Základní povinnosti fyzických osob 
- Požární nebezpeční na staveništi 
- Hašení požárů a záchranné práce 
- Požární poplachové směrnice 
- Evakuace a poskytnutí pomoci 
- Hořlavé kapaliny – třídění, skladování, doprava, manipulace atd. 
- Zásady při svařování 
- Umístění a druhy hasicích přístrojů na staveništi 
- Umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, el. energie apod. 
 
2, Seznámení se staveništěm 
 
- Dokumentace stavby (situace, POV) 
- Vymezení pracovních a manipulačních ploch, komunikací a dopravních opatření,  
- Skladovací prostory a požární rizika skladovaného materiálu 
- Dočasné elektrické rozvody, pří ojka vody a hlavní uzávěry sítí 
- Další detaily stavby (lešení, výtahy apod.), které budou předány protokolem 
 
4.2.3. Ostatní povinnosti zhotovitele prací 
 
Každá firma, která na staveništi provádí stavební práce je povinna: 
 
- Předat generálnímu dodavateli technologický postup prací, včetně souvisejících rizik 
- Vést stavební deník (denně) 
- Vést evidenci pracovníků na staveništi (denně) 
- Mít pod kontrolou zdravotní způsobilost svých pracovníků 
- Pracovat pouze s nářadím opatřenými příslušnými revizemi a kontrolami 
- Seznámit své pracovníky se staveništěm a pracovním prostředím, včetně všech rizik 
- Pravidelně kontrolovat převzaté staveniště 
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5. IDENTIFIKACE SUBDODAVATEL Ů 
5.1. Dodavatelé prací na stavbě 
 
IDENTFIKA ČNÍ LIST 
Dodavatele prací na stavbě 
Datum začátku objednaných 
prací 





(den, měsíc, rok) 
 
 Jméno a příjmení 
Zodpovědná osoba 
(zodpovědnost za BOZP a PO) 
 
Telefon: 
Stupeň vzdělání v oblasti 
BOZP a PO 
(školení, kurzy apod.) 
Školení BOZP a PO vedoucího 
zaměstnance 
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6. PLÁN OPATŘENÍ PROTI PÁDU OSOB A MATERIÁLU Z VÝŠEK 
 
1, Pohyb po staveništi - vnitrostaveništní komunikace 
Podmínky pro dodržení 
bodu 1, 
Uvažovaná řešení - před 
realizací 
Realizace daného bodu 
Pro bezpečný pohyb 
pracovníků na staveništi je 
nutno, aby byly navrženy 
komunikace v projektové 
dokumentaci 
• Minimální šířka komunikace 
pro pěší na staveniště musí být 
0,75m, při obousměrném 
provozu 1,5m. Komunikace s 
větším sklonem než 1:3 bude 
mít alespoň na jedné straně 
jednotyčové zábradlí výšky 
1,1m. 
• Přístup do objektu je plynulý 
(dřevěné lávky atd.). Tyto 
lávky při hloubce větší 1,5m 
bude vstup do objektu 
zabezpečen dvoutyčovým 
zábradlím s okopovou lištou u 
spodu o velikosti 0,15m. Při 
vyšším sklonu lávky nebo 
zhoršených klimatických 
podmínkách bude povrch 
opatřen prvky proti uklouznutí 
(pískování, příčníky apod.) 
• Vnitrostaveništní komunikace 
bude vytyčena a každá 
zaměstnanec bude poučen o 
rozmístění těchto komunikací. 
• Komunikace bude vyznačena 
pomocí tyčového zábradlí 
(zvýrazněna také bezpečnostní 
páskou). Zaměstnanci budou 
seznámeni a poučeni o 
rozmístění komunikací 
 
2, Práce ve výškách 
Podmínky pro 
dodržení bodu 2, 
Uvažovaná řešení - před 
realizací Realizace daného bodu 
Na všech projektech, 
souvisejících se stavbou bylo 
uvažováno bezpečnostní řešení 
práce ve výškách. Bezpečnostní 
řešení bude řešeno pomocí 
prostředků kolektivní ochrany 
nebo jinými technickými 
prostředky omezující riziko 
pádu z výšky 
• Prostředky kolektivní ochrany 
proti pádu - využití systémových 
prvků bednění při betonáži 
monolitických částí skeletu 
• Na stavbě budou použity 
prostředky kolektivní ochrany 
proti pádu - dvoutyčové 
zábradlí s ochrannou lištou 
(horní tyč dřevěného zábradlí 
ve výšce 1,1m a středová lišta 
ve výšce 0,55m. ochranná 
okopová lišta výšky 0,15m bez 
mezery mezi podlahou a 
zarážkou). Zaměstnanci musí 
mít vybavení a používat osobní 
ochranné pracovní prostředky 
dle zpracovaného dokumentu 
"Směrnice pro poskytování 
OOPP" v kombinaci s 
bezpečnostní vestou. 
• Použití osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu 
- omezeno pouze na pracovníky 
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3, Schodiště 
Podmínky pro dodržení 
bodu 3, 
Uvažovaná řešení - před 
realizací 
Realizace daného bodu 
Trvalá konstrukce schodiště 
musí být provedena co 
nejdříve, zároveň s 
dokončením stropů 
jednotlivých podlaží. Trvalá 
nebo dočasná schodiště musí 
být opatřena bezpečnostními 
opatřeními proti pádu. 
Minimální zajištění: 
• Hrubá stavba - k výstupu 
budou používány žebříky (do 2. 
podlaží). 
• Na stavbě bude budováno 
monolitické shodště. Jako 
dočasné schodiště bude použito 
dřevěná sbíjená schodišťová 
konstrukce. 
• Dřevěné dvoutyčové 
zábradlí namontované na 
obou stranách okrajů 
schodiště 
• bednící práce a betonáž 
monolitických částí konstrukce - 
pro přístup na pracovní podlahy 
používány žebříky. Ty budou 
nepoškozené, zajištěné proti 
posunu na obou koncích a čistě 
udržované. 
• Jako sekundární možnost 
výstupu budou sloužit žebříky 
správně zajištěné a funkční. 
• Pravidelně umístěny stupně 
s výškou podstupnic 
nepřesahující 200mm 
• Podesty budou opatřeny 
zarážkami u podlahy 
(ochranné lišty) o výšce 
0,15m. 
   
• Pokud jsou dočasná 
schodiště montována během 
provádění schodiště, musí být 
umožněno bezproblémové 
montáže trvalého zábradlí i 
při současné funkci 
dočasného zábradlí 
   
• Musí být zajištěno 
dostatečné osvětlení schodiště 
bez tmavých koutů 
   
• Schodiště se musí udržovat 
čisté a průchozí bez 
uskaldněného materiálu 
   
• Kontrola uvedených bodů 
min. jednou za 7 dní 
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4, Montáž nosné konstrukce - betonová konstrukce 
Podmínky pro dodržení bodu 
4, 
Uvažovaná řešení - před 
realizací 
Realizace daného bodu 
• Nutno použít vhodné 
systémové bedně í. 
Eliminace pádu z výšky pomocí: • Bednící systémy PERI a 
DOKA 
• Pravidelný půdorys objektu 
umožňuje použití 
jednoduchých řešení při 
montáži stropu a eliminuje 
změny projektu v průběhu 
výstavby. 
• Typ bednění: stropní - ztracené 
- typu filigran, prefabrikované 
sloupy, stropní panely spiroll, 
průvlaky, bednění dobetonávek - 
systémové stropní 
  
• Sloupy jednotného typu 
umožňují vytvoření jednotného 
technologického postupu pro 
postup práce. 
• bednění stropu bude 
prováděno z podlahy 
předchozího podlaží a bude tak 
zajištěna bezpečná pracovní 
poloha. 
• Způsob montáže sloupů - 
pomocí autojeřábu, dále z 
montážních plošin. 
  
• Na sloupech a stěnách budou 
dělníci pracovat z montážních 
plošin a pracovních podlah. 
Žebříky budou použity jen jako 
poslední řešení. 
• Způsob montáže stropního 
bednění pro monolitický strop: 
pomocí systémového lešení 
montáž bednění mezi průvlaky. 
Nosníky ze spodu lešení na 
stojky. Záklop (bednící desky) z 
horní části při zajištění volných 
okrajů pomocí zábradlí dle 
použitého systému. Pracovníci, 
provádějící záklop jsou při práci 
jištěni postrojem. 
  
• Výztuž pro stropy typu 
filigran, schodiště apod. se 
bude v největší možné míře 
kompletovat v úrovni podlahy. 
  
• Přístup na pracovní místa 
bude primárně zajištěn 
systémovými prostředky. Ne 
pomocí žebříků. 
  
    
  • Montáž sloupů - pomocí 
systémového lešení, popří adě 
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5, Ochrana proti pádu z volných okrajů 
Podmínky pro dodržení 
bodu 5, 
Uvažovaná řešení - před 
realizací 
Realizace daného bodu 
• Ochrana bude zajištěna 
pomocí kolektivní ochrany. 
Použito bude dvoutyčové 
zábradlí s ochrannou lištou 
(horní tyč dřevěného zábradlí 
ve výšce 1,1m a středová lišta 
ve výšce 0,55m. ochranná 
okopová lišta výšky 0,15m 
bez mezery mezi podlahou a 
zarážkou). 
• Volné okraje budou zajištěny 
pomocí zábradlí. 
• použití systémů PERI a 
DOKA. Pracovní plošiny, 
sloužící jako kolektivní 
zajištění. Do doby, než bude 
kolektivní zajištění vytvořeno, 
budou pracovníci zajištěni 
osobním zajištěním (postroje 
osobního zajištění s kladkou). 
• Pokud nelze použít kolektivní 
opatření, nebo je neefektivní, je 
nutno použít POZ (postroj 
osobního zajištění) 
• Použití POZ 
  
• Nesmí být prostor mezi 
tyčemi (zarážkou) větší než 
0,47m. 
    
• Pokud existuje riziko pádu z 
výšky větší 2,0m, musí být 
prostor mezi horní tyčí a 
zarážkou podlahy zajištěn 
střední tyčí. 
    
• Konstrukce zábradlí musí 
být pevně a řádně upevněna.  
Nesmí být provedena ze 
zbytků oceli a řeziva. 
    
 
6, Zvedání břemen nad veřejně přístupnou plochu 
Podmínky pro dodržení bodu 
6, 
Uvažovaná řešení - před 
realizací Realizace daného bodu 
• V místech, kde je dojde ke 
zvedání břemen nad plochami 
veřejného prostranství, se musí 
vytvořit zábrana. 
• Pro stavební činnost se uvažují 
mobilní jeřáby. Použijí se 
zejména pro skládání materiálů z 
transportu, manipulaci a 
skladování. 
• Zaměstnanci nosí vždy osobní 
ochranné pracovní pomůcky 
(přílby, vesty, pevnou obuv 
apod.) 
• Rameno jeřábu musí mít 
dostatečný prostor. U věžových 
jeřábů zajistíme křížení ramen 
rozdílnou výškou ramen. U 
autojeřábů musíme zajistit 
dostatečnou plochu pro 
vyložení autojeřábu. 
• Všichni jeřábníci a vazači musí 
mít příslušný průkaz odborné 
způsobilosti pro tuto činnost. 
Musí mít označení na přilbě 
(vazač) a mít jasně domluveny 
signály (použití vysílaček). 
  
• Posoudíme také vzdálenost 
sousedních objektů (stromy, 
domy apod.) Při operacích na 
veřejných komunikacích 
musíme kontaktovat správce 
těchto ploch. 
• za nepříznivých klimatických 
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7, Výkopy, jámy otvory 
Podmínky pro dodržení 
bodu 7, 
Uvažovaná řešení - před 
realizací 
Realizace daného bodu 
Bezpečný sestup do výkopu 
a výstup z výkopu: 
• jednotlivé výkopy zajištěny 
pažením a ohrazením (zábradlím 
ve vzdálenosti 1,5m od výkopu) 
• Každý otvor, který má 
jakýkoliv rozměr větší 0,25 m 
bude ihned po vzniku zakryt 
poklopem. Poklop je zajištěn 
proti posunutí nebo propadnutí. 
Zabezpečení je zajištěno 
minimálně 3 ks nastřelovacích 
hřebů do betonu nebo svlakovými 
prkny. 
• Žebříky musí být řádně 
ukotveny a zajištěny na 
obou koncích. Musí 
umožňovat rychlý a snadný 
únik v případě zatopení 
nebo sesuvu výkopu. 
Sestupování a vystupování 
po pažení výkopu musí být 
zakázáno. 
Zabránění pádu osob do 
výkopu: 
• používají se pouze schválené 
žebříky 
• Pokud je možná hloubka 
pádu větší 1,5m, je nutno 
před výkopem zřídit zábran. 
Toto platí i u mělkých 
výkopů. 
• přes výkopy, které jsou v cestě 
komunikačních cest musí být 
zřízeny lávky dřevěné nebo 
kovové min. š. 1,5m. Musí být 
vybaveny dvoutyčovým 
zábradlím. • zábrany je možné odebrat 
pouze při sestupu do 
výkopu, poté je nutno je zde 
opět instalovat 
• Výkopy za snížené 
viditelnosti označujeme 
výstražným osvětlením, 
především ty, které jsou ve 
styku s veřejností. 
    
• Proti převržení vozidla do 
výkopu je nutné dobře 
použít stop bloky 
mechanizace, které jsou 
umístěny v dostatečné 
vzdálenosti od výkopu 
    
• výkopy kontrolujeme 1x 
denně a dále před 
zakončením pracovní směny 
    
• Podrobná kontrola je 
prováděna po každém 
významném školení 
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8, Žebříky 
Podmínky pro dodržení 
bodu 8, 
Uvažovaná řešení - před 
realizací 
Realizace daného bodu 
• Žebříky používané pro 
výstup a sestup musí být 
instalovány tak, aby horní 
okraj přesahoval min. 1,1m 
nad opěrnou hranu. Tento 
přesah lze nahradit madly 
nebo zábradlím, za které je 
možné se pevně chytit. 
• Provádění monolitické 
konstrukce - jednoduché žebříky 
pro přístup k systémovým 
lávkám. (dole přibitá zarážka, 
nahoře připevněny k zábradlí 
vázacím drátem). U montované 
konstrukce přístup pouze z 
montážní plošiny. 
• Používání jednoduchých 
žebříků pro přístup k 
systémovým lávkám. (dole 
přibitá zarážka, nahoře 
připevněny k zábradlí vázacím 
drátem). 
• Sklon žebříku nesmí být 
menší než 2,5 : 1. Za příčlemi 
žebříku musí být prostor min. 
0,180 m pro přesah chodidla.  
U paty žebříku musí být 
prostor min. 0,6m. Žebřík 
musí být pevně přichycen ke 
konstrukci. 
• Uživatel žebříku musí být 
čelem ke stupadlům a může 
vynášet břemena max. 15kg 
těžké. 
  • Před použitím je každý žebřík 
podroben kontrole vizuální. 1x 
ročně prováděna kontrola se 
zápisem do stavebního deníku. 
• Podklad pro žebřík musí být 
pevný a rovný, bez drolivých 
částí. Paty žebříku musí být 
zajištěny proti sesmeknutí 
např. přibitou zarážkou. 
    
• Pro svislou dopravu 
materiálu bude jiný způsob 
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9, Svislá komunikace na pracoviště ve výšce 
Podmínky pro dodržení 
bodu 9, 
Uvažovaná řešení - před 
realizací 
Realizace daného bodu 
• Trvalá konstrukce schodiště 
bude prováděna současně s 
dokončováním stropní 
konstrukce. Do momentu 
dokončení monolitického 
schodiště bude sloužit 
exteriérové ocelové schodiště. 
Na střešní konstrukci bude v 
místě budoucího průlezu 
zřízena dočasná konstrukce 
schodiště. 
• Provádění monolitické 
konstrukce - jednoduché žebříky 
pro přístup k systémovým 
lávkám. (dole přibitá zarážka, 
nahoře připevněny k zábradlí 
vázacím drátem).  
• Používání montážních plošin, 
dočasných schodišť a žebříků 
dle daných předpisů 
• Všechna schodiště dočasná i 
trvalá musí být opatřena 
ochranou proti pádu, splňující 
následující minimální 
standardy. 
• pevné zábradlí namontované 
z obou stran možného pádu. 
• U montované konstrukce 
přístup pouze z montážní 
plošiny. 
  
• pravidelné stupně s max. 
výškou 200mm. 
  
• horní tyč zábradlí min ve 
výšce 1000mm. S mezilehlou 
tyčí 
  
• podesty chráněny proti pádu 
prostředky kolektivní ochrany 
• Střešní konstrukce - přístup po 
dočasném schodišti a pomocí 
žebříků 
  
• Pokud jsou dočasná 
schodiště montována během 
provádění schodiště, musí být 
umožněno bezproblémové 
montáže trvalého zábradlí i 
při současné funkci 
dočasného zábradlí 
• Montáž ocelových vazníků 
haly - přístup pomocí 
montážních plošin 
  
• Schodiště musí být 
udržováno čisté, průchodné a 
nesmí zde být ukládány žádné 
materiály. 
    
• Kontrola uvedených bodů 
min. jednou za 7 dní 
    
• před uvedení dočasného 
schodiště do provozu musí 
být zkontrolováno 
kompetentní osobou a 
proveden záznam. Totéž po 
nepříznivých klimatických 
podmínkách, nebo úpravách. 
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10, Pevné systémy pro svislý přístup a zvyšování místa práce 
Podmínky pro dodržení 
bodu 10, 
Uvažovaná řešení - před 
realizací 
Realizace daného bodu 
Založení: • Lešení fasádní kolem objektu 
dle předpisů 
• Konstrukce pro práce y 
výškách - systémy lešení, 
pracovní podlahy. 
• Základ lešení musí být na 
rovném podkladu. Lešení 
musí být stabilní a mít 
kovové patky 
Zábradlí, zarážky, přístup: • Lešení musí procházet revizí 
každých 14 dní za použití 
předávacího protokolu. 
  
• Zarážky musí být na všech 
čtyřech stranách pracovní 
podlahy 
  
• Výška zarážky min. 150mm   
• Zábradlí výšky 910 až 
1150mm (mezera nesmí být 
větší než 470mm) 
• Lešení musí být správně 
kotvena a zavětrována. Zábradlí 
je dvoutyčové se zarážkou. 
  
Žebříkové výlezy: • Je nutno dbát na únosnost 
terénu a kotvení (šikmé vzpěry). 
  
• Žebříky umístěny během 
montáže lešení jako první a 
odstraněny jako poslední. 
Omezíme nutnost pohybu 
pracovníku po konstrukci 
lešení. 
  
Pracovní podlahy:     
• Podlážky lešení musí být 
šíře minimálně 600mm. 
Podlážky musí být odepřeny 
pod 1,5m nebo 1,2m dle 
systému. 
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11, Instalační šachty 
Podmínky pro dodržení bodu 
11, 
Uvažovaná řešení - před 
realizací 
Realizace daného bodu 
Instalační šachty je nutno 
zakrýt pevnou deskou, která je 
nepohyblivá (přibita k 
podkladu) nebo opatři  
zábradlím. Na všech 
mezilehlých podlahách je nutno 
zabránit pádu osob a materiálu. 
• Na podlažích budou zarážky a 
dvoutyčové zábradlí. Popřípadě 
budou šachty zajištěny 
dřevěným poklopem, zajištěným 
proti posunutí. Práce v 
instalačních šachtách mohou 
probíhat pouze na pracovních 
plošinách nebo lešeních. 
• Konstrukce pro práce ve 
výškách - systémy lešení, 
pracovní podlahy v případech, 
kdy nelze použít technické 
konstrukce. V tomto případě 
je pracovník vybaven POZ. 
K zabránění propadu je nutno 
opatřit otvor deskou po celé 
ploše šachty. Po odbednění je 
možné zajistit bezpečnost 
dokončením stěn šachty na 
každém podlaží. 
  • Pokud nelze použít kolektivní 
opatření, nebo je neefektivní, je 
nutno použít POZ (postroj 
osobního zajištění) 
  
    
    
  • Nesmí dojít v žádném pří adě 
k demontování zábradlí nebo 
poklopu šachty. Pokud je to 




7. ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍK Ů PŘI MONTÁŽI A PRÁCI VE 
VÝŠKÁCH 
7.1. Zajištění při práci ve výškách postrojem osobního zajištění (dále 
POZ) 
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7.2. Zajištění při práci ve výškách kolektivním zajištěním 
 
 
8. PRÁVNÍ POŽADAVKY 
8.1. Směrnice 
 
Na staveništi budou po celou dobu výstavby k dispozici plné znění alespoň níže uvedených 
směrnic: 
 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Další požadavky na staveniště 
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Bližší minimální požadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy 
 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
9.  OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 




Ochranné pásmo nadzemního dní je myšleno jako kolmá vzd lenost od jednotlivých krajních 
vodičů na obě strany. Pásmo je myšleno v celé rovině (pod i nad vodičem). 
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1, napětí 1kV – 35 kV včetně: 
- vodič bez izolace        7,0 m 
- vodič s izolací základní       2,0 m 
- závěsné kabelové vedení       1,0 m 
2, napětí 35 kV – 110 kV včetně: 
- vodič bez izolace        12 m 
- vodič s izolací         5,0 m 
3, napětí 110 kV – 220 kV včetně       15 m 
4, napětí 220 kV – 400 kV včetně       20 m 
5, napětí nad 400 kV         30 m 
6, závěsné kabelové vedení 110 kV       2,0 m 
7, zařízení s vlastní telekomunikační sítí držitele licence    1,0 m 
 
Podzemní vedení: 
1, elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení měřící, řídící, 
popřípadě kabely zabezpečovací techniky po obou stranách kabelu  1,0 m 
2, nad 110 kV po obou stranách kabelu      3,0 m 
 
Elektrické stanice: 
Pásmo je vymezeno svislými rovinami ve vodorovné vzdálenosti: 
1, venkovní elektrické stanice a stanice s napětím větším naž 52 kV 
v budovách od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva   20 m 
2, stožárové elektrické stanice a věžové stanice s venkovním přívodem 
napětí nad 1 kV do 52 kV na úroveň nízkého napětí    7,0 m 
3, kompaktní a zděné elektrické stanice s převodem napětí 
z 1kV – 52 kV na úroveň nízkého napětí      2,0 m 
4, vestavěné elektrické stanice od obestavění     1,0 m 
 
Telekomunikační vedení: 
Ochranné pásmo podzemního vedení telekomunikací od krajního vedení  1,5 m 
 
Vedení plynu: 
1, nízkotlaké a středotlaké vedení plynovodu a pří ojek 
plynu v zastaveném území obcí, na obě strany v půdorysu    1,0 m 
2, ostatní plynovody a přípojky plynu na obě strany v půdorysu   4,0 m 
3, technologické objekty na každou stranu od pů orysu    4,0 m 
 
Zařízení pro výrobu nebo rozvod tepla: 
Ochranné pásmo myšleno jako svislá rovina po obou stranách vedení 
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Vodovodní řády a kanalizační stoky: 
1, vodovodní řády a kanalizační stoky do průměru 500 mm včetně  1,5 m 
2, vodovodní řády a kanalizační stoky nad průměr 500 mm   2,5 m 
3, vodovodní řády a kanalizační stoky průměru nad 200 mm, 
jejichž dno je uloženo v hloubce větší 2,5 m pod upraveným terénem se vzdáleností 
ochranného pásma z bodů 1, a 2, zvětší o 1,0 m. 
 
Pásmo s podzemním vedením může přejíždět mechanismus o hmotnosti do 6,0t včetně. 
 
10. REGISTR RIZIK 
 
Pro stanovení rizik je vypracován plán rizik, který je přílohou práce pod označením B 2.16. 
 
11.  POUŽITÉ ZDROJE 
 
[1]  NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
[2] NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005 o bližších požadavcích na bezpčnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 
přístupy na staveniště 
 
Rozsah staveniště: 
Předmětem investorského záměru je výstavba polyfunkčního sportovně relaxačního areálu 
o rozloze 10 050 m2. Pozemky, určené pro výstavbu, leží v intravilánu městské části Nový 
Lískovec, přibližně 80m od nejbližší obytné zástavby. 
 
Jedná se o parcely: 
par. č. 1470, 1471 k.ú. Nový Lískovec 
par.č.  2431/52, 2162/92, 2162/93 k.ú.Bosonohy 
 
Příjezdy a přístupy: 
Pozemky určené pro výstavbu areálu jsou přístupné stávajícím sjezdem z komunikace 
Chironova, tento zpevně ý vyasfaltovaný sjezd je součástí manipulační plochy, která sloužila 
pro výstavbu panelových domů na ulici Slunečná. Staveniště je přístupné i z parku 
pod Plachtami, po zpevně ých chodnících. Pozemky od ulice Chironova (včetně stávajícího 
sjezdu) jsou v současné době ohrazeny silničními svodidly. V místě sjezdu na staveniště 
budou svodidla odstraně y a upraveny po projednání Magistrátu Města Brna. 
 
Stav staveniště: 
Jedná se o plochu vymezenou stávajícím rekreačním parkem Pod Plachtami a komunikací 
Chironova. Geologický průzkum prokázal, že se jedná o vrstvy navážek stavebních sutí 
o mocnosti místy i více něž 6m. Povrch staveniště je částečně zatravněný, ve větší části 
se nachází vzrostlá plevel se skupinkami keřů a náletové zeleně. 
 
V části staveniště leží stávající, výše uvedená, zpevněná, manipulační plocha o rozloze 
přibližně: 1150m2.  
 
Celé staveniště má maximální vzájemné převýšení cca 3,5 m. 
 
Oplocení: 
Stávající oplocení: pozemky určené pro výstavbu sportovně relaxačního areálu v současné 
době nejsou oploceny, pouze z komunikace Chironova jsouopatřeny liniovými silničními 
svodidly. 
Oplocení dočasné: dodavatel stavby zajistí po celou dobu výstavby, oplocení celého areálu 
tak, aby zamezil vniknutí nepovolaných osob a zamezil tak vzniku škod na zdraví a majetku. 
Trasa tohoto dočasného oplocení je specifikována ve výkrese C2.3a a C2.3b Situace zařízení 
staveniště. Konkrétní typ oplocení je specifikován v dokumentu C1.2 Technická zpráva 
zařízení staveniště. Oplocení bude vybaveno uzamykatelnými bránami a brankami. 
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Toto oplocení bude rozebíratelné a umožní flexibilní rozebrání bez použití mechanizace 
za účasti maximálně dvou osob, zejména kvůli správcům stávajících sítí. Stejně tak 
pro případné přeložky sítí, vyvolané stavbou. 
 
Oplocení jako stavba trvalá: je specifikováno v PD jako stavení objekt SO 09. 
 
Předpokládané úpravy staveniště: 
Bude provedeno kácení porostu. 
 
Demontáž svodidel a jejich finální úprava v oblasti stávajícího sjezdu dle PD dopravní řešení.  
Hrubé terénní úpravy budou provedeny dle PD. Včetně odvodnění. Bude respektována 
hodnota ornice od ostatních zemin tím, že bude deponována zvlášť. 
 
Trvalé deponie a mezideponie: 
Trvalé deponie vzniknou k lokálnímu domodelování terénu dle bilancí HTU, mezideponie 
je určena viz. C2.3a a C2.3b Situace zařízení staveniště tak, aby nemohlo dojít k poškození 
stávajících sítí,  Mezideponie respektuje i ochranná pásma stávajících i návrhových sítí. 
 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
 
Na  staveništi se nacházejí stávající trasy el.NN, vodovod Pe 63 a veř jného osvětlení. 
Tyto trasy vedení budou přeloženy dle PD. 
 
Přes pozemek dále vede páteřní kanalizace DN 300 až DN 800. Ochranná pásma 
této kanalizace budou respektována, kanalizace nebude přeložena. 
 
V místě stávajícího sjezdu je trasa VN, toto vedení je uloženo pod stávajícím sjezdem, který 
bude pouze povrchově ošetřen přebroušením povrchu, s dílčím přeasfaltováním, dále pak 
osazením nových silničních obrubníků. 
 
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
apod. 
 
Napojení na zdroj vody: 
 
Zdroj vody se nachází v šachtě na pozemku 1476. Do této šachty jsou přivedeny dvě přípojky 
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Napojení na odběr elektřiny: 
 
V první fázi výstavby bude stavba napojena na podružné mobilní staveništní měření 
dodavatele stavby viz. C2.3a a C2.3b Situace zařízení staveniště. Toto napojení bude tvořit 
hlavní staveništní rozvaděč, na který budou napojeny dílčí staveništní rozvaděče. V druhé fázi 
bude distribuce NN zajištěna z vybudované trafostanice SO 12. 
 
Odvodnění staveniště bude provedeno dle HTU. Dále pak bude zajištěno za pomocí drenáží 
kolem základových konstrukcí jednotlivých objektů. 
 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Z hlediska bezpečnosti třetích osob, budou provedena následující opatření. Investor 
s dodavatelem stavby zajistí pořízení projektu bezpečnosti práce a veškerých předpisů 
upravujících pohyb osob na staveništi a vně staveniště a to před zahájením stavebních 
a přípravných prací, zejména dle použité technologie výstavby skeletu automobilovým 
jeřábem. 
 
Přilehlé plochy, sousedící se stavbou, budou zabezpeč ny výše uvedeným oplocením tak, aby 
byl zamezen přístup na staveniště a aby bylo umožněno bezproblémové užívání stávajících 
přilehlých komunikací včetně pohybu osob handicapovaných. 
 
Při pracích zasahujících na veřejné prostranství mimo oplocené staveniště bude označeno dle 
odstavce 5 §11 vyhlášky 324/1990. Pro pěší bude vždy vytvořen průchod o šířce 1,5 m 
s označením výkopu červeným výstražným světlem. Přechody přes výkop budou po 
ocelových lávkách se zábradlím po obou stranách šířky 1.5 m. Práce na veř jném prostranství 
a komunikacích budou oznámeny a projednány s příslušnými orgány a budou provedeny 
nezbytná opatření typu omezení rychlosti, zákazů stání a zastavení apod. v blízkosti stavby. 
Tyto dopravní vztahy řeší situace širších a blízkých dopravních vztahů na výkresech B2.1 
a B2.2. 
 
Před zahájením prací je nutno vytýčit polohově i hloubkově skutečný průběh veškerých 
podzemních sítí přímo na staveništi správcem sítě! Toto zajistí investor, případně dodavatel 
stavby. 
 
Veškeré práce budou probíhat v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. - o technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
Z hlediska bezpečnosti práce bude provoz staveniště řízen v souladu s platnými zákony, 
vyhláškami a nařízeními vlády. Nařízení vlády č. 591 / 2006 sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení vlády 
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č.362/2005 sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády č. 101 / 2005 sb. 
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
 
Staveniště bude uspořádáno tak, aby v co nejmenší mírou byly omezeny přilehlé komunikace. 
Přeložky sítí, které způsobí překopy stávajících zpevně ých ploch, budou zabezpečeny tak, 
aby i osoby handicapované mohly tyto komunikace užívat. 
 
V místě stavby budou dle určitých klimatických podmínek přijata taková opatření, aby bylo 
v maximální míře omezeno prašnosti, splavování zeminy, popří adě znečištění přilehlých 
komunikací.  Pokud dojde ke znečištění, bude provedeno očištění těchto komunikací. 
 
Z pohledu ochrany před vyšší hladinou akustického tlaku vzduchu (hlučnosti) musí být 
splněna všechna zákonná kriteria. Bude uvažováno v souladu s nařízením vlády č.148/2006 
Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na provoz staveniště bude 
vyprojektována hluková studie, která určí opatření, proti hluku a vibracím. 
 
Práce nebudou probíhat za tmy, a proto není potřeba osvětlovat staveniště, vyjma osvětlení 
zajišťující bezpečnost stavby a okolí přilehlého. Veškeré výkopové práce mimo vstupu 
nepovolaných osob, budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a souvisejícími 
normami. Vstup na staveniště bude v průběhu stavby znemožně  oplocením. 
 
Stávající zeleň, která bude zachována, bude zabezpečena ohrazením včetně jejich kořenových 
systémů tak aby nedošlo k jejich poškození. 
 
Při práci s autojeřábem je počítáno s rozsahem dle výkresů Průkaz jeřábu B2.4. a Schéma 
postupu výstavby B2.5. až B2.14. Na staveništi nebudou skladovány pohonné hmoty, které by 
mohly kontaminovat půdu ropnými látkami. Na stavbě nebude likvidován žádný odpad. 
Ten bude skladován a poté odvážen na řízenou skládku v náležitých kontejnerech. 
 
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů  
 
Na pozemku nejsou stávající objekty využitelné pro zařízení staveniště, vyjma zpevněné 
manipulační plochy popsané výše. 
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Na staveništi budou přistaveny 5 kontejnerů pro potřeby šaten a kanceláře. Dále budou 
přistaveny 2 skladové kontejnery. Další 3 kontejnery budou sloužit jako sociální zázemí. 
Všechny kontejnery budou postaveny na zpevněnou manipulační plochu. 
WC pro dodavatele stavby budou řešena jako mobilní chemické, předpoklad je 1 ks těchto 
toalet. 
 
Zařízení staveniště bude dodávkou stavební firmy. Zařízení staveniště se bude během 
výstavby měnit vzhledem k provádění výstavby.  
 
Skládky, mezdeponie a deponie budou vybudovány nově. 
 
Bude vybudováno nové mobilní oplocení s uzamykatelnými bránami viz. výše. Doprava 
na staveništi je zajištěna pomocí staveništní komunikace, která bude tvořena násypem z hrubé 
frakce a pokládkou silničních panelů. 
 
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 
Na staveništi není předpoklad umístění staveb vyžadující ohlášení. V pří adě volby jiného 
technologického postupu, který by vyvolal nutnost ohlášení stavby, bude dodavatel stavby 
postupovat v souladu s platnou legislativou a tuto stavbu ohlásí příslušnému stavebnímu 
úřadu.  
 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
 
Projekt bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nechá 
investor zpracovat k tomu oprávněnou osobou po výběru dodavatele stavby a upřesnění 
technologických postupů výstavby.  
 
Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících při výstavbě: 
- Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele dí a. 
- Při výstavbě bude respektováno nařízení vlády č. 591/2006 sb. O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády 
č.362/2005 sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále bude respektována 
ČSN 06 0830, vyhl. č. 48/1982, 91/1993 ČÚBP a platné předpisy o ochraně zdraví 
a bezpečnosti pracujících na stavbách, protipožární a hygienické předpisy. 
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- Zejména je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy při zemních pracích a při manipulaci 
u zvedacích prostředků a stavebních mechanizmů. Je zakázáno pracovat a jinak 
se pohybovat pod rameny jeřábů. 
 
- Při provádění prací v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutno dodržovat veškeré 
podmínky a omezení stanovená pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví zákon 
č. 458/2000 Sb. se změnami 262/2002 Sb., 151/2002 Sb., 278/2003 Sb., 356/2003 Sb., 
670/2004 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb. a ČSN EN 50110-1 – Elektrotechnické 
předpisy. Bezpečnostní předpisy a zacházení s elektrickým zaří ením. 
 
- Před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti vedení VVN a VN musí ten, kdo práci 
organizuje seznámit všechny pracovníky s nebezpečím, které může vzniknout  
 
- Jeřáby a jiné mechanizmy musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny 
jejich části mimo ochranné pásmo vedení. 
-  
- Pod elektrickým vedením nesmí být kupen žádný materiál a nesmí tudy jezdit vysoká 
vozidla. 
 
- Před zahájením prací zajistí dodavatel stavby proškolení všech pracovníků 
v bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracovníků dle platné vyhlášky. 
 
- Při provádění stavby musí být respektovány všechny podmínky stavebního povolení, 
zvláště s ohledem na bezpečnost provozu, údržbu a čistotu komunikací, včetně 
předepsaného dopravního značení. 
 
- Žádný trvalý ani dočasný objekt nesmí zasahovat do ochranného pásma horkovodního 
či parovodního potrubí 
 
- Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení, postupovat 
dle platných předpisů, ČSN 736005 a zákona č. 458/2000 Sb.. 
- Za bezpečnost práce je zodpovědná dodavatelská firma. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících při provozu: 
S ohledem na bezpečný a správný provoz technologického zaří ení je nutné, aby obsluhující 
personál závodu byl seznámen s funkcí a způsobem obsluhy jednotlivých zařízení toto 
poučení musí být provedeno již před komplexními zkouškami a v souladu s vyhláškou 
č.50/78 Sb.  
 
Při provozu výrobních linek musí být respektovány všechny platné ČSN a vyhlášky ČUBP 
324/1990 Sb. a 48/1982 Sb. 
 
Zahraniční dodávky strojů a zařízení musí být vybaveny atesty platnými pro ČR včetně 
manuálů  v českém jazyce . 




Provoz výroby a zařízení budou podléhat provoznímu řádu, který bude zpracovaný 
provozovatelem zejména s ohledem na bezpečnostní listy používaných strojů a zařízení. 
 
Režim práce ve skladových prostorech se bude ří it „Místním řádem skladu“ v rozsahu 
požadavku ČSN 269030. 
 
Všechna pracoviště musí být vybavena příslušným bezpečnostním zařízením, dle platných 
bezpečnostních předpisů (např. hasící přístroje apod.) Podle charakteru provozu musí být 
pracoviště vybaveno vhodnými pomůckami a prostředky  první pomoci podle doporučení 
závodního (obvodního) lékaře. 
 
Potrubní rozvody je nutno vést tak, aby byla dodržena podchodná výška (2,2m), pří adně 
je vést potrubním kanálem. 
 
Potrubí bude opatřeno bezpečnostním označením podle druhu protékajících látek podle 
čl.2.2.4 přílohy NV č 101/2005 Sb.a ČSN 13 0072. 
 
Elektrické stroje a zařízení budou chráně y a bude provedena předepsaná ochrana dle ČSN  
33 2000. 
 
U jednotlivých strojů a zařízení musí být dostatečný pracovní a manipulační prostor 
umožňující bezpečné provádění běžných pracovních činností dle vyhlášky č. 48/1982 Sb., 
ČSN 735105, ČSN 200700,. 
 
Pracoviště a stroje, kde hrozí nebezpečí ohrožení osob, musí být opatřena bezpečnostními 
signálními barvami a výstražnými značk mi.   
 
Ovládání a zabezpeč ní dopravníků bude odpovídat ČSN 26 0003, dopravníky mimo dohled 
budou opatřeny signalizací dle ČSN ISO 1819. 
 
Další podmínky 
- Před zahájením stavby je nutno ověřit a zaměřit stávající inženýrské sítě 
- V průběhu demolic a terénních prací zajistit minimalizaci prašnosti 
- Dbát na technický stav dopravních a stavebních mechanizmů, minimalizovat úkapy 
mazadel a pohonných hmot, omezení kouřivosti 
- Odpady separovat, využitelné odpady nabídnout k druhotnému využití, spalitelný 
odpad nabídnout k energetickému využití ve spalovně komunálního odpadu a ostatní 
nabídnout k likvidaci subjektům oprávněným k nakládání s odpady. Doklady 
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Technická zařízení a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy 
Problematiku údržby a oprav zařízení řeší investor vlastními pracovníky a pracovníky 
subdodavatelských firem. 
 
Dále budou práce probíhat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 
 
Řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řeší samostatná zpráva B1.6 Plán BOZP 
na staveništi. Jsou zde popsány také zásady a nejč stější možné příčiny ohrožení bezpečnosti 
a opatření k jejímu předcházení. Řídí se Nařízením vlády č. 591/2006 sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízením 
vlády č. 362/2005 sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
V místě stavby budou dle určitých klimatických podmínek přijata taková opatření, aby bylo 
v maximální míře omezeno prašnosti, splavování zeminy, popří adě znečištění přilehlých 
komunikací. Pokud dojde ke znečištění, bude provedeno očištění těchto komunikací 
neprodleně. 
 
Z pohledu ochrany před vyšší hladinou akustického tlaku vzduchu (hlučnosti) musí být 
splněna všechna zákonná kriteria. Bude uvažováno v souladu s nařízením vlády č.148/2006 
Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na provoz staveniště bude 
vyprojektována hluková studie, která určí opatření, proti hluku a vibracím. 
 
Stávající zeleň, která bude zachována, bude zabezpečena ohrazením včetně jejich kořenových 
systémů tak aby nedošlo k jejich poškození. 
 
Výstavba bude řízena v souladu s platnými právními pře isy. Především zákonem 17/1992 
Sb. o životním prostředí; 185/2001 Sb. zákonem o odpadech; vyhláškou 341/2008 Sb. 
o nakládání s odpady; 86/2002 zákonem o ochraně ovzduší, 16/1997Sb. a 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny, 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, Nařízení vlády 
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j)  orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.  
 
V rámci zařízení staveniště budou stavební práce probíhat v pěti etapách: 
 
1 etapa: 01/2010 
začátek výstavby: přeložky NN, VO, prodloužení vodovodního řadu a přípojky, zařízení 
staveniště   
 
2 etapa: 02/2011 - 05/2011 
HTU,  vrty pro tep. čerpadla , založení spodní stavby piloty, trafostanice  
 
3 etapa: 06/2011 - 11/2012  
Výstavba hrubé vrchní stavby 
 
4 etapa: 12/2011 - 03/2012 
dokončení stavby 
 
5 etapa: 04 – 05/2012 
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1. Autojeřáb Liebherr LTM 1040 - 2.1 
 
Autojeřáb bude používán především pro montáž prefa skeletu. Dvou nápravový teleskopický 
mobilní jeřáb na terénním podvozku s maximálním nosným zatížením 40t. Poskytuje 
perfektní nosnost pro celý okruh pracovních činností. Dlouhý, 4 dílný, teleskopický výložník 
s osvědčeným a spolehlivým hydromechanickým systémem rychle a přesně vysouvá 
teleskopický výložník do libovolné délky, přičemž může být výsun prováděn i při zatížení. 
Obě nápravy mobilního jeřábu jsou poháněné a řiditelné. Zajištěna je také vynikající 
průjezdnost terénem a schopnost manévrovat na nejužších stavebních místech. 
 
Technické údaje: 
Max. nosnost:    40 t / 2,7 m radius  
Teleskop:     10,5 - 35 m 
Příhradová špička:    9,5 m 
Pohon:     4 x 4 x 4  
Pojezdový / jeřábový motor:  Daimler-Benz ,přeplňovaný 6-ti válec o výkonu 205 kW  
Hmotnost jeřábu:    24 t 
Protiváha:     5,2 t  
 
Diagram nosnosti jeřábu – viz. výkres Průkaz jeřábu B2.4. 
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2. Mobilní montážní plošina Genie S-40 
 
Plošina bude použita převážně při montáži skeletu, popřípadě při bednících, 
nebo izolatérských pracích. Stabilní podvozek s mohutnými pneumatikami zajišťují dobrou 





Max. pracovní výška:   14,20 m
Max. výška pracovní desky:  12,20 m 
Horizontální dosah max.:   9,70 m  
Vertikální dosah pod terén:  0,97 m  
Náklon otoče:    0,86 m 
Max. nosnost:    227 kg 
Rychlost pojezdu(sklopná):   7,7 km/h 
Rychlost pojezdu (vyložená): 1,1 km/h 
Hmotnost plošiny:    5,284 t 
Pohon:     4 x 4  
Motor:     Ford DSG 423 4 o výkonu 56 kW  
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3. Mobilní domíchávač betonu - podvozek SCANIA - 8 m3 
 
Použití druhu a typu domíchávače bude použito v závislosti na možnostech zvolené betonárny 




Technická specifikace - standardní vybavení domíchávače betonu 
 
Hydraulický systém:převodovka (ZF), hydraulický motor (REXROTH) a hydraulické 
čerpadlo (REXROTH). Poháně í bubnu necitlivé k otáčení rámu podvozku, skládá se ze 
silného vrtulového hydraulického čerpadla s plynulým nastavením, hydraulický motor s 
konstantní jímavostí, planetová převodovka a olejový chladič s integrovanou olejovou nádrží 
s kapacitou 10l. 
1. Rám přímý nebo tvarovaný 
2. Kapacita bubnu 8m3, buben vyrobený podle DIN St52-3 (tloušťka desky 8, 4,5, 3mm) 
3. Otvory pro čištění bubnu 
4. Míchací spirálové lopatky vyrobené z oceli odolné vůči opotřebení s vysokou životností 
5. Tlaková vodní nádrž - objem 400l 
6. Oboustranné vodní svorky (zakonče í) 
7. Hadice s tryskou pro čištění povrchu mixéru betonu 
8. Plnící násypka s odolnou deskou 
9. Pryžové víko na okraji plnící násypky 
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10. Vykládací výsypka s odolnou deskou 
11. Pryžové víko na okraji vykládací výsypky 
12. Připevněné vykládací koryto, možnost směrování: cca 180°horizontálně a 30°vertikálně 
13. Seřizovací šroub (šnek) koryta 
14. Dvě prodlužovací koryta s madly 
15. Zástěrky (samostatně) 
16. Pryžové lapače nečistot 
17. Pryž mezi zástěrky a přídavný rám 
18. Kompletní válce s pouzdrem vyrobené z trvanlivé oceli 
19. Žebřík s plošinou a výsuvný žebřík 
20. Elektrická instalace 24V 
21. Řídící mechanismus mixéru betonu: 
- řízení otáček bubnu (mechanický systém) 
- otáčky motoru (elektrický systém) 
4. Čerpadlo betonu – KCP T 30 
 
Pro sekundární dopravu betonu na staveništi. Součástí budou trubní rozvody nové generace 
typ KCP firmy TMC. 
 
 
Technické údaje:  
Dodávka na straně:     táhla 30 m3/hod. 
Pístu 19 m3/hod. 
Tlak na straně:    táhla 59 bar 
Pístu 89 bar 
Průměr výtlačného válce betonu:  180 mm 
Délka pracovního válce:   800 mm 
Počet zdvihů na straně:   táhla 24 
Pístu 24 
Kapacita násypky:    350 L 
Hydraulický systém:    OTEVŘENÝ 
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Tlak v hydraulickém systému:  350 bar 
Množství oleje v hydraulické nádrži: 200 L 
Tlak čerpadla vody:    20 bar 
Průměr potrubí:    125 mm 
Naftový motor vznětový:    DEUTZ 
Výkon motoru :    50 kW/75 ps 
Celková váha čerpadla:   3250 kg 
 
5. Kapsové transportní silo M-Tec 20 m3 hákové 
 
Použití jako zásobník suchých maltových hmot pro míchání zálivkové malty, popř. 
podobných malt. Kovová nádoba válcového tvaru. Volně ložený materiál. Doprava sila 
provedena firmou dodávající materiál – nákladním automobilem s hákem. 
 
 
Technické údaje:  
Velikostní řada – objem:     20 m3 
Hmotnosti sila:     1,6 t 
Výška:       6,6 m 
Průměr:      2,0 m 
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6. Svářečka CO2 - Telwin Bimax 162 MIG - MAG 
 
Využití při zajištění prvků skeletu. Díle pro svařování betonářské výztuže.  
 
Popis: podvozek na kolečkách, chladící ventilátor, možnost sváření bez plynu i s plynem. 
Tepelná pojistka, příslušenství pro svařování FLUX, plněný svářecí drát FLUX 0,9mm/0,2kg, 
změna polarity pro svařování s plynem nebo bez, elektronika pro vyrovnání výkyvů síťového 




Zatěžovatel při teplotě okolí 40°C:  60% - 55A  
15% - 115A 
napájecí napětí:     230V 
příkon max.:      3,7 kW 
příkon 60%:      1,4 kW  
jištění:      16 A 
svařovací proud:     30 – 145 A 
svařovací drát ocel:    0,6 – 0,8 mm 
svařovací drát hliník:    0,8 – 1,0 mm 
svařovací drát nerez:    0,8 mm 
svařovací drát plněný FLUX:   0,8 – 1,2 mm 
třída izolace:     H 
krytí:      IP 21 
váha:      25 kg 
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7. Univerzální motor pro stavebnictví - Honda GX35 
 
Použití jako zdroj energie k uvedeným stavebním strojům. Výhoda jednoho motoru, pro různé 
nástavce a nástroje. 
 
Délka záruční doby: 2 roky 
Typ motoru: OHC 
Zdvihový objem: 35,8 cm3 
Vrtání a zdvih: 39 x 30 mm 
Čistý výkon: 1,0 kW/ 1,3HP (při 7000 ot./min.) 
Čistý kroutící moment: 1,6 (5500) Nm (ot/min) 
Kompresní poměr: 8.0 : 1 
Spotřeba paliva: 0,71  l/ 7000 ot.min 
Chlazení motoru: Vzduchem 
Zapalování: Tranzistorové 
Předstih zapalování: 27° (B.T.D.C) - fixní 
Karburátor: Membránový 
Vzduchový filtr: Molitanová manžeta 
Mazání motoru: Nucené, olejovou mlhou 
Množství motorového oleje: 0,1 l 
Doporučené palivo: Bezolovnatý benzín 
Objem palivové nádrže. 0,63 l 
Smysl otáčení klikové hřídele: Protisměru otáčení hodinových ručiček 
Suchá hmotnost motoru (základní provedení): 3,3 kg 
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8. Vibra ční lišta Masalta MCD-4 (motor Honda GX35) 
 
Použití pro hutnění podkladní betonové desky, stropní desky nad 1.NP a 2.NP. Pohánění 




Technické údaje                                                               
 
Zdroj energie:     Honda GX35 
Výkon:  1,1 – 1,5 kW/s 
Napětí:  115 / 230 V 
Proud:  13 / 6,5 A 
Frekvence:  50-60 Hz 
Výstupní rychlost:  17,500 / min 
Rozměry (dxšxv) :  351x160x201 mm 
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9. Ponorný vibrátor – ohebná hřídel Enar TDXE 2/AX25 (Honda GX35) 
 
Použití pro vibrování a hutně í čerstvého betonu v bedně í při provádění schodiště, věnců 
apod. Jako motor použit Honda GX35. 
 
Technické parametry: 
Typ motoru:    Honda GX35 
Délka ohebné hřídele:  2 m 
Otáčky:    10 000 ot./min. 
Průměr hlavice:   25 mm 
 
10. Okružní pila Perles KS 170 
 
Využití při řezání provádění dřevěného bednění apod. 
 




Rozsah otáček:   4700/min. 
Hloubka řezu:    90 (70) mm 
Hmotnost:    6,3 kg 
Průměr pilového listu:   200 x 30  mm 
11. Kontinulní míchačka na silu – M-tec D100 
 
Použití pro vytváření zálivkových a jiných malt. Kontinuální míchačk  D100 je považována 
svojí kapacitou 100 l/min za mimořádně výkonnou míchačku. Je dimenzována pro 
zpracovávání produktů ze suchých směsí do zrnitosti 6 mm a je doma na mnoha stavbách 








Standardní dopravované množství:  cca 100 l/min (podle transportní a míchací hřídele) 
Hnací motor:     5,5kW 400 V, 50 Hz 
Elektrická přípojka:    400 V, 50 Hz, 3 fáze 
Jištění:     16 A 
Přívod:     5 x 2,5 mm² 
Zástrčka:     16A, 5p, 6h 
Přípojka vody:  vodní hadice ¾“ se spojkou GEKA, potřebný tlak vody / 
min. 2,5 bar při běžícím stroji 
Rozměry:     cca 2352 x 399 x 350 mm 
Hmotnost:     cca 150 kg 
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12. Vrtací kladivo HILTI TE 2-M 2.6 kg 
 
Použití při různorodých činnostech na stavbě. Možnost uchycení nástavců míchacích apod. 
Vrtání děr pro kotvy do betonu, kamene, zdiva a dutého zdiva v průměrech 4-12 mm. Vrtání 
do dřeva a oceli pomocí WZA-SS BF rychloupínacího sklíčid a do průměru 13 mm. Možnost 
osazování a demontování šroubů a kotev. Vrtání děr do zdiva korunkovými vrtáky  
 
Technické údaje:  
Technické údaje:  
Jmenovitý výkon:    600 W 
Napětí:     230 V 
Frekvence:     50-60 Hz 
Otáčky 1 (bez zatížení) :   0-930 ot/min 
Otáčky 2 (bez zatížení) :   0-2200 ot/min 
Počet příklepů (bez zatížení) :  0-4500 př/min 
Energie příklepu:    0,6 J/1,8 J 
Rozměry:     359x200x79 mm 
Hmotnost:     2,6 kg 
Vrtané průměry:    4-18 mm 
Doporučené průměry:   4-12 mm 
 
13. Kompaktní elektrický rozvaděč (rozvodnice) BSV 
 
Stohovatelný, robustní plastový kryt, chraněný proti stříkající vodě. Stabilní kovové 
transportní madlo. Pryžový kabel odolný proti olejům, pro stálé použití ve venkovním 
prostředí. Použití 2ks.  
Technické údaje:  
Připojovací kabel:     2m 
Typ kabelu:     H07RN-F5G2,5 
Zásuvky:     2x400V CEE/5 16A + 5x230V 16A 
Zatížení:     11kW/400V   3,6kW/230V 




14. Elektroměrový staveništní rozvaděč 
Použití po celou dobu výstavby. Určeny pro provoz ve venkovním prostředí se zarušeným 
krytím IP44/21. Použijí se pro hlavní při ojení. Součástí je měření spotřeby. Skříň je 
jednodílná, na spodní straně je vývodka pro přívodní kabel průřezu 4x35 mm2. Propojení 
uvnitř je provedeno měděnými vodiči. Vybaveny elektroměrovým křížem pro přímé měření 
do 100A, dveře uzamykatelné visacím zámkem. Vybaven hlavním vypínačem pro případ 




Typ:       ESR 3 
Vstup – jistič:      63 
Vstup – vývodka:     36 
Zásuvky 220V/16A:     6 ks 
Zásuvky 3x 380V 16A:    2 ks 
Zásuvky 3x 380V 32A:    3 ks 
Zásuvky 3x 380V 63A:    1 ks   
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1. Objekty zařízení staveniště 
 
Obytný kontejner Contimade TYP  3 
5ks x 12 měsíců x 3600Kč/měsíc   216 000 Kč 
 
Shromažďovací kontejner Contimade TYP  20 
1ks x 12 měsíců x 3600Kč/měsíc   43 200 Kč 
 
Kombinovaný dvojkontejner Contimade TYP 14 
2ks x 12 měsíců x 3600Kč/měsíc   86 400 Kč 
 
Sanitární kontejner Contimade TYP  19 
2ks x 12 měsíců x 7500Kč/měsíc   180 000 Kč 
 
Skladový kontejner Contimade TYP 24 
2ks x 12 měsíců x 2500Kč/měsíc   60 000 Kč 
 
Mobilní Wc ToiToi – (1000Kč / týden)  96 000 Kč 
 
Celková cena – objekty zařízení staveniště: 681 600 Kč 
 
2. Přípojka vody 
 
Délka staveništní přípojky:    78 m 
Délka Přípojky pro Silo:    37 m 
Jednotková cena (m):     420 Kč 
 
Celková cena – přípojka vody:   48 300 Kč 
 
3. Přípojka splaškové kanalizace 
 
Délka staveništní přípojky:    22 m 
Jednotková cena (m):     760 Kč 
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4. Přípojka elektřiny 
 
Délka staveništní přípojky:    87 m 
 
Hlavní staveništní rozvaděč ESR3, IP44/21:  9570 Kč 
 
Kompaktní elektrický rozvaděč (rozvodnice) BSV 3/16 IP 44 
Pro použití na staveništích a v terénu, IP 44: 
2ks   2x1780 Kč   3560 Kč 
 
BRENNENSTUHL Kabel prodlužovací 20m, na ocelovém bubnu 2x230V + 400V: 
5ks (100m)  5x2540 Kč   12700 Kč 
 
Celková cena – přípojka elektřiny:  26 290 Kč 
 
5. Zpevněné plochy skládek 
 
Celková plocha zpevně ých ploch (vysypáno kamennou drtí 16-32, tl.100mm): 
260+600 = 860m2 x 0,1 = 0,86m3 x 2000 =   172 t 
Jednotková cena (t):     400 Kč 
 
Celková cena – zpevněné plochy:   68 800 Kč 
 
6. Staveništní komunikace 
 
Podsyp pdo panely (vysypáno kamennou drtí 16-32, tl.100mm): 
552 m2 x 0,1 = 55,2m3 x 2000 =    110 t 
Jednotková cena (m2):    400 Kč 
Cena podsypu pod panely:    44 000Kč 
 
Celková plocha silničních panelů:   552 m2 
Jednotková cena použité panely (m2):  450 Kč 
Cena silničních panelů:    248 400Kč 
 
 
Celková cena – staveništní komunikace:  292 400 Kč 
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7. Dopravní značení 
 
Nejvyšší povolená rychlost – typ B20a  2x1188 Kč 
Konec nejvyšší povolené rychlosti – typ B20b 2x1188 Kč 
Změna místní úpravy – typ IP22   2x4020 Kč
Sloupek pro svislé značení jackl 2m   6x360   Kč 
Podstavec – 28kg     6x570   Kč 
 
Celková cena – zpevněné plochy:   18 372  Kč 
 
8. Bezpečnost a požární ochrana 
 
Hasicí přístroj práškový 6kg- 6PKtK 
4ks x 800 Kč      3200 Kč 
 
Hasicí přístroj pěnový 6kg- PE6 
2ks x 1260 Kč      2520 Kč 
 
Vapex (pytel 125l)     630 Kč 
 
Bezpečnostní cedulky 
(Nepovolaným vstup zakázán, Vstup jen v ochranné přilbě, Zákaz vstupu na staveniště, Pozor 
na jeřáb apod.) 
 
Celkem po celém obvodu stavby - 27 ks x 40 Kč: 1080 Kč 
 
Celková cena – bezpečnost a požární ochrana: 7 430  Kč 
 
9. Oplocení staveniště 
 
Celková délka oplocení:    492 bm, 12 měsíců    
Oplocení ToiToi M200    56 Kč / bm / měsíc 
Cena za mesíc  :     27 552 Kč
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10. Kontejnery komunálního odpadu 
 
Předpokládaná potřeba kontejner 3,5t - 9m3: 1 ks / 14 dnů 
Cena za přistavení a odvoz kontejneru:  4100 Kč
Počet přistavení:     24 x 
 
Celková cena – komunální odpad:   98 400 Kč 
11. Spotřeba energií 
 
Předpokládaná spotřeba 
(vytápění, osvětlení, provoz zařízení):  25 000 Kč / měs. 
Počet měsíců:      12 
 
Celková cena – spotřeba energií:   300 000 Kč 
12. Bezpečnostní služba 
 
Předpokládaná délka směny:    19 – 7 hod. 
Za měsíc hodin:     372 hod 
Cena na hodinu:     90 Kč/hod 
Počet měsíců:      12 
 
Celková cena – bezpečnostní služba:  401 760 Kč 
 
 
CELKOVÉ NÁKLADY NA ZS:   2 290 696 K č 
 
Tato cena odpovídá přibližně 2,5% celkové ceny díla a spadá do předpokládané hranice do 
3%. Zbylé finance je možno využít na nepř dvídané události na staveništi. 





Vytvořením této práce se mi podařilo vymyslet a detailně vyřešit problematiku realizace 
hlavních stavebních objektů a to v rámci vybrané etapy hrubé vrchní stavby. Přínosem 
pro zpracování mi byla odborná praxe, uskutečněná v rámci studia oboru R. 
 
Úvodní částí práce je stavebně technologická studie, kterou jsem nasimuloval proces výstavby 
hlavních technologických etap. Studie byla základ pro představu, jak budou na stavbě činnosti 
probíhat. V další fázi jsem navrhl zařízení staveniště a vytvořil dopravní řád staveniště 
a zásobování stavby materiálem v situacích dopravních vztahů. 
 
Největší část práce jsem věnoval technologii provádění prefabrikovaných a monolitických 
konstrukcí. Navrhl jsem optimální využití potřebných zdrojů, vhodnou mechanizaci a vytvořil 
jsem finanční a časový plán. Snažil jsem se o časovou a finanční optimalizaci. 
 
Výkresová dokumentace, kterou jsem zpracoval na každý typ prefabrikovaných prvků a také 
pro jednotlivé betonáže monolitů, jasně nastiňuje průběh operací na stavbě. 
 
V neposlední řadě je nutno poukázat na rozsáhlou přílohovou část, která určuje kvalitativní 
požadavky, zamýšlí se nadčasovým plánováním, bezpečností stavby a s tím spojenými riziky. 
 
Tato práce tedy jasně udává celkové stavebně technologické poměry na stavbě a při použití 
v praxi by mohla plnohodnotně sloužit jako část předvýrobního projektu firmy. 
 
 
Bc. Václav Venkrbec 
Brno 2012 
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